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RESUMEN 
 
La gran demanda de energía eléctrica en el país, obliga a mantener la disponibilidad 
permanente de todas las unidades de generación de la Central Hidroeléctrica Paute 
Molino. Existen demasiadas intervenciones preventivas que provocan indisponibilidad 
de las unidades de generación, este proyecto propuso una mejora en la optimización del 
plan de mantenimiento mecánico para el mejoramiento de la disponibilidad del Sistema 
Oleo hidráulico en las unidades de generación de la Fase AB, basado en su historial, 
recopilación de información de los manuales del fabricante, fallos de los equipos, 
incidencias y acciones de mantenimiento, también para lo cual se empleó estrategias de 
auditoria de gestión de mantenimiento, diagrama de Pareto y técnicas del 
mantenimiento predictivo. Para la toma de información que sirvió para este análisis, se 
consideraron los resultados de reportes e informes técnicos de pruebas realizadas a los 
activos objeto del presente estudio. Los hallazgos de la auditoría determinaron 
debilidades y los resultados obtenidos fueron alineados al objetivo general de 
optimización del plan de Mantenimiento Mecánico y permitió el incremento de la 
disponibilidad. Se concluyó con el planteamiento de la disminución del tiempo en la 
ejecución de los mantenimientos preventivos, eliminación del mantenimiento bimestral 
y mejora del plan de mantenimiento predictivo y monitoreo en línea de la condición de 
los equipos.  Se recomienda implementar esta propuesta. 
 
Palabras claves: <TECNOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA>, 
<INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO>, <DISPONIBILIDAD>, 
<OPTIMIZACIÓN>, <OLEO HIDRÁULICO>, <PREDICTIVO>, 
<MANTENIMIENTO>, <MOLINO>. 
 
 
 
 
  
viii 
 
SUMMARY 
The high demand for electrical energy in the country, requires maintaining the 
permanent availability of all the generation units of the Paute Molino Hydroelectric 
Power Plant. There are too many preventive interventions that cause unavailability of 
the generation units, this project proposed an improvement in the optimization of the 
mechanical maintenance plan for the improvement of the availability of the Eolic 
Hydraulic System in the generation units of the Phase AB, based on its history, 
compilation of information from the manufacturer’s manuals, equipment failures, 
incidents and maintenance actions, also for which maintenance management audit 
strategies, Pareto diagram and predictive maintenance techniques were used. For the 
information that served for this analysis, the results of reports and technical reports of 
tests performed on the assets of the present study were considered. The audit findings 
determined weaknesses and the results obtained were aligned to the general objective of 
optimization of the Mechanical Maintenance plan and allowed the increase of the 
availability. It concluded with the approach of reducing the time in the execution of the 
preventive maintenance, elimination of bimonthly maintenance and improvement of the 
plan of predictive maintenance and online monitoring of the condition of the equipment. 
It is recommended to implement the proposal. 
 
Key words: <ENGINEERING AND TECHNOLOGY SCIENCES>, 
<MAINTENANCE ENGINEERING>, <AVAILABILITY>, <OPTIMIZATION>, 
<EOLIC HYDRAULIC>, <PREDICTIVE>, <MAINT ENANCE>, <MILL>.
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 
1.           PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
 
1.1.        Problema de Investigación 
 
La Central Hidroeléctrica Paute Molino (CHPM), situada en las Provincias del Azuay y 
Cañar, tiene una potencia instalada de 1100MW y una producción anual de 4900GWh, 
su capacidad de generación equivale aproximadamente al 35% de la generación total de 
país (https://www.celec.gob.ec/hidropaute, 2015). 
 
Para la generación de energía eléctrica se aprovecha la energía potencial del agua 
embalsada en la presa Daniel Palacios situada aguas arriba de la CHPM. Desde el 
embalse el agua es transportada mediante túneles y tuberías de carga hacia a la sala de 
máquinas de la central. Mediante turbinas hidráulicas tipo Pelton se transforma la 
energía cinética y potencial en energía mecánica de rotación y esta se convierte en 
energía eléctrica en los generadores.   
 
La CHPM está conformada por 10 unidades de generación, divididas en dos grupos; la 
etapa de construcción o fase AB, tiene las unidades de la uno a la cinco con 525 MW, 
las cuales entraron en funcionamiento en el año 1983, y la fase C, tiene las unidades de 
la seis a la diez con 575 MW, que entraron en funcionamiento en 1991 
(https://www.celec.gob.ec/hidropaute, 2015).  
 
Los equipos de la fase AB tienen más de 33 años de operación y se debe poner especial 
atención, en el Sistema Oleo Hidráulico (SOH), motivo de la investigación, considerado 
como el corazón de la unidad y al no estar operativo no hay generación eléctrica, pues 
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su vida útil puede estar por finalizar con los consiguientes problemas que causarían la 
indisponibilidad en las unidades de generación de la fase AB (UGFAB) 
 
Como ejemplo de esta situación se indica que el SOH en la Unidad 03 desde el 
01/12/2002 hasta el 19/12/2002, se produjo una falla en los inyectores debido a fugas de 
aceite entre cámaras, y se tardaron 18 días en reponer la unidad.  
 
A pesar del mantenimiento preventivo que se les da a las unidades el problema 
continúa, como ejemplo de los últimos acontecimientos correctivos, se detalla que en el 
servomotor de deflectores del sistema oleo hidráulico de la Unidad 04 el 01/02/2015 se 
realizó el cambio por existir fugas debido al desgaste y ralladuras en el cilindro y pistón 
provocado por la contaminación del aceite hidráulico, el tiempo que causó la 
indisponibilidad de la unidad fue de 3 días. 
 
Actualmente en el en el SOH en las UGFAB de la CHPM se viene realizando 
mantenimientos preventivos como son bimestrales, semestrales y anuales con tiempos 
establecidos para cada uno de estos de 9 horas, 3 días y 6 días respectivamente. 
 
1.1.1      Formulación del problema 
 
¿Un nuevo plan de mantenimiento mejorará la disponibilidad en el Sistema Oleo 
hidráulico de las unidades de generación Fase AB en la Central Hidroeléctrica Paute 
Molino? 
 
1.1.2      Sistematización del problema 
 
¿Cuáles son las debilidades del plan de mantenimiento actual aplicado al sistema oleo 
hidráulico? 
¿Cuál debe ser el nuevo plan de mantenimiento para mejorar la disponibilidad del 
sistema oleo hidráulico? 
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1.2.        Objetivos de la investigación 
 
 
1.2.1      Objetivo General 
 
- Optimizar el plan de mantenimiento mecánico para el mejoramiento de la 
disponibilidad del Sistema Oleo hidráulico en las unidades de generación de la 
Fase AB de la Central Hidroeléctrica Paute Molino. 
 
1.2.2      Objetivos Específicos 
 
- Evaluar el plan de mantenimiento actual. 
- Diseñar un nuevo plan de mantenimiento para el sistema oleo hidráulico. 
- Calcular los niveles de incremento en la disponibilidad. 
 
1.3.        Justificación de la investigación  
 
Este trabajo de investigación está orientado a la línea de investigación del diseño y 
elaboración de planes de mantenimiento aplicando análisis de Pareto y realizando una 
auditoria interna de la gestión del mantenimiento.  
 
La optimización del plan de mantenimiento mecánico, representa una importante 
herramienta para las unidades de generación de la CHPM.  
 
Actualmente las unidades de generación de la Fase AB cuentan con más de 200.000 
horas de operación, datos tomados del software SARDOM “Sistema de Análisis y 
Registro de Operación y Mantenimiento”, que es una herramienta de gestión operativa y 
administrativa de las áreas de Operación y Mantenimiento de las CHPM y Paute-Mazar. 
 
El mantenimiento que se ha realizado en los equipos del sistema óleo hidráulico han 
sido preventivos y correctivos, en algunos equipos del sistema no se ha realizado 
mantenimientos preventivos con la consecuencia de que los mantenimientos correctivos 
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son más recurrentes, por distintas razones, ya sea por el fin de la vida útil de los 
equipos, por la contaminación a la que están expuestos y la inadecuada planificación del 
mantenimiento entre otras.  
 
Mientras que en otros activos se ejecutan preventivos con demasiada frecuencia, que 
provocan ineficiencia, pérdidas por indisponibilidad, entre otros. 
 
Inicialmente, el historial de las hojas de vida y las órdenes de trabajo de los equipos se 
llevaba en forma manual mediante tarjetas impresas que servían para el seguimiento y 
reporte de las actividades. 
 
En el año 2004 se adquirió un software de mantenimiento (API PRO), en el cual se 
cargó el plan de mantenimiento de las actividades mensuales, bimestrales, semestrales, 
y anuales de las unidades de generación de la Fase AB. 
 
Con el presente estudio, se propondrá mejoras en la gestión de activos de tal forma que 
se pueda disminuir las tareas repetitivas e innecesarias, frecuencias no adecuadas y 
reparaciones momentáneas (apaga fuegos) con las que se realizan ciertas actividades 
preventivas, con esto se aumentará la disponibilidad del SOH. 
 
El plan de mantenimiento actual recoge sugerencias de los fabricantes, que son para 
condiciones en forma general en las que podrían trabajar sus equipos cuando inicia su 
operación, a la vez considera criterios en base a la experiencia de su personal que es un 
factor muy importante, pero la CHPM tiene condiciones como la mezcla de marcas y 
tecnologías que permiten sugerir un nuevo plan de mantenimiento de acuerdo a sus 
necesidades y condiciones, por tal motivo es importante realizar la optimización del 
plan de mantenimiento objetivo general de estudio. 
 
1.4.        Hipótesis  
 
La disminución de tareas de mantenimiento preventivas permitirá mejorar la 
disponibilidad del sistema oleo hidráulico de las unidades de generación de la fase AB. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 
2.           MARCO DE REFERENCIA 
 
La gran demanda de energía eléctrica en nuestro país, obliga a mantener la 
disponibilidad permanente de todas las unidades de la CHPM, por tanto, se debe 
orientar todos sus esfuerzos a disminuir paradas no programadas y tiempo de 
indisponibilidad programada. Esto significa una revisión del plan anual de 
mantenimiento preventivo del SOH en las UGFAB, motivo de estudio. Para optimizar 
el plan de mantenimiento es necesario conocer y aclarar algunos conceptos. 
 
 
2.1.        Mantenimiento   
 
“Combinación de acciones técnicas y administrativas, incluyendo supervisión, cuyo fin 
es mantener o reparar el aparato para que opere en un estado que le permita realizar las 
funciones requeridas” (NORMA ISO 14224, 1999, pág. 6). 
 
2.2.        Tipos de Mantenimiento 
 
 
2.2.1     Mantenimiento correctivo 
 
  
14 
 
“Mantenimiento que se lleva a cabo después de haber reconocido la existencia de una 
avería, a fin de devolver a la pieza de equipo aquel estado que le permita realizar una 
función requerida” (NORMA ISO 14224, 1999, pág. 5). 
 
 
2.2.2      Mantenimiento correctivo planificado 
 
“Mantenimiento ejecutado después de una avería, pero están previstos los recursos 
necesarios para ejecutarlo”. (AENOR EN 13306, 2011). 
 
 
2.2.3      Mantenimiento Preventivo 
 
 Es el mantenimiento que se realiza para prevenir daños en los equipos y se hace con 
una periodicidad de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o según la necesidad 
de los mismos. 
 
2.2.4     Mantenimiento Basado en la Condición 
 
Es una técnica que analiza datos o parámetros establecidos en un equipo con la finalidad 
de que la intervención del mantenimiento sea en periodos adecuados. 
 
2.2.5     Mantenimiento Predictivo 
 
Como su nombre lo indica es una técnica de mantenimiento que predice futuros fallos 
en los equipos debido a las mediciones periódicas que se realizan con equipos 
especiales como son: ultrasonido, vibraciones, termografía, etc., que luego son 
analizados y evaluados para la intervención oportuna del mantenimiento. 
 
2.3.        Términos relativos al Elemento    
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2.3.1     Fallo 
 
Es la perdida funcional de una de las características de un elemento o equipo al que fue 
diseñado. 
 
2.3.2     Causa de Fallo 
 
“Es el origen o inicio de un proceso secuencial que lleva al fallo del equipo o elemento 
que pueden ser por diferentes razones. 
 
2.3.3      Modo de Fallo 
 
Como su nombre lo indica es la forma o manera en que un equipo o elemento de un 
sistema puede fallar. 
 
2.3.4      Avería 
 
Es el resultado de un daño o fallo de un elemento o equipo que impide cumplir con la 
función que fue diseñada.   
 
2.3.5      Redundancia 
 
Es la repetición de más de un componente o elemento para cumplir con una misma 
función encomendada. 
 
2.3.6      Vida Útil 
 
Se define como la duración de un equipo o elemento que alcanza el estado límite al cual 
fue creado para su funcionamiento. 
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2.3.7      Elemento reparable 
 
“Elemento que puede devolver a un estado que pueda desarrollar una función requerida, 
después de la ocurrencia de un fallo y bajo condiciones determinadas” (AENOR EN 13306, 
2011).  
 
2.4.        Términos relativos al tiempo 
 
 Tabla 1-2: Términos relativos al tiempo 
Tiempo de disponibilidad Intervalo de tiempo en estado de disponibilidad. 
Tiempo de mantenimiento  
Intervalo de durante el cual el mantenimiento se ejecuta incluyendo retrasos 
logísticos y técnicos 
Tiempo de inactividad Intervalo de tiempo que un elemento se encuentra inactivo 
Tiempo de funcionamiento  Intervalo de tiempo en el elemento cumple su función 
Tiempo mantenimiento 
preventivo 
Parte del tiempo de mantenimiento que se ejecuta mantenimiento preventivo 
incluye retrasos técnicos y logísticos 
Tiempo de mantenimiento 
correctivo 
Parte del tiempo de mantenimiento que se ejecuta mantenimiento correctico 
incluye retrasos técnicos y logísticos 
Tiempo de mantenimiento activo  Intervalo de tiempo de mantenimiento que excluye retrasos técnicos y logísticos 
Tiempo de reparación  Parte del mantenimiento correctivo durante la reparación 
Tiempo medio de reparación  Esperanza matemática del tiempo de reparación 
Retraso logístico  
Tiempo que no se puede ejecutar el mantenimiento en espera de adquirir 
recursos excluye retrasos administrativos 
Ciclo de vida Intervalo de tiempo que inicia con el diseño y termina con retirada del elemento 
Tiempo entre fallas  Tiempo medido de buen funcionamiento entre fallas 
Tiempo medio entre fallas  Media de los tiempos entre fallos 
 Fuente: AENOR EN 13306, 2011 
 
 
2.5.        Metodologías de filosofías de mantenimiento disponibles 
 
Actualmente existen muchas metodologías o filosofías que se pueden aplicarse en la 
industria de la generación eléctrica entre las principales tenemos las siguientes: 
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2.5.1      RCM - Reliability Centered Maintenance (Mantenimiento centrado en        
confiabilidad 
 
“Proceso estructurado que permite definir las estrategias de mantenimiento que deben 
hacerse, para que los activos continúen cumpliendo con sus funciones en su contexto 
operacional”. (TOLENTINO, 2004)   
 
 
2.5.2      TPM - Total Productive Maintenance (Mantenimiento productivo total) 
 
“Nació en la industria automotriz de Japón en la década de los 70 y luego fue importado 
e integrado en las fábricas de los EE.UU. por los grandes pensadores de calidad total, 
Edward Deming y J.M. Juran”  (TOLENTINO, 2004). 
 
 
2.6.        Forma de establecer un plan de mantenimiento 
 
Según el libro de mantenimiento industrial de (TOLENTINO, 2004) recomienda utilizar 
las distintas etapas para crear un plan de mantenimiento: 
 
2.6.1      Clasificación e Identificación de Equipos 
 
Es necesario contar con un inventario de todos los equipos, según nuestro caso de 
estudio sería lo referente al SOH y que estén claramente identificados y clasificados.  
Para nuestro caso tenemos la estructura de árbol que va desde las instalaciones hasta un 
equipo específico, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura. 1-2: Estructura de Árbol de las Instalaciones de la CHPM. 
Fuente: Software APIPRO. 
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2.6.2     Recopilar información 
 
Para establecer el plan de mantenimiento es importante conseguir la información que 
sea necesario a continuación los más importantes: 
 Procedimientos para el Trabajo. 
 Especificaciones de Diseño. 
 Recomendaciones del Fabricante. 
 Normativas vigentes 
 Entre otros. 
 
 
2.6.3     Selección de la Política de Mantenimiento 
 
Para la selección de la política de mantenimiento que se va aplicar, se debe utilizar de 
acuerdo al equipo que se tiene. Para lo cual existen varios métodos cuantitativos y 
cualitativos. A continuación, se presentan el gráfico guía basado en el tipo de fallo y 
posibilidad de vigilancia, para seleccionar el tipo de mantenimiento a aplicar: 
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       Figura. 2-2: Guía para seleccionar el tipo de mantenimiento a aplicar. 
          Fuente: (http://es.slideshare.net/JorgeGamarraTolentino). 
 
Existen otras metodologías cualitativas más completas como el RCM (Mantenimiento 
centrado en la fiabilidad) o el AMFEC (Análisis de Modos de Fallos y Efectos). 
 
 
2.6.4     Programa de Mantenimiento Preventivo 
 
En el SOH de la CHPM, ya se cuenta con un programa de intervenciones definidas en 
un plan anual con actividades de mantenimientos: 
 Mensual 
 Bimensual 
 Semestral 
 Anual 
 
2.6.5      Guía de Mantenimiento Correctivo 
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Con la experiencia del personal y según el software de mantenimiento “APIPRO” 
existen una gran cantidad de órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo en el 
historial de datos de los equipos de las unidades de generación, por tal motivo 
representa un gasto de recursos. Existe procedimientos de trabajo elaborados para 
algunos mantenimientos correctivos que son repetitivos y es necesario realizar otros 
para los que faltan. 
 
 
2.6.6      Indicadores de Gestión del Mantenimiento 
 
Dentro de los principales indicadores para el control de la gestión del mantenimiento 
que comúnmente son utilizados en las diferentes industrias tenemos las siguientes: 
 
 
2.6.7      Disponibilidad 
 
Es la capacidad que tiene un equipo, elemento o sistema para cumplir con la función a 
la que fue encomendada en cualquier momento que se necesite en un tiempo 
determinado. 
 
 
2.6.1.1.    El objetivo de la disponibilidad 
 
La disponibilidad es un indicador que ofrece muchas posibilidades de cálculo y de 
interpretación.  Así, por ejemplo, para la CHPM el objetivo de disponibilidad se centra 
en las horas en las que la planta se encuentre lista para generar energía eléctrica.  
 
2.6.1.2.     Índices de Disponibilidad 
 Disponibilidad total  
  
Ecuación N° 1 
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Para el cálculo de disponibilidad en la planta de la (CHPM), se calcula con la Ecuación 
N° 1. 
 
2.6.8      Confiabilidad 
 
Es la capacidad de un equipo, elemento o sistema para desarrollar satisfactoriamente 
una función para la cual fue diseñada durante un intervalo de tiempo específico después 
de entrar en operación. 
 
Según Sexto se menciona que en cuanto a Confiabilidad: 
Preciso es reconocer que una intervención, sea reparación por sustitución o 
restauración, no tiene que necesariamente devolver al activo, o sistema, a un nivel de 
confiabilidad igual, o presumiblemente superior, al que tenía cuando nuevo. Existen 
diferentes estados en que puede quedar un activo después de labores preventivas o 
correcciones. Un activo puede manifestarse en cualquiera de las siguientes situaciones. 
1. Tan bueno como nuevo.  
2. Mejor que antes de fallar, pero peor que nuevo.  
3. Mejor que nuevo.  
4. Tan malo como antes de fallar.  
5. Peor que antes de fallar. 
(SEXTO, Ingeniería de fiabilidad,material de estudio, maestría de Gestión de Mantenimiento, 2014) 
 
 
2.6.9      Mantenibilidad 
 
Es la capacidad   de   un   equipo, elemento o sistema que luego de haber sufrido una 
interrupción o reparación pueda cumplir nuevamente su función.  
 
 
2.6.10      Plan de Mantenimiento 
 
El plan de mantenimiento para la CHPM consta de lo siguiente: 
 Actividades sobre el equipo sujeto al mantenimiento 
 Procedimientos, instructivos 
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 Materiales, repuestos 
 Mano de obra 
 Duración necesaria para realizar el mantenimiento 
 Periodicidad de intervención 
 
 
2.7.        Diagrama de Pareto 
 
“Es un método de análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de 
un problema (los pocos y vitales) y las que lo son menos (los muchos y triviales)” 
(https://www.aiteco.com/diagrama-de-pareto/, s.f.). 
 
El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como 
la regla 80/20.  Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 
podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las 
causas solo resuelven el 20% del problema (http://www.gestiopolis.com, s.f.). 
 
2.7.1      Elaboración del Diagrama de Pareto 
 
Para la elaboración del diagrama de Pareto es necesario seguir los siguientes pasos: 
 
1. Seleccionar los datos y el periodo de tiempo al que se refieren dichos datos 
2.  Agrupar y tabular los datos por categorías. 
3. Comenzando por la categoría que contenga más elementos y, siguiendo en orden 
descendente, calcular: 
 Frecuencia absoluta (N° Fallas) 
 Frecuencia absoluta acumulada. 
 Frecuencia relativa unitaria (% Acumulado) 
4. Dibujar el diagrama de Pareto. 
5. Representar el gráfico de barras correspondiente que, en el eje horizontal, aparecerá también 
en orden descendente. 
6. Delinear la curva acumulativa. 
7. Se dibuja un punto que represente el total de cada categoría. Tras la conexión de estos 
puntos se formará una línea poligonal. 
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8. Identificar el diagrama, etiquetándolo con datos como: título, fecha de realización, periodo 
estudiado. 
9. Analizar el diagrama de Pareto. 
(https://www.aiteco.com/diagrama-de-pareto/, s.f.) 
2.8.        Descripción General de las Centrales Hidroeléctricas 
 
Las centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, creando un 
embalse para retener el agua. Para ello se construye un muro grueso de piedra, 
hormigón u otros materiales, apoyado generalmente en alguna montaña.  
 
La cantidad de agua embalsada se conduce a través de una tubería hacia los álabes de 
una turbina, la cual está conectada al generador. Así, el agua transforma su energía 
potencial en energía cinética, que hace mover los álabes de la turbina. Este proceso se 
puede apreciar en la siguiente figura.  
 Figura. 3-2: Descripción del proceso de generación de una Central Hidroeléctrica 
 Fuente: Central Hidroeléctrica Paute 
 
 
Una central hidroeléctrica es aquella en la que la energía potencial del agua almacenada 
en un embalse se transforma en la energía cinética necesaria para mover el rotor de un 
generador, y posteriormente transformarse en energía eléctrica. Por ese motivo, se 
llaman también centrales hidráulicas (GARCIA-Mauricio, 1999). 
 
 
2.9.        Sistemas que conforman las Unidades de Generación de la Fase AB 
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La Fase AB de la CHPM comprende cinco unidades de generación de 105 MW. A 
continuación, se detallan los principales sistemas que conforman una unidad de 
generación:  
 Acumulación bombeo y regulación (Oleo hidráulico) 
 Agua de enfriamiento 
 Auxiliares eléctricos 
 Excitación y regulación de voltaje 
 Frenos y gatos 
 Generador 
 Cojinete combinado 
 Inyección de aceite alta presión 
 Mando, medición y protección 
 Regulación de velocidad 
 Turbina hidráulica 
 Transformador principal 
 Válvula de guarda (esférica) 
 Ventilación B y C 
 
Para el estudio se enfocará en los sistemas de: acumulación bombeo y regulación, 
válvula de guarda y turbina hidráulica; que son sistemas que necesitan del sistema oleo 
hidráulico para su funcionamiento (CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE MOLINO FASE 
AB, 1990, Octubre). 
 
 
2.9.1      Sistema Acumulación Bombeo y Regulación (SABR)  
 
El SABR de las unidades de la Fase AB tiene las siguientes características generales:  
 Aceite tipo:     Shell Tellus 29/46 
 Volumen:     2080 l. 
 Temperatura promedio:   45°C. 
 Caudal de agua de enfriamiento:  150 l/min. 
 Presión promedio de Operación:  28 Kg/cm2  
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Conocido en la CHPM como “Sistema Oleo Hidráulico”, sirve para controlar las agujas, 
deflectores y válvula esférica de las Unidades de Generación. Está constituido por aceite a 
presión, el cual se encarga de regular la velocidad controlando el caudal de ingreso al rodete de 
la Turbina Pelton.  
La regulación de control se realiza mediante el posicionamiento de las agujas y deflectores, para 
mantener a la máquina girando siempre a la velocidad sincrónica de 360 rpm en los diferentes 
estados de carga de la unidad por medio del gobernador electrónico que controla la válvula 
principal que permite el paso del aceite desde el tanque de acumulación a una presión constante. 
El SOH (Ver esquema Hidráulico en Anexo A) esta interconectado eléctrica o mecánicamente 
con los siguientes módulos: (CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE MOLINO FASE AB, 1990, 
Octubre). 
 
2.9.1.1.     Acumulación 
 
A continuación, se detalla las partes principales con sus respectivas funciones: 
 
      Tabla 2-2: Partes principales del Subsistema Acumulación 
ELEMENTO FUNCION 
Motor-Bombas 
88PR1-PR2/88 PR2-PR2 
Suministrar aceite a una presión nominal de 28 Kg/cm2 y un caudal de 2381 
l/min 
Válvulas de arranque 
20AVVPR1/20 AVVR2 
Se encuentran ubicadas a la salida de la unidad de bombeo y permiten el 
arranque de la bomba sin carga. 
Válvulas de alivio o de 
seguridad 
nQePR1 / nQePR2 
Cumple la función de protección a máxima presión, abriéndose a una presión 
de 31 Kg/cm2, en caso de que las válvulas de paso VQPR1 Y VQPR2 sean 
olvidadas en posición cerradas.  
Válvula de paso 
VQPR1 / VQPR2 
Permitir  el paso de aceite al circuito de presión en posición abierta  
Presóstatos para arranque 
de bombas 
63QPR1 / 63QPR2 
Permiten mediante la señal de presión, la calibración se tiene en valores de 14 
Kg/cm2 para el cierre de contactos y de 10Kg/cm2  para la apertura de dichos 
contactos. 
Válvula reguladora 
nQPR1-2 
Común para los dos circuitos de las unidades de bombeo y que permite limitar 
la presión a  28 Kg/cm2, que es la presión nominal de trabajo del sistema. 
Válvulas (check) 
rQPR1 / rQPR2 / rQPR3 
Cumplen la función de evitar el retorno de aceite, están ubicadas una en cada 
salida del circuito respectivo (rQPR1 y rQPR2) y la otra (rQPR3) a la entrada 
al tanque de presión aire/aceite. 
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ELEMENTO FUNCION 
Tanque de Presión 
aire – aceite 
A-Q 
Está sobre la unidad de bombeo y está provisto de un tanque auxiliar de aire a 
presión. Es alimentado desde un compresor propio del sistema para mantener 
el control de nivel y presión en condiciones de reposo y operación de la 
unidad; se puede utilizar el compresor de otra unidad en caso de falla del 
propio. 
Tanque acumulador 
A 
Compuesto por planchas de acero que da un volumen total de 2,6 m3. En su  
interior está formado de dos secciones principales separadas por un filtro 
cubierto de malla y un serpentín de enfriamiento o intercambiador de calor. 
Intercambiador de calor  Tipo espiral, para enfriamiento del aceite del sistema oleo hidráulico 
Presóstato 631GO Control de presión del tanque. 
Presóstato 632GO Arranque y paro del compresor con máquina en reposo 
Presóstato 633GO Precondiciones 
Prersóstato 634GO Disparo por baja presión 22 Kg/cm2 
Presóstato  631GOS Disparo por baja presión 22 Kg/cm2 
Manómetro 632GOS Presión del circuito 
711GOS: Indicadores de nivel 
712GOS: Control de nivel (para alarmas de bajo o alto nivel) 
Contactores para flotador 
control de nivel de aceite 
FAQ 1-8 
 El flotador se mueve entre dos límites mecánicos fijos, con una carrera 
máxima de 1100 mm, la que es transportada en dispositivo FAQ en una 
rotación de aproximadamente 294° que equivale a 550 litros de aceite. 
         Fuente: (CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE MOLINO FASE AB, 1990, Octubre) 
 
 
2.9.1.2 Gobernador (GO) 
 
En la siguiente tabla se enumera los elementos como válvulas, filtros; y partes 
principales del gobernador. 
      Tabla 3-2: Partes principales del GO  
ELEMENTO FUNCION 
Válvula Solenoide 
20GO 
Controla el paso de aceite hacia la válvula de corte 20Q. 
Válvula de corte 
20Q 
Para el control de la salida de aceite desde el tanque de presión 
hacia el accionada mediante la válvula solenoide 20GO.   
Filtro secundario 
OQ1 - OQ2 
 Filtrar impurezas 
Transductor 
EHT 
Transformar la señal eléctrica a una señal mecánica 
directamente proporcional. La unidad transductora permite 
controlar el posicionamiento de agujas y deflectores para los 
diferentes estados de carga de la unidad actuando diferentemente 
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sobre la válvula de distribución principal DC. 
Válvula reguladora de presión Np 
calibrada a 10 bar 
Función principal regular la presión que va hacia el relé 
hidráulico de 28 a  10 bares 
Válvula Principal 
DC 
Mediante esta válvula se realiza la regulación de presión en el 
rango de 0 a 28 Kg/cm2 y permite controlar el posicionamiento 
del servomotor de los deflectores de la turbina. 
Válvula de paro de emergencia iQC1 
Se encuentra acoplada directamente a la válvula de distribución 
principal DC y controla el paso de aceite para la operación del 
servomotor de los deflectores. 
Válvula de bloqueo de la 20 GO iQC2 Bloquea el paso de aceite hacia la válvula 20 GO 
Válvula de descarga de la DC 
iQC3 / iQC5 
Sirven para descargar la cámara superior y de esta manera se 
mantiene la válvula DC en posición cerrada, 
Válvula de control 
iQC4 
Válvula de control de la válvula iQC1 
Válvulas solenoide de parada parcial 
20TBP 
Cuando en la unidad se produce una falla que de paro parcial de  
la máquina bloquea el paso de aceite hacia la válvula iQC5, 
Válvulas solenoide de parada total 
20TBS 
No permite el paso de aceite hacia el servomotor, hace que éste 
vaya a la posición de cierre total y bloque el sistema de agujas y 
deflectores, produciendo el cierre de paso de agua hacia la 
turbina y de esta manera la unidad vaya al paro total. 
Válvulas auxiliares 
HQ 1.3.5 / HQ 2.4.6 
Las válvulas auxiliares HQ permiten el paso del aceite a través 
de las válvulas solenoides 20N hacia las dos selecciones de 
conjuntos triples de las agujas, esto es: válvula HQ 1/3/5 
controlado por la respectiva válvula solenoide 20N 1/3/5 y la 
válvula HQ 2/4/6 controlada por la válvula solenoide 20N 2/4/6. 
Válvulas solenoides de comando de 
HQ 
20N 1.3.5 / 20N 2.4.6 
         Fuente: (CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE MOLINO FASE AB, 1990, Octubre) 
 
En la siguiente figura se aprecia el sistema de acumulación y el esquema oleo 
hidráulico.  
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Figura. 4-2: Sistema de Acumulación Bombeo y Regulación. 
Fuente: (CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE MOLINO FASE AB, 1990, Octubre) 
2.9.2      Válvula esférica (VE) 
 
Es el elemento de protección e interceptación entre la tubería de presión y la turbina, trabaja en 
posición abierta o cerrada, asegurando en el primer caso un flujo continuo con el mínimo de 
pérdidas y en el segundo caso una estanqueidad total hacia el lado de la turbina. La válvula es 
de tipo rotativo, accionada por un servomotor hidráulico que le da un giro a 90°. Está dotado de 
dos sellos móviles aguas arriba y aguas abajo, que garantizan la estanqueidad de la válvula. 
 
El control de apertura y cierre de la válvula se la hace a través de un circuito de aceite a presión, 
proveniente del sistema Oleo Hidráulico de 28 Kg/cm2 y el comando de apertura y cierre a 
través de un circuito de agua de presión de 66 Kg/ cm2 que proviene de una derivación de la 
tubería de presión antes de la válvula esférica (CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE MOLINO 
FASE AB, 1990, Octubre). 
 
En la siguiente tabla, se detalla los elementos principales y la función que cumplen cada 
elemento: 
 
Tabla 4-2: Elementos Principales y Válvulas Auxiliares de la Válvula de Esférica. 
ELEMENTO FUNCION 
Cuerpo externo 
Es de acero fundido Am 50, dividido en dos mitades, con pies de apoyo fijador en las bases 
de hormigón armado por medio de pernos y planchas de anclaje.  
Sellos aguas arriba 
y abajo 
Garantizan estanqueidad de VE y están accionados por agua a presión. La operación del 
sello aguas abajo está dentro de la secuencia de apertura y cierre de VE por medio del 
sistema oleo hidráulico.  En cambio, el sello aguas arriba es de operación manual.  
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Rotor 
Es una esfera de acero fundido Am50, con dos puntos de apoyo y una perforación media de 
Ø=1440mm que se acoplan al diámetro de la tubería.  
Servomotor 
Es un pistón de doble afecto y de tipo diferencial operado con agua a presión 66kg/cm2. La 
apertura es por diferencia de fuerzas en las cámaras, ya que las presiones son igual y el 
cierre es por diferencia de presión, ya que la cámara posterior se pone a la descarga.           
By-Pass 
Es una tubería que conecta el distribuidor con el caracol a través de una válvula de 
accionamiento hidráulico llamado válvula hongo a 20W.   
Válvula de 
aireación 20A. 
Sirve para desalojar el aire existente en el caracol durante el arranque de la unidad. 
Válvula de control  
HQ By pass 
Chequea el paso de aceite de 20S y de la línea de presión para abrir la válvula hongo del By-
Pass 20W hacia el distribuidor 
Válvula HQ 12i Controla el dispositivo de sobre velocidad. Al estar actuada no da paso a la válvula 20S. 
Válvula Hongo  
 By-pass 20W 
Iguala presiones antes y después de la válvula esférica 
Válvula solenoide 
20S 
Electroválvula accionada desde el PIT para señal de apertura de válvula esférica 
Válvula  
63 Q By-Pass 
Válvula de control de presión del caracol. Para presiones menores a 44Kg/cm2 despresuriza 
la línea de aceite. 
Válvula cuatro vías 
VQ2 
Válvula manual para bloqueo de apertura de válvula esférica 
Válvula sellos 
aguas abajo 
 VHWQ 
Permite abrir y cerrar el sello aguas abajo con mando oleodinámico. Esta válvula se abre 
después que la línea de aceite de control ha chequeado todas las condiciones previas de la 
secuencia de arranque. 
Válvula de 
rotación  
H-WQ Rotación 
Da paso de presión a la cámara de apertura del servomotor luego que el aceite de control ha 
comprobado todas las acciones para la apertura de VE. 
Válvula iQ2 
Chequea la presión de la válvula VHWQ de sello aguas abajo. En la posición de sellos aguas 
abajo abierta da paso de presión de aceite. 
Válvula  
iQ1 de rotación 
Válvula de protección que una vez abierta el sello aguas abajo permite abrir el servomotor 
de válvula esférica  
Válvula iQ3 
Chequea posición del sello aguas abajo. Si está abierto da paso de presión de aceite para 
abrir la válvula HWQ Rotación 
Válvulas check 
 rQ1 20W / rQ2 
20W rQ BY-PASS 
 Válvula check de la válvula HQ Bypass 
Válvula iQ By-
pass 
Bloquea la despresurización de aceite que acciona la válvula. HQ Bypass para sello aguas 
abajo abierto. Para sello aguas abajo cerrada despresuriza la línea y des acciona la válvula 
HQ Bypass. 
Válvula de cuatro 
vías VQ 
Chequea la posición de apertura de sellos. Si el sello aguas arriba está insertado no da paso 
de presión, si está abierto el sello sigue la secuencia de la línea de presión  
Válvula de 
mantenimiento  
Válvula manual de apertura y cierre del sellos aguas abajo. 
 Fuente: Curso de Capacitación para operadores Central Paute Fase AB, octubre 1990 
 
En la siguiente figura, se visualiza la válvula esférica ubicada en el nivel 1322 y un esquema 
oleo hidráulico para la apertura y cierre de la válvula. 
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Figura. 5-2 : Válvula esférica. 
Fuente: (CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE MOLINO FASE AB, 1990, Octubre) 
 
2.9.3      Turbina Hidráulica 
Por las condiciones físicas de caudal y altura propias de la zona, se determinó el uso de 
turbinas Pelton de eje vertical para las Fase AB. Entre las principales características de 
las turbinas están las siguientes.  (https://www.celec.gob.ec/hidropaute, 2015): 
Tabla 5-2: Características de la Turbina Hidráulica. 
Tipo Pelton, eje vertical 
Elevación rodete de turbinas 1.323 m.s.n.m. 
Número de Inyectores 6 
Rendimiento 91.83 % 
Rotación Sentido horario visto desde el nivel superior 
Peso 14.6 Ton 
Material 13 % Cr, 4 % Ni 
Fabricantes Tosi Ansaldo 
Número de alabes del rodete 22 
Caída neta 657 m 
Potencia, caída neta 116 MW 
Número de unidades 5 
Fuente: (https://www.celec.gob.ec/hidropaute, 2015) 
 
 
2.9.3.1.    Partes de la Turbina:  
 
Las turbinas Pelton están constituidas por los siguientes elementos: (CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA PAUTE MOLINO FASE AB, 1990, Octubre). 
Tabla 6-2: Características de la Turbina Hidráulica. 
ELEMENTO FUNCION 
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Rodete 
El rodete es el elemento que al girar por acción de un chorro de agua genera potencia al eje. El 
principio de funcionamiento del rodete está basado en que el inyector orienta el chorro de agua 
el cual toma contacto con los alabes al ingresar al rodete. 
Inyectores 
Son los elementos que permiten controlar el ingreso de caudal de agua hacia la turbina para 
mantener la velocidad de sincronismo de la unidad. Cada inyector está conformado por la aguja 
con su respectivo asiento y que toma su posición en concordancia con los deflectores.  
Cojinete Guía 
El   cojinete   de   tipo   auto   lubricado   en   baño   de   aceite, con   8   patines autos 
orientables, está montado en la parte superior de la carcasa pelton y sirve de guía en la rotación 
de la turbina.  
Eje 
El Eje es el elemento que transmite al generador la potencia producida  por la turbina, el eje está 
hecho en una sola pieza tiene un agujero de 150 mm; Diámetro nominal: 780 mm; Diámetro de 
las bridas de acoplamiento: 1370 mm; Largo total: 3890 mm y Material: Acero al carbono. 
Tubería en 
Espiral o 
Caracol 
El Caracol transforma la energía de Presión que tiene el agua antes de llegar al caracol en 
energía cinética la velocidad va aumentando mientras va variando la sección de la tubería, El 
Caracol constituye la tubería de conexión entre la Válvula Esférica y los seis inyectores. 
Carcaza y 
Ductos 
Ventilación  
Estructura metálica de chapa de acero de forma cilíndrica que cubre todo el recinto, evitando así 
la dispersión del agua al salir del rodete, protegiéndose de esta manera el recinto de la turbina.  
Rejilla Quiebra 
chorro 
Permite  partir  el  chorro  de  agua  que  sale  del  rodete, constituido por seis sectores 
sostenidos externamente por medio de soportes soldados  al  revestimiento  metálico  e  
internamente  por  medio  de  un  soporte anular empotrado en el pilar central. 
Caja Pelton 
Es el recubrimiento externo de la turbina y consiste en una estructura metálica de chapa de 
acero de forma cilíndrica con nervaduras de endurecimiento y anclaje externo que se extiende 
por toda la alteza del revestimiento del sumidero.  
Emparrillado 
Sumidero 
Bajo la caja hay un emparrillado constituido por 6 sectores, sostenidos por un estrellón de 6 
vigas sostenidas, a su vez externamente por medio de soportes soldados al revestimiento 
metálico del sumidero e internamente por medio de un  soporte anular empotrado en el pilar 
central. 
 Fuente: (CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE MOLINO FASE AB, 1990, Octubre) 
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 
3.            MÉTODOS Y MATERIALES 
 
El desarrollo del presente trabajo utiliza una metodología de investigación científica 
exploratoria y descriptiva que se basa en las técnicas de bibliográfica e inspecciones de 
campo y encuestas al personal involucrado en el mantenimiento, estas últimas son las 
técnicas de investigación utilizadas para la recolección de la información. Se toma como 
caso estudio para el análisis desde el año 2004 hasta el 2014 de todas las UGFAB, 
también a considerar las fallas correctivas que han causado indisponibilidad durante el 
tiempo de operación, considerando solamente el sistema oleo hidráulico motivo del 
estudio. 
 
 
3.1.        Situación actual del Mantenimiento Preventivo del SOH 
 
El mantenimiento que se viene ejecutando actualmente es un mantenimiento preventivo 
elaborado en base a las recomendaciones de los fabricantes, también se utiliza el 
mantenimiento correctivo cuando se tiene fallas en los equipos, además se viene 
realizando desde hace muy poco el mantenimiento predictivo enfocado al análisis de 
vibraciones a los motores y bombas de las unidades, como se dijo anteriormente se tiene 
un software de mantenimiento (APIPRO), que se utiliza desde el año 2004.  
 
Durante un año de operación de 8760 horas, las unidades de generación de la Fase AB 
(U01-U02-U03-U04 y U05) se realizan paradas programadas para el mantenimiento 
preventivo basado en frecuencia de: 
 Bimestral (2M): Tiempo de indisponibilidad de 9 horas. 
 Semestral (6M): Tiempo de indisponibilidad de 72 horas 
 Anual (1A): Tiempo de indisponibilidad de 144 horas  
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A continuación, una figura del plan de mantenimiento anual de los mantenimientos de 
las unidades de generación de la Fase AB. 
 
 
Figura. 6-2 : Plan Anual Actual Fase AB 
Fuente: Plan de Mantenimiento Anual CHPM 
 
 
Lo que se pretende realizar es optimizar el plan de mantenimiento con la eliminación de 
los mantenimientos bimestrales de las unidades de generación, y reducir el tiempo de 
mantenimiento en los semestrales y anuales con la implementación de mantenimientos 
en línea aprovechando que se tiene filtros dúplex e independientes.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3.1.1      Software de mantenimiento (API PRO) 
 
El sistema de Software de Gestión de Activos Empresariales (Enterprise Asset 
Management Software) API PRO, da soporte a la organización del mantenimiento con 
una fácil generación de ODT tanto preventivas, correctivas y adecuaciones y reporte de 
equipo defectuoso, (RED), asignación de recursos, planificación del plan anual de 
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mantenimiento (bimestral, semestral, anual) para el análisis y seguimiento de la 
información técnica y financiera.   
 
Este software tiene la capacidad de ingresar: fichas técnicas de los equipos, inventarios 
de repuestos, materiales, activos fijos de la empresa con sus respectivos costos, nómina 
del personal con su costo/hora y la realización de informes del historial de los equipos.  
 
Cabe indicar que este programa no está siendo utilizado al 100%, además que está 
pendiente realizar la actualización de éste programa, la falta de licencias para el 
personal ya que cuando se tiene que reportar las novedades realizadas durante el 
mantenimiento, se tiene un límite de máximo de 10 personas y esto hace que se retrasen 
los reportes o lo hacen a la ligera, generando así información en ciertos casos 
incompleta para el historial de los equipos.  
 
A continuación, en la siguiente figura un ejemplo de una ODT que se planifica para el 
mantenimiento bimestral del sistema de acumulación bombeo y son impresas por el 
supervisor o jefe del área para el desarrollo y ejecución del mantenimiento mecánico.  
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Figura. 7-3: Orden de Trabajo 
Fuente: APIPRO 
 
También, un ejemplo de un RED generado por un problema que se presentó en el 
compresor del sistema oleo hidráulico, que luego de ser aprobado se realiza la ODT, 
para la ejecución inmediata de la misma. 
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Figura. 8-3: Reporte de Equipo Defectuoso 
Fuente: APIPRO 
 
 Después de haber ejecutado la ODT se reporta la misma, para luego ser enviado las 
novedades a la hoja de vida del equipo de igual forma se queda las novedades en el 
historial del APIPRO. 
 
A continuación, se muestra el formato utilizado para el historial de las hojas de vida de 
los equipos. 
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Figura. 9-3: Formato de Hoja de vida de los equipos 
Fuente:  Archivo Técnico de Mantenimiento Mecánico
Pag 1 de 1
Revisión: 01
Código: M-44
Protección: Mant Mecánico Fecha Elab: 20/06/2008
SISTEMA : Acumulación y bombeo EQUIPO: En general
FECHA HORAS DE ORDEN DE PARTES TIPO DE HORAS
OPERACIÓN TRABAJO CAMBIADAS MANTENIMIENTO HOMBRE
07/02/2011 168683 79797 Cambio realizado de 2 neplos 1" de acero inoxidable en las tuberías de entrada Correctivo 5
y salida de agua hacia el serpentín de enfriamiento del regulador U3
23/02/2011 78556 Se traslada la purif icadora desde la U7 hasta la U1. Se acopla la purif icadora a la Preventivo 28,75
cuba de aceite. Se revisa el nivel de aceite de la purif icadora OK.
Se limpia el f iltro de entrada de la purif icadora.
Se arranca la purif icadora. horas de arranque purif icadora 12184h
Nivel de aceite de purif icadora OK
Se arranca la purif icadora, horas de arranque purif icadora 12625h
Nivel de aceite de purif icadora OK
Se traslada el tanque de residuos al nivel 1333msnm.
Se para la purif icadora y retira del sistema.
Horas de purif icación: 832h y Horas de operación del equipo: 13.016h
25/01/2011 166451 77339 Se realiza la limpieza general del equipo, f iltros principales y Bimestral 2
secundarios encontrándose poca suciedad.
25/01/2011 166451 77340 Revisión de aceite del compresor se encuentra en buenas condiciones. Bimestral 1,5
Desmontaje de la válvula de descarga del compresor y limpieza interna, pruebas
de accionamiento sin novedad.
20/07/2011 75181 Control del nivel, presión y temperatura del aceite en el sistema. Semestral 2
Datos en formato.
presión en 63-1 GO 27.3 Kg/cm2
presión en 63-2 GOS 27.2 Kg/cm2
temperatura 37.6 °C
Potencia 87.65 MW
Se repone 15 galones de aceite tellus 46 purif icado
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO MECANICO
Almacenamiento: Físico Archivo activo : 2 años
INSTALACION: Unidad de Generación 1
DESCRIPCION DEL TRABAJO
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3.1.2      Registros y formatos que se manejan en el área de mantenimiento 
mecánico  
 
En el área de mantenimiento mecánico existen varios formatos desde que se inició con 
la operación y mantenimiento de la Fase AB desde el año 1983 que son utilizados en el 
sistema oleo hidráulico y se detalla en la tabla siguiente: 
Tabla 7-3: Formatos del Sistema Oleo Hidráulico 
FORMATO DESCRIPCIÓN NOTA FRECUENCIA 
M-02 
Control de Presión y 
Temperatura del Sistema de 
Regulación 
Para controlar el nivel, la presión y 
temperatura del aceite hidráulico 
Mensual 
M-23 
Calibración de Carrera de 
Agujas y Asientos Fase “AB” 
Datos de cómo queda la carrera de 
agujas Anual 
M-44 Hoja de vida de los equipos 
Aquí se registran manualmente todas las 
novedades que generan los reportes de 
las órdenes de trabajo Mensual 
M-50 
Hoja de control de reposición 
mensual de aceite 
Para tener un control de cuanto aceite se 
ocupa mensualmente Mensual 
M-12 
Pruebas de Válvula 
Auxiliares de válvula Esférica 
Para controlar el funcionamiento del 
sistema Anual 
M-21 
Calibración de Tiempos y 
Presiones de carrera de agujas 
Para el control de tiempos y presiones 
de la apertura de las agujas Semestral 
M-06 Datos de Vibraciones 
Para el control de rodamientos de los 
motores Semestral 
Fuente: Formatos CHPM 
 
A partir del año 2004 toda esta información se viene actualizando en formatos 
realizados en Excel que se han ido modificando de acuerdo a las necesidades del área, 
(Ver Anexo B), además el historial de las hojas de vida del equipo se registra en el 
software APIPRO.  
Existen manuales de operación y mantenimiento, originales dejado por los constructores 
y también manuales de equipos que se han instalado debido a que los originales fueron 
desmontados, además planos realizados a mano y algunos que fueron digitalizados, 
estos se tienen en un archivo general de la central y otras copias reposan en el área de 
mantenimiento mecánico y operación.  
En cuanto a los materiales y repuestos que se necesitan existen una bodega central para 
almacenar los materiales fungibles y repuestos, adicional hay una bodega para repuestos 
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que son más grandes como los inyectores, rodete, servomotor de deflectores, entre 
otros.  
3.1.3      Actividades actuales del Mantenimiento programado para el SOH 
 
Las actividades de mantenimiento mecánico que se vienen ejecutando hoy en día en los 
equipos del SOH son las recomendaciones que dan los fabricantes según los manuales 
de mantenimiento y algunos que se han implementado según la necesidad y la 
experiencia del personal mecánico, el detalle en las siguientes tablas: 8-3; 9-3 y 10-3. 
 
 
3.1.3.1.    Actividades Bimestrales del SOH 
 
En la tabla siguiente se enumera las actividades preventivas que se realizan: 
bimestralmente, con las horas utilizadas para cada equipo y el personal necesario. 
 
Tabla 8-3: Actividades Bimestrales de SOH  
EQUIPO TAREAS  HORAS PERSONAL 
COMPRESOR 
1.- Revisión y/o cambio de aceite del compresor. 
2 2 
2.- Verificación de la Válvula de Descarga. 
CUBA DEL 
REGULADOR 
1.- Limpieza general del equipo. 
3 2 2.- Limpieza de filtros principales. 
3.- Limpieza de filtros secundarios. 
4.- Verificación de nivel y/o reposición de aceite.  1 2 
INYECTORES 
1.- Inspección de agujas, asientos, deflectores y tuberías. 
2 2 
 2.- Engrase de inyectores. 
RODETE 1.- Inspección recinto de turbina, rodete, rejillas y carcaza. 4,5 1 
CUBA TURBINA 1.- Verificación de nivel y/o reposición de aceite.  1 1 
VALVULA ESFERICA 
1.- Engrase de válvula esférica 
2 2 
2.- Limpieza de filtros dúplex. 
3.- Limpieza de cámaras de apertura y cierre de sellos aguas 
arriba-abajo. 
TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN 15,5   
Fuente: Plan de Mantenimiento Anual CHPM 
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3.1.3.2.    Actividades Semestrales del SOH 
 
En la tabla siguiente se enumera las actividades preventivas que se realizan 
semestralmente a los equipos con las horas utilizadas y el personal necesario. 
 
Tabla 9-3: Actividades Semestrales del SOH 
EQUIPO TAREAS  HORAS PERSONAL 
MOTOR-BOMBA 1.- Registro de vibraciones. 1 1 
CUBA REGULADOR 
1. Limpieza de filtros principales. 
2. Limpieza general del equipo. 
3. Limpieza de filtros secundarios. 
4. Control del nivel, presión y temperatura del aceite en el 
sistema. 
4 2 
COMPRESOR 
REGULADOR 
1. Revisión y/o cambio de aceite del compresor. 
2. Verificación de la Válvula de Descarga. 
2 2 
COJINETE GUÍA 
TURBINA 
1.- Registro de vibraciones. 1 2 
2.- Verificación de nivel y/o reposición de aceite.  1 2 
RECINTO TURBINA 
1.- Inspección de pintura del recinto de la turbina y rejillas 
quiebra chorros. 
5 2 
 
EQUIPO TAREAS  HORAS PERSONAL 
INYECTORES 
1. Engrase de inyectores. 
2. Inspección de agujas, asientos, deflectores y 
tuberías. 
3. Drenaje de punterías y/o cambio de O'ring. 
4.- Verificar y/o calibrar carrera de operación de 
agujas y deflectores. 
5. Cambio de astas de punterías. 
13 2 
RODETE 1. Inspección y/o reparación del rodete. 11 2 
DECANTADOR, FILTROS Y 
SERVOMOTOR DE VALVULA 
ESFÉRICA 
1. Engrase válvula esférica 
2. Limpieza interna del decantador  
3. Limpieza de filtros dúplex 
4. Limpieza interna de cámaras del servomotor 
5. Evaluar fugas de agua por sellos de 
servomotor. 
4 2 
SELLOS Y VÁLVULA HONGO DE 
VÁLVULA ESFÉRICA 
1. Limpieza de Cámaras de Apertura y Cierre de 
Sellos aguas arriba y abajo. 
2. Control de estanqueidad de Sello Metal - 
Metal, Cámaras de Apertura y Cierre de sellos 
aguas arriba - abajo. 
3. Verificación del estado de Sello Metal - Metal 
aguas abajo. 
4. Control de estanqueidad de Válvula Hongo. 
4 2 
TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN 46   
Fuente: Plan de Mantenimiento Anual CHPM 
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3.1.3.3.    Actividades Anuales del SOH 
 
En la tabla siguiente se enumera las actividades preventivas que se realizan anualmente 
a los equipos con las horas y personal utilizados. 
Tabla 10-3: Actividades Anuales del SOH 
EQUIPO ACTIVIDADES HORAS PERSONAL 
MOTOR 1. Registro de vibraciones. 1 1 
CUBA REGULADOR 
1. Limpieza de filtros principales. 
2. Limpieza de filtros secundarios. 
3. Limpieza de la cuba y verificación del estado 
del aceite. 
4.- Limpieza general del equipo. 
12 2 
VALVULAS REGULADOR 1.- Limpieza y calibración de válvula NQPR1/2 4 2 
CIRCUITO DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO  
1. Limpieza de intercambiador de calor. 4 1 
COMPRESOR 
1.- Revisión y o cambio del aceite del 
compresor. 
2.- Verificación de la  válvula de descarga  
3. Limpieza general del equipo. 
4. Control de presión y temperatura 
3 2 
COJINETE GUIA TURBINA 
1.- Registro de vibraciones. 1 1 
1.- Verificación de nivel y/o reposición de aceite. 1 1 
RECINTO TURBINA 
1.- Inspección de pintura del recinto de la turbina 
y rejillas quiebra chorros. 
5 2 
EQUIPO ACTIVIDADES HORAS PERSONAL 
INYECTORES 
1- Engrase de inyectores. 
2. Inspección de agujas, asientos, deflectores y 
tuberías. 
3. Drenaje de punterías y/o cambio de O'ring. 
4. Cambio de astas de punterías. 
5.  Verificar y/o calibrar carrera de operación de 
agujas y deflectores. 
13 2 
RODETE 
1.- Inspección y/o reparación del rodete. 
2.- Verificación de perfiles de cangilones con 
plantillas. 
18 2 
INYECTORES TURBINA 
1.- Verificar tiempos y presiones de operación de 
agujas y servomotor de deflectores. 
1 6 
SERVOMOTOR DE DEFLECTORES 
1.- Verificación del ajuste de tuercas en el 
varillaje de deflectores y agujas. 
1 2 
ACOPLE TURBINA - GENERADOR 
1.- Limpieza inspección y/o pintura del recinto 
acople. 
11 2 
COJINETE GUIA TURBINA 
1.- Verificación de temperatura del 
intercambiador de calor. 
2.- Limpieza del intercambiador de calor. 
4 1 
TUBERÍAS, VALVULAS Y 
ACCESORIOS VALVULA ESFÉRICA 
1.- Verificación del ajuste de pernos en bridas y 
uniones de tuberías de agua y aceite de control 
de válvula esférica. 
1 2 
1.- Verificación de tiempos de operación de 
Válvulas Auxiliares. 
1 6 
DECANTADOR, FILTROS Y 
SERVOMOTOR DE VALVULA 
ESFÉRICA 
1. Engrase válvula esférica 
2. Limpieza interna del decantador  
3. Limpieza de filtros dúplex 
4. Limpieza interna de cámaras del servomotor 
5. Evaluar fugas de agua por sellos de 
servomotor. 
4 2 
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SELLOS Y VÁLVULA HONGO DE 
VÁLVULA ESFÉRICA 
1. Limpieza de Cámaras de Apertura y Cierre de 
Sellos aguas arriba y abajo. 
2. Control de estanqueidad de Sello Metal - 
Metal, Cámaras de Apertura y Cierre de sellos 
aguas arriba - abajo. 
3. Verificación del estado de Sello Metal - Metal 
aguas abajo. 
4. Control de estanqueidad de Válvula Hongo. 
4 2 
CUERPO DE VALVULA ESFÉRICA 
1.- Limpieza, inspección y/o pintura de Válvula 
Esférica. 
12 2 
TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN 101   
Fuente: Plan de Mantenimiento Anual CHPM 
 
 
  
3.2.        Encuesta de la gestión de mantenimiento 
 
Se presenta una metodología para ejecutar la auditoria para evaluar la gestión del 
mantenimiento, una tabla en Excel que servirá como herramienta de ayuda para 
cuantificar y representar los resultados en un diagrama de radar, los resultados a detalle 
de la auditoria y un plan de acción. Por lo anotado se procede a ejecutar esta auditoria 
basándose en el módulo según (SEXTO, 2012-2014) y guía de la norma ISO 19011. 
 
Para obtener datos relevantes y significativos de la auditoria, fue necesario realizar una 
reunión con los jefes de las diferentes áreas para elegir al personal idóneo para la 
encuesta siendo éstos los empleados con más experiencias  en el área de mantenimiento  
mecánico, eléctrico, electrónico, metrología, operación y el área de ingeniería para de 
esta manera saber en qué situación se encuentra la gestión de mantenimiento con la 
finalidad de mejorar y determinar qué acciones son necesarias para incrementar los 
resultados y optimizar el plan de mantenimiento mecánico del SOH.  
 
La fecha en que se realizó la encuesta al personal fue desde el 25 de mayo al 25 de 
junio del 2016. 
Para el cálculo del tamaño de la muestra representativa de un universo se utilizó la 
siguiente fórmula estadística para una población finita:  
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(https://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra, s.f.) 
 Ecuación N° 2 
Donde:  
 n = Tamaño de la muestra 
 N = Total de la población 
   
  = Nivel de confianza o seguridad. Los valores de Zα se obtienen de la tabla 
de la distribución normal estándar N (0,1).  
 p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0,05%) 
 q = Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p 
(en este caso 1-0,05=0,95) 
 d = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 
que queda a criterio del encuestador, (en este caso deseamos un 3% = 0,03) 
 
Calculo de la muestra: 
  
         
             
       (    )                     
 
        
El valor que nos sale es 23,15 pero como la muestra es tan cercana a la población se 
realiza la encuesta a todo el personal (26), ver formato de la encuesta realizada al 
personal en ANEXO C. 
3.2.1      Identificación del tipo de encuesta realizada 
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Esto fue elaborado en base al consenso al que llegó en una reunión de trabajo con los 
directivos y jefes de mantenimiento. En la siguiente Tabla se listan las categorías de la 
gestión de mantenimiento que se encuentra en el formato de las encuestas para la 
auditoría y evaluación de las categorías de la gestión de mantenimiento de la CHPM.  
      Tabla 11-3: Categorías de la gestión de mantenimiento 
ITEM ENCUESTAS 
1 ORGANIZACIÓN Y EL PERSONAL  
2 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
3  INGENIERÍA DE  MANTENIMIENTO  
4 COMPRAS Y ALMACENES  
5 CONTRATACIÓN 
6 CONTROL DE COSTOS  
7 EFICIENCIA 
        Fuente: Auditorías de Gestión de Mantenimiento 
 
    
 
3.2.2     Contenido de las categorías de la gestión de mantenimiento y aspectos de la  
encuesta 
 
En las siguientes tablas se muestran las consideraciones mínimas a cumplir de cada 
encuesta. Las tablas contienen la información necesaria para que el encuestado explique 
su criterio y valore su respuesta a las preguntas. 
 
3.2.2.1.    Organización y el Personal 
 
En esta categoría calificaremos todos aquellos aspectos relacionados con el 
organigrama, su distribución y organización funcional, el personal, su formación, 
motivación, así como el nivel y bondad de las relaciones dentro del departamento y con 
otros departamentos.  
 
           Tabla 12-3: Organización y el personal 
1 ORGANIZACIÓN Y EL PERSONAL 
1.1. ¿La estructura funcional y jerárquica del Departamento de Mantenimiento y la distribución 
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por turnos, especialidades y áreas de trabajo es apropiada y eficaz? 
1.2. 
¿Las directrices de mantenimiento como la planificación, indicadores, gestión de 
intervenciones y mejoras son adecuadas? 
1.3. 
¿Existe en el área de mantenimiento planes de formación como: capacitación externa; auto 
capacitación de las instalaciones y formación de técnicos en base a la experiencia? 
1.4. ¿El personal de Mantenimiento Mecánico se encuentra motivado? 
1.5. 
¿Es eficiente y eficaz la comunicación con otros departamentos y los responsables de las 
áreas? 
                Fuente: Auditorías de Gestión de Mantenimiento 
                
 
3.2.2.2.    Preparación y Planificación del Trabajo 
 
La gran cantidad de trabajos que han de realizarse, requiere un tratamiento organizado 
desde el momento en que se detecta la necesidad, hasta su finalización en condiciones 
adecuadas. Todo este proceso es el que Puntuamos en esta categoría. 
           Tabla 13-3: Preparación y Planificación del Trabajo 
2 PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
2.1. 
¿Las órdenes de trabajo contienen el texto adecuado para la ejecución y las firmas de 
autorización necesarias? 
2.2. ¿Se realiza la coordinación de trabajos con otras áreas para conseguir un buen resultado? 
2.3. 
¿La planificación de trabajos como: Carga de trabajo por especialidad y por sector, 
preparación de programas especiales; la frecuencia con la que se realiza son los adecuados? 
2.4. 
¿Para la ejecución de las actividades se planifica la cantidad y calidad de materiales, 
repuestos necesarios y herramientas? 
2.5. 
¿La estimación de los tiempos de duración de las actividades y fechas de finalización de 
cada trabajo son las adecuadas en la planificación? 
2.6. ¿La recepción de trabajos terminados se realiza considerando la cantidad, calidad y plazo? 
2.7. 
¿Es necesario evaluar las necesidades de recursos externos para la realización de trabajos 
que no se puedan realizar en la empresa por falta de tiempo o por urgencia de trabajo? 
                Fuente: Auditorías de Gestión de Mantenimiento 
 
 
3.2.2.3.    Ingeniería de Mantenimiento 
 
Esta categoría cubre los aspectos más técnicos que habitualmente deben existir en un 
Departamento de Mantenimiento para poder desarrollar sus cometidos principales. 
               Tabla 14-3: Ingeniería de Mantenimiento 
3 INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 
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3.1. 
¿Desde el punto de vista de las necesidades de mantenimiento, calidad, instalaciones, 
mantenibilidad y fiabilidad es adecuado el diseño y montaje de las instalaciones existentes? 
3.2. 
¿Existe la documentación técnica disponible en el momento adecuado, está actualizada y es 
de fácil localización? 
3.3. 
¿Existe el historial de todos los equipos, donde se detalle las características, modificaciones, 
averías y costos? 
3.4. 
¿Se realiza el análisis sistemático de las averías más frecuentes de los equipos para obtener 
propuestas para su eliminación? 
3.5. 
¿Las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y programas 
existentes son apropiadas para los diferentes sistemas? 
3.6. 
¿La ejecución de los trabajos de mantenimiento pueden realizarse de forma totalmente 
rutinaria o bien partiendo del análisis de métodos de trabajo existentes como  
procedimientos, instructivos? 3.7. 
¿Existe la dotación de medios de mantenimiento e inspección como herramientas más 
precisas para la realización de los trabajos? 
                Fuente: (SANTIAGO, 2009) 
       
           
3.2.2.4.    Compras y Almacenes 
 
Esta actividad abre los aspectos relacionados con la gestión de aprovisionamiento de 
materiales y recambio para la realización de los trabajos de Mantenimiento.  
           Tabla 15-3: Compras y Almacenes 
4 COMPRAS Y ALMACENES  
4.1. 
¿Para la sistemática de la gestión de compras se valora los aspectos cómo? Selección de 
proveedores, especificaciones que se dan en los pedidos, negociación de precios y procesos 
internos. 
4.2. 
¿En la recepción de materiales se analiza la calidad y cantidad de los mismos en 
correspondencia a los solicitado? 
4.3. 
¿Existe una distribución, limpieza, orden, localización y disposición física de los materiales 
y repuestos adquiridos? 
4.4. ¿Existe una codificación y estandarización de los materiales y repuestos adecuada? 
4.5. 
¿ La organización y la calidad del servicio prestado de estos  almacenes de mantenimiento 
están cuando se les necesita? 
                Fuente: Auditorías de Gestión de Mantenimiento    
              
 
3.2.2.5.    Contratación 
 
Se incluye aquí los aspectos que hemos de analizar para poder valorar la contratación 
de trabajos de Mantenimiento. Si en un momento dado es necesario incrementar el 
personal de Mantenimiento, lo será para realizar trabajos de determinadas 
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especialidades. Consideramos más rentable y operativo buscar a las empresas 
adecuadas que realicen estos trabajos.  
           Tabla 16-3: Contratación  
5 COMPRAS Y ALMACENES  
5.1. ¿Existe una política de contratación de trabajos en la empresa? 
5.2. 
¿La especificación técnica de los trabajos a contratar se encuentran bien desarrolladas o 
existe algún procedimiento específico? 
5.3. 
¿Para la selección de contratista se considera los siguientes puntos: Profesionalidad de su 
personal, el conocimiento de nuestras instalaciones, seriedad de la empresa? 
5.4. 
¿El control que se lleva en la supervisión de contratistas, en la calidad de los trabajos, su 
duración, cumplimiento de plazos y normas de seguridad, cumplen a cabalidad con todo 
esto? 
                Fuente: Auditorías de Gestión de Mantenimiento 
                
  
3.2.2.6.    Control de Costos 
 
Calificaremos dentro de esta actividad todos los aspectos económicos que afectan a la 
gestión de Mantenimiento, los sistemas existentes, así como los métodos y 
procedimientos de control utilizados se analizan en función de su bondad y eficacia.  
           Tabla 17-3: Control de Costos 
61 CONTROL DE COSTOS  
6.1. 
¿La preparación del presupuesto anual de mantenimiento es de acuerdo a las necesidades 
del área con la participación del personal idóneo? 
6.2. 
¿Contablemente los costos de adquisiciones, personal y contrataciones están separados por 
costos de mano de obra, materiales y contrataciones, tipos de mantenimientos como 
correctivos, preventivos y mejoras? 
6.3. 
¿Los documentos de gestión económicas son manejados dentro del área de mantenimiento o 
lo realizan otro departamento? 
6.4. 
¿Se utiliza con frecuencia la información de costos considerando su calidad y 
disponibilidad? 
6.5. ¿La organización de la información de costos y los documentos es eficiente? 
6.6. 
¿Existe índices cronológicos que pueden ser comparados en el tiempo e indicadores 
económicos? 
                Fuente: Auditorías de Gestión de Mantenimiento 
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3.2.2.7.    Eficiencia 
 
Se califica aquí la duración, plazos, costos y la calidad de servicio que realiza 
mantenimiento.  
           Tabla 18-3: Eficiencia 
7 EFICIENCIA  
7.1. 
¿La duración de los trabajos de mantenimiento y la actividad del personal que realiza la 
misma es la correcta? 
7.2. 
¿Se cumplen los plazos de entrega de los trabajos realizados por personal interno y/o 
contratado? 
7.3. ¿Los costos de los trabajos realizados optimizan recursos? 
7.4. ¿Las averías van disminuyendo y las instalaciones así como la seguridad van mejorando? 
7.5. 
¿El plazo, el coste y la calidad de servicio que realiza mantenimiento para conseguir los 
resultado es eficaz y eficiente? 
                Fuente: Auditorías de Gestión de Mantenimiento 
 
 
3.2.3      Ponderación de pesos de los resultados de las encuestas y de los aspectos a 
evaluar de cada categoría de la gestión de mantenimiento. 
 
Para la ponderación de los pesos que se colocan en base a la experiencia laboral, a las 
guías obtenidas en las clases de auditorías de la gestión de mantenimiento y 
fundamentalmente sobre la base de las reuniones mantenidas con los niveles de 
jefaturas, para mayor detalle y desarrollo ver la tabla en ANEXO D. 
 
 
3.2.4      Calificación de los Criterios Establecidos 
 
Para la calificación se presentan los siguientes parámetros que se consideró para 
evaluar la gestión de mantenimiento de la CHPM. La siguiente figura 9-3, se muestra 
las formulas y parámetros a ser utilizadas para la evaluación. 
 El porcentaje (%) de ponderación de las áreas (A), son las siete categorías de la 
gestión de mantenimiento y se realizó una ponderación de acuerdo a su 
importancia, la suma de estos nos da el 100%.  
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 El (%) de funciones (B) corresponde a cada pregunta de las siete categorías de 
mantenimiento y la suma de cada categoría nos van a dar el 100%. 
 La letra (C) es la calificación que da el entrevistado a cada pregunta y va des de 0 al 
10, de las 10 entrevista se sacó un promedio de cada pregunta para tener una 
calificación global de la entrevista realizada. 
 En él % de calificación por área (D) se aplica la siguiente fórmula:   
   
  
  , 
este valor que nos sale es el % de cómo se encuentra cada categoría de la gestión de 
mantenimiento.  
 En el porcentaje de calificación de mantenimiento, de igual forma se aplica la fórmula 
F 
   
   
,  el valor que resulta de ese cálculo representa el % de cómo esta cada uno 
de las siete categorías y se compara con las que se puso en la ponderación por áreas 
(A). 
 
Figura. 10-3: Formulas y parámetros  
Fuente: Auditorías de Gestión de Mantenimiento 
 
En la siguiente tabla se presentan los parámetros que se utilizará para la evaluación o 
calificación de la entrevista realizada al personal, esta tabla fue elaborada en base a 
recomendaciones según el libro de auditorías de mantenimiento: (SANTIAGO, 2009)  
      Tabla 19-3: Porcentaje de Calificación 
CALIFICACIÓN   % 
<40 DEFICIENTE 
40-60 ACEPTABLE 
61-75 BUENO 
75-85 MUY BUENO 
>85 EXCELENTE 
        Fuente: Auditorías de Mantenimiento 
               
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 1 ORGANIZACIÓN, PERSONAL, RELACIONES 100 45,75 9,15
1.1. Adecuación y balance del organigrama 10 5,3 5,3
1.2. Directrices de mantenimiento 15 4,9 7,35
1.3. Formación y cualificación del personal 25 4 10
1.4. Planes de formación 25 3,9 9,75
1.5. Motivación del Personal 10 3,9 3,9
1.6. Comunicación 15 6,3 9,45
20 2 PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 100 59,5 11,9
2.1. Sistemática de órdenes de trabajo (O.T) 15 6,9 10,35
2.2. Coordinación de especialidades 15 6,3 9,45
2.3. Establecimiento de programas 15 5,3 7,95
2.4. Definición de materiales 10 4 4
2.5. Estimación de tiempos 10 6,1 6,1
2.6. Estimación de fechas de finalización 10 6,1 6,1
2.7. Recepción de trabajos terminados 15 5,7 8,55
2.8. Evaluación de necesidades externas 10 7 7
15 3 INGENIERIA, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO100 51,8 7,77
3.1. Diseño y montaje instalaciones existentes 15 7,7 11,55
3.2. Documentación técnica disponible 10 4,4 4,4
3.3. Historial equipos 15 3,3 4,95
3.4. Investigación sistemática de averías. 15 3,6 5,4
3.5. Gamas de mantenimiento preventivo 15 4,4 6,6
3.6. Análisis de métodos de trabajo 15 6,3 9,45
3.7. Dotación de medios de mantenimiento e 15 6,3 9,45
10 4 COMPRAS Y ALMACENES DE MANTENIMIENTO 100 52,8 5,28
4.1. Sistemas de la gestión de compras 30 4,1 12,3
4.2. Recepción de materiales 15 6,3 9,45
4.3.
Locales. Disposición física de los materiales. 
Localización
20 5,3 10,6
4.4. Codificación. Estandarización de recambios 15 5,1 7,65
4.5.
Calidad del servicio de los almacenes de 
mantenimiento
20 6,4 12,8
10 5 CONTRATACIÓN 100 61,3 6,13
5.1. Política de contratación de trabajos 20 4,6 9,2
5.2. Especificación técnica de los trabajos a contratar 30 6,4 19,2
5.3. Selección de Contratistas 30 6,9 20,7
5.4. Supervisión de Contratistas 20 6,1 12,2
10 6 PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO 100 30,6 3,06
6.1. Preparación de presupuesto anual de mantenimiento 30 3,2 9,6
6.2.
Definición de tipos de mantenimiento. 
Tratamiento Contable
15 3,3 4,95
6.3. Documentos de Gesión Económica 15 2,7 4,05
6.4. Informatización del Control de Costes. 15 3,0 4,5
6.5. Seguimiento y Control de Costes 15 3,0 4,5
6.6. Existencia y evolución de índices económicos. 10 3,0 3
15 7 EFICIENCIA 100 55,6 8,34
7.1. Duración de los trabajos de Mantenimiento 20 5,8 11,6
7.2. Cumplimiento de los plazos 15 5,8 8,7
7.3. Calidad de los trabajos realizados 15 5,3 7,95
7.4. Costos de los trabajos realizados 15 5,7 8,55
7.5. Estado de las Instalaciones-Averías 15 5,2 7,8
7.6. Calidad de servicio 20 5,5 11
DIAGNOSTICO DE LA GESTION DEL MANTENIMIENTO
%
Ponderación
Áreas
A
ITEM
C = CALIFICACION área/FUNCION
(10 Perfecto)
CATEGORÍA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
%
Ponderació
n
FUNCIONES
B
%
Calificación
área
%
Calificación
MTTO
no conformidad 
mayor
no 
conformidad 
aceptable D 
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3.2.5      Resultados de la Encuesta 
 
De las encuestas elaboradas al personal de mantenimiento mecánico, eléctrico, 
electrónico, operación, metrología y personal del área de ingeniería se realizó el 
promedio a cada pregunta respondida por cada uno de los encuestados en las diferentes 
categorías de la gestión de mantenimiento, para mayor detalle de los valores y 
promedios, ver ANEXO E.   
 
3.2.5.1.    Calificación de cada aspecto de las categorías 
 
Para la calificación de cada aspecto de las diferentes categorías de la gestión de 
mantenimiento se procedió a puntuar de acuerdo a la evidencia de la documentación, 
planes, cronogramas, procedimientos, etc., en cada categoría. Los resultados de dicha 
calificación se presentan en la siguiente figura. 
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Tabla 20-3: Calificación de las Categorías de la Gestión de Mantenimiento 
 
Fuente: Auditorías de Mantenimiento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 1 ORGANIZACIÓN, PERSONAL, RELACIONES 100 45,75 9,15
1.1. Adecuación y balance del organigrama 10 5,3 5,3
1.2. Directrices de mantenimiento 15 4,9 7,35
1.3. Formación y cualificación del personal 25 4 10
1.4. Planes de formación 25 3,9 9,75
1.5. Motivación del Personal 10 3,9 3,9
1.6. Comunicación 15 6,3 9,45
20 2 PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 100 59,5 11,9
2.1. Sistemática de órdenes de trabajo (O.T) 15 6,9 10,35
2.2. Coordinación de especialidades 15 6,3 9,45
2.3. Establecimiento de programas 15 5,3 7,95
2.4. Definición de materiales 10 4 4
2.5. Estimación de tiempos 10 6,1 6,1
2.6. Estimación de fechas de finalización 10 6,1 6,1
2.7. Recepción de trabajos terminados 15 5,7 8,55
2.8. Evaluación de necesidades externas 10 7 7
15 3 INGENIERIA, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO100 51,8 7,77
3.1. Diseño y montaje instalaciones existentes 15 7,7 11,55
3.2. Documentación técnica disponible 10 4,4 4,4
3.3. Historial equipos 15 3,3 4,95
3.4. Investigación sistemática de averías. 15 3,6 5,4
3.5. Gamas de mantenimiento preventivo 15 4,4 6,6
3.6. Análisis de métodos de trabajo 15 6,3 9,45
3.7. Dotación de medios de mantenimiento e 15 6,3 9,45
10 4 COMPRAS Y ALMACENES DE MANTENIMIENTO 100 52,8 5,28
4.1. Sistemas de la gestión de compras 30 4,1 12,3
4.2. Recepción de materiales 15 6,3 9,45
4.3.
Locales. Disposición física de los materiales. 
Localización
20 5,3 10,6
4.4. Codificación. Estandarización de recambios 15 5,1 7,65
4.5.
Calidad del servicio de los almacenes de 
mantenimiento
20 6,4 12,8
10 5 CONTRATACIÓN 100 61,3 6,13
5.1. Política de contratación de trabajos 20 4,6 9,2
5.2. Especificación técnica de los trabajos a contratar 30 6,4 19,2
5.3. Selección de Contratistas 30 6,9 20,7
5.4. Supervisión de Contratistas 20 6,1 12,2
10 6 PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO 100 30,6 3,06
6.1. Preparación de presupuesto anual de mantenimiento 30 3,2 9,6
6.2.
Definición de tipos de mantenimiento. 
Tratamiento Contable
15 3,3 4,95
6.3. Documentos de Gesión Económica 15 2,7 4,05
6.4. Informatización del Control de Costes. 15 3,0 4,5
6.5. Seguimiento y Control de Costes 15 3,0 4,5
6.6. Existencia y evolución de índices económicos. 10 3,0 3
15 7 EFICIENCIA 100 55,6 8,34
7.1. Duración de los trabajos de Mantenimiento 20 5,8 11,6
7.2. Cumplimiento de los plazos 15 5,8 8,7
7.3. Calidad de los trabajos realizados 15 5,3 7,95
7.4. Costos de los trabajos realizados 15 5,7 8,55
7.5. Estado de las Instalaciones-Averías 15 5,2 7,8
7.6. Calidad de servicio 20 5,5 11
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3.2.5.2.    Causas de cada aspecto de las categorías de mantenimiento  
En la siguiente tabla se presentan todas las causas para cada aspecto de las categorías de la gestión de mantenimiento.  
Tabla 21-3: Causas de las Categorías de la Gestión de Mantenimiento 
% 
Ponderación 
Áreas 
A 
ITEM 
CATEGORÍA DE LA GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO CAUSAS 
20 1 ORGANIZACIÓN, PERSONAL, RELACIONES 
  
1.1. Adecuación y balance del organigrama 1. El turno solo cubre las 9 horas de trabajo y no las 24 horas. 
2. Se tiene establecido un organigrama pero falta cubrir vacantes 
  
1.2. Directrices de mantenimiento 
1. Falta actualización de los instructivos preventivos 
2. Instructivos de mantenimiento Correctivos no se elaboran 
3. Mantenimiento Predictivo incompleto, falta análisis de datos 
  
1.3. Formación y cualificación del personal Únicamente 4 personas recientemente incorporadas se encuentran en formación 
  
1.4. Planes de formación 
Existe un plan de formación que fue levantado con cada técnico y validado por cada jefe de área pero tiene 
un cumplimiento del 40% 
  
1.5. Motivación del Personal 
1. Involucramiento de la empresa en acciones para motivar e integrar al personal, no existe.  
2. Falta de incentivos. (capacitación, formación, reconocimientos por logros... ) 
3. Relación empresa familia. 
  
1.6. Comunicación 
1. Falta de comunicación entre áreas 
2. No hay la transferencia de conocimiento por miedo a ser reemplazado. 
3. Falta de comunicación técnica en la propia área. 
4. No existen foros de discusión y debates de aspectos técnicos. 
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% 
Ponderación 
Áreas 
A 
ITEM 
CATEGORÍA DE LA GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO CAUSAS 
  
20 2 PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 
2.1. Sistemática de órdenes de trabajo (O.T) 
Gran mayoría de trabajo se ejecutan con OT, aún existen incumplimiento del instructivo de gestión de 
intervenciones. 
  
2.2. Coordinación de especialidades 1. Falta conformar equipos multidisciplinarios para la planificación y ejecución. 
  
2.3. Establecimiento de programas 
1. La planificación requiere ser actualizada para nuevos sistemas. 
2. Revisar tiempos y recurso. 
  
2.4. Definición de materiales 
1. La calidad se ve afectada por la contratación pública 
2. Problemas con el stock mínimo. 
  
2.5. Estimación de tiempos 1. Revisión  del manejo del tiempo. 
  
2.6. Estimación de fechas de finalización 1. Falta evaluar lo programado con el ejecutado, para mejorar la estimación de las fechas. 
  
2.7. Recepción de trabajos terminados 
1. Es necesario formalizar la recepción de los trabajos ejecutados por el área técnica anterior a la 
recepción por el área operativa. 
  
2.8. Evaluación de necesidades externas 
1. Formalizar procedimiento; en la actualidad se lo realiza dependiendo la necesidad y de los recursos 
disponibles 
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% 
Ponderación 
Áreas 
A 
ITEM CATEGORÍA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO CAUSAS 
  
15 3 INGENIERIA, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
  3.1. Diseño y montaje instalaciones existentes 1. Algunas herramientas están llegando a su vida útil y requieren un plan de renovación. 
  3.2. Documentación técnica disponible 
1. Falta un sistema de manejo documental y actualización de ciertos planos "se sabe que existe 
pero muchas de las veces no se sabe dónde esta" 
  3.3. Historial equipos 1. La empresa tiene un historial de sus máquinas pero falta organización. 
  3.4. Investigación sistemática de averías. 
1. Falta sociabilizar el instructivo ACR; se ejecuta en 50% de los casos. 
2. Se elaboran informes técnicos de las fallas y se incluyen actividades en la planificación pero 
no se sigue la metodología 
  3.5. Gamas de mantenimiento preventivo 
1. Falta actualizar el plan de mantenimiento para ajustar a las necesidades actuales. 
2. Falta gestionar el mantenimiento predictivo 
  3.6. Análisis de métodos de trabajo 
1. Capacitar al personal nuevo.  
2.Instructivo ante contingencias no se ejecuta al 100% 
  3.7. Dotación de medios de mantenimiento e inspección 1. Actualización de equipos de monitoreo 
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% 
Ponderación 
Áreas 
A 
ITEM 
CATEGORÍA DE LA GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
CAUSAS 
  
10 4 COMPRAS Y ALMACENES DE MANTENIMIENTO 
  4.1. Sistemas de la gestión de compras 
1. No existe una selección de proveedores. 
2. Las especificaciones no las trabaja el área de compras. 
3. El área de compras no realiza gestiones de compra directa. 
4. El área de compras no tiene un departamento de importaciones y compra locales. 
5. La negociación de precios la realiza el técnico designado para esa compra. 
6. El área de compras no tiene personal para emitir criterios técnicos. 
7. El área de compras NO compra. 
8. Estamos sometidos al SERCOP. 
9. Personal técnico está metido en responsabilidades administrativas. 
10. Área técnica está suplantando el área de adquisiciones. 
  4.2. Recepción de materiales 1. Falta de organización 
  4.3. Locales. Disposición física de los materiales. Localización 1. Falta mejorar la infraestructuras y los ambientes que los repuestos requieren 
  4.4. Codificación. Estandarización de recambios 1. Estructura de codificación se requiere mejorar. (Financial-IFS) 
  4.5. Calidad del servicio de los almacenes de mantenimiento 1. Deficiencia en stock de repuestos y reserva de materiales 
10 5 CONTRATACIÓN   
  5.1. Política de contratación de trabajos 1. Existe una política pública que permite la adquisición de bienes y servicios SERCOP. 
  5.2. Especificación técnica de los trabajos a contratar 1. La realidad de la empresa no solo es técnico, influyen aspectos administrativos. 
2. Falta experiencia en elaboración de especificación técnica 
  5.3. Selección de Contratistas 
1. No podemos seleccionar al contratista que se quisiera, existen lineamientos del SERCOP que limitan 
estas homologaciones. 
2. Desinterés de participación de los contratistas por tema del SERCOP. 
  5.4. Supervisión de Contratistas 1. El administrador de Contrato da seguimiento al proceso de contratación. 
2. El administrador es un técnico que tiene varias funciones dentro de la central. 
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% 
Ponderación 
Áreas 
A 
ITEM 
CATEGORÍA DE LA GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO CAUSAS 
  
10 6 PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO 
  6.1. Preparación de presupuesto anual de mantenimiento 
1. El levantamiento del presupuesto va mejorando. Es necesario que sea constante en todo el año. 
2. Restricciones de presupuesto en el sector público. 
  6.2. Definición de tipos de mantenimiento. Tratamiento Contable 
1. Falta más compromiso del área financiera en manejar sus cuentas dentro del área de mantenimiento. 
2. No existe costos por tipo en nuestro sistema contable. 
3. Software de mantenimiento tiene el desglose con costos desactualizados 
  6.3. Documentos de Gestión Económica 1. No se tiene definido los centros de costos. 
  6.4. Informatización del Control de Costes. 1. No se tiene definido los centros de costos. 
  6.5. Seguimiento y Control de Costes 1. No se tiene definido los centros de costos. 
  6.6. Existencia y evolución de índices económicos. 1. No se tiene definido los centros de costos. 
15 7 EFICIENCIA   
  7.1. Duración de los trabajos de Mantenimiento 1. De vez en cuando se presentan inconvenientes al arranque.  
  7.2. Cumplimiento de los plazos Igual al punto anterior 
  7.3. Calidad de los trabajos realizados 
1. Capacitar, cambio de cultura y motivar al personal. 
2. Se ejecutan re trabajos. 
  7.4. Costos de los trabajos realizados 1. No se tiene definido los centros de costos. 
  7.5. Estado de las Instalaciones-Averías 1. Capacitación sobre el análisis causa raíz de los equipos 
  7.6. Calidad de servicio 1. No existe una referencia contra cual compararnos en cuanto a costos. 
Fuente: Auditorías de Mantenimiento 
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3.2.6      Diagrama de radar general de la encuesta. 
 
En la siguiente figura se presenta el diagrama de radar con los resultados globales de 
cada categoría de la gestión de mantenimiento, datos que son en base a la información 
detallada en las tablas previas. 
 
RESULTADO DE LA ENCUSTA 
 
             Figura. 11-3: Resultado de la Auditoría o Encuesta  
 
3.2.7      Diagrama de radar de cada categoría de la gestión de mantenimiento. 
 
En las siguientes figuras se visualiza los diagramas de radar de cada categoría de la 
gestión de mantenimiento con sus valores de hallazgos encontrados y la meta propuesta 
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ORGANIZACIÓN, PERSONAL, RELACIONES 
 
Figura. 12-3:Diagrama de radar de la Organización, personal 
 
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
 
Figura. 13-3: Diagrama de radar de la Planificación del Trabajo 
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INGENIERIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Figura. 14-3: Diagrama de radar de la Ingeniería y Mantenimiento 
 
COMPRAS Y ALMACENES DE MANTENIMIENTO 
 
Figura. 15-3: Diagrama de radar de las Compras y Almacenamiento 
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CONTRATACIÓN 
 
Figura. 16-3: Diagrama de radar de la Contratación 
 
PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO 
 
Figura. 17-3: Diagrama de radar del Presupuestos de Mantenimiento 
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EFICIENCIA 
 
Figura. 18-3: Diagrama de radar de la Eficiencia 
 
 
3.3.      Informe de fallos de los equipos del SOH     
 
Para el informe de fallos se eligió los 16 ítem de los equipos y el lubricante que se 
utilizan en el sistema oleo hidráulico de las unidades de generación de la Fase AB, datos 
históricos desde el año 2004 hasta el 2014 que se obtuvieron del software APIPRO, ver 
Anexo F (Historial de fallos). En los siguientes cuadros se detalla las fallas de las 
UGFAB realizado de los: Ítem, Equipos – Lubricante, N° Fallas, % Acumulado, 
Frecuencia Acumulada y 80-20, se organizó los números de fallas de acuerdo a su 
frecuencia de aparición de mayor a menor.  De la suma total que es 386, se saca el 
porcentaje (%) acumulados y frecuencia acumulada que es resultado de la sumatoria del 
N° de fallas anterior más el N° de fallas en análisis. En la columna de 80-20 colocamos 
solamente 80 % en todas las filas para realizar el grafico lineal del 80%.  
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3.3.1      Unidad de Generación U01 
 
A continuación, se presenta los números de fallas presentados en los 16 equipos – 
lubricante, analizados en la unidad de generación U01. 
Tabla 22-3: Fallas de los Equipos - Lubricante de la U01 
Ítem Equipos - Lubricante  
N° 
Fallas 
%  
Acumulado 
Frecuencia  
Acumulada  
80-20 
1 Compresor 19 24,36% 19 80% 
2 Aceite Tellus 46 17 46,15% 36 80% 
3 Válvulas de Acumulación y Bombeo 7 55,13% 43 80% 
4 Servomotor de deflectores 5 61,54% 48 80% 
5 Inyectores 5 67,95% 53 80% 
6 Válvulas y Tuberías de la Turbina 4 73,08% 57 80% 
7 Válvula Hongo 4 78,21% 61 80% 
8 Válvulas y Tuberías Auxiliares de V.E. 4 83,33% 65 80% 
9 Intercambiador de Calor 3 87,18% 68 80% 
10 Motores 2 89,74% 70 80% 
11 Válvula 20S 2 92,31% 72 80% 
12 Válvula HWQ-Rotación 2 94,87% 74 80% 
13 Filtros secundarios 1 96,15% 75 80% 
14 Tanque 1 97,44% 76 80% 
15 Instrumentación 1 98,72% 77 80% 
16 Bombas 1 100,00% 78 80% 
Fuente: Datos del historial de fallos APIPRO 
 
Al graficar el diagrama de Pareto, se evidencia y se verifica que el 80 % de fallas se 
genera por un 20% de causas. Donde se aprecia que los 7 primeros ítem son los más 
críticos en el SOH y los que mayor atención se debe tener para eliminar las fallas que 
provocan indisponibilidad en la unidad U01. 
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Figura. 19-3: Registro de Fallas de la Unidad U01 
 
3.3.2      Unidad de Generación U02 
A continuación, se presenta los números de fallas presentados en los 16 equipos –  
lubricante, analizados en la unidad de generación U02. 
Tabla 23-3: Fallas de los Equipos - Lubricante de la U02 
Ítem Equipos - Lubricante  
N° 
Fallas 
%  
Acumulado 
Frecuencia  
Acumulada  
80-20 
1 Compresor 19 26,39% 19 80% 
2 Inyectores 12 43,06% 31 80% 
3 Válvula HWQ-Rotación 6 51,39% 37 80% 
4 Válvulas de Acumulación y Bombeo 6 59,72% 43 80% 
5 Aceite Tellus 46 5 66,67% 48 80% 
6 Válvulas y Tuberías de la Turbina 4 72,22% 52 80% 
7 Válvulas y Tuberías Auxiliares de V.E. 3 76,39% 55 80% 
8 Servomotor de deflectores 3 80,56% 58 80% 
9 Motores 3 84,72% 61 80% 
10 Válvula 20S 2 87,50% 63 80% 
11 Válvula Hongo 2 90,28% 65 80% 
12 Tanque 2 93,06% 67 80% 
13 Intercambiador de Calor 2 95,83% 69 80% 
14 Filtros secundarios 1 97,22% 70 80% 
15 Instrumentación 1 98,61% 71 80% 
16 Bombas 1 100,00% 72 80% 
Fuente: Datos del historial de fallos APIPRO 
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Al graficar el diagrama de Pareto, se aprecia que los 8 primeros ítem son los más 
críticos en el SOH y los que mayor atención se debe tener para eliminar las fallas que 
provocan indisponibilidad en la unidad U02. 
 
Figura. 20-3: Registro de Fallas de la Unidad U02 
 
3.3.3      Unidad de Generación U03 
A continuación, se presenta los números de fallas presentados en los 16 equipos – 
lubricante, analizados en la unidad de generación U03. 
Tabla 24-3: Fallas de los Equipos - Lubricante de la U03 
Ítem Equipos - Lubricante  
N° 
Fallas 
%  
Acumulado 
Frecuencia  
Acumulada  
80-20 
1 Compresor 20 25,32% 20 80% 
2 Aceite Tellus 46 14 43,04% 34 80% 
3 Inyectores 8 53,16% 42 80% 
4 Válvulas de Acumulación y Bombeo 7 62,03% 49 80% 
5 Válvulas y Tuberías Auxiliares de V.E. 6 69,62% 55 80% 
6 Intercambiador de Calor 5 75,95% 60 80% 
7 Válvula Hongo 4 81,01% 64 80% 
8 Bombas 3 84,81% 67 80% 
9 Tanque 3 88,61% 70 80% 
10 Válvulas y Tuberías de la Turbina 3 92,41% 73 80% 
11 Instrumentación 1 93,67% 74 80% 
12 Motores 1 94,94% 75 80% 
13 Filtros secundarios 1 96,20% 76 80% 
14 Servomotor de deflectores 1 97,47% 77 80% 
15 Válvula 20S 1 98,73% 78 80% 
16 Válvula HWQ-Rotación 1 100,00% 79 80% 
Fuente: Datos del historial de fallos APIPRO 
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En el gráfico de diagrama de Pareto, se aprecia que los 7 primeros ítem son los más 
críticos en el SOH y los que mayor atención se debe tener para eliminar las fallas que 
provocan indisponibilidad en la unidad U03. 
 
Figura. 21-3: Registro de Fallas de la Unidad U03 
 
3.3.4      Unidad de Generación U04 
A continuación, se presenta los números de fallas presentados en los 16 equipos – 
lubricante, analizados en la unidad de generación U04. 
Tabla 25-3: Fallas de los Equipos - Lubricante de la U04 
Ítem Equipos - Lubricante  
N° 
Fallas 
%  
Acumulado 
Frecuencia  
Acumulada  
80-20 
1 Compresor 22 25,58% 22 80% 
2 Válvulas de Acumulación y Bombeo 12 39,53% 34 80% 
3 Aceite Tellus 46 12 53,49% 46 80% 
4 Tanque 7 61,63% 53 80% 
5 Inyectores 7 69,77% 60 80% 
6 Válvulas y Tuberías de la Turbina 5 75,58% 65 80% 
7 Válvula 20S 5 81,40% 70 80% 
8 Válvula Hongo 4 86,05% 74 80% 
9 Válvulas y Tuberías Auxiliares de V.E. 3 89,53% 77 80% 
10 Válvula HWQ-Rotación 3 93,02% 80 80% 
11 Intercambiador de Calor 1 94,19% 81 80% 
12 Bombas 1 95,35% 82 80% 
13 Instrumentación 1 96,51% 83 80% 
14 Motores 1 97,67% 84 80% 
15 Filtros secundarios 1 98,84% 85 80% 
16 Servomotor de deflectores 1 100,00% 86 80% 
Fuente: Datos del historial de fallos APIPRO 
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En el gráfico de diagrama de Pareto, se aprecia que los 7 primeros ítem son los más 
críticos en el SOH y los que mayor atención se debe tener para eliminar las fallas que 
provocan indisponibilidad en la unidad U04. 
 
Figura. 22-3: Registro de Fallas de la Unidad U04 
 
3.3.5      Unidad de Generación U05 
A continuación, se presenta los números de fallas presentados en los 16 equipos – 
lubricante, analizados en la unidad de generación U05. 
Tabla 26-3: Fallas de los Equipos - Lubricante de la U05 
Ítem Equipos - Lubricante 
N° 
Fallas 
%  
Acumulado 
Frecuencia  
Acumulada  
80-20 
1 Válvulas de Acumulación y Bombeo 15 21,13% 15 80% 
2 Compresor 8 32,39% 23 80% 
3 Válvulas y Tuberías de la Turbina 8 43,66% 31 80% 
4 Válvulas y Tuberías Auxiliares de V.E. 7 53,52% 38 80% 
5 Aceite Tellus 46 7 63,38% 45 80% 
6 Inyectores 6 71,83% 51 80% 
7 Servomotor de deflectores 5 78,87% 56 80% 
8 Válvula Hongo 4 84,51% 60 80% 
9 Intercambiador de Calor 2 87,32% 62 80% 
10 Bombas 2 90,14% 64 80% 
11 Motores 2 92,96% 66 80% 
12 Instrumentación 1 94,37% 67 80% 
13 Filtros secundarios 1 95,77% 68 80% 
14 Válvula HWQ-Rotación 1 97,18% 69 80% 
15 Válvula 20S 1 98,59% 70 80% 
16 Tanque 1 100,00% 71 80% 
Fuente: Datos del historial de fallos APIPRO 
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En el gráfico de diagrama de Pareto, se aprecia que los 7 primeros ítem son los más 
críticos en el SOH y los que mayor atención se debe tener para eliminar las fallas que 
provocan indisponibilidad en la unidad U05. 
 
Figura. 23-3: Registro de Fallas de la Unidad U05 
 
 
3.3.6      Fallas de las Unidad de Generación Fase AB U01 - U05 
A continuación, se presenta un total general de todas las fallas presentadas en las 
UGFAB en los 16 equipos – lubricantes del SOH. 
Tabla 27-3: Fallas de los Equipos del SOH 
Ítem Equipos - Lubricante 
N° 
Fallas 
%  
Acumulado 
Frecuencia  
Acumulada  
80-20 
1 Compresor 88 22,80% 88 80% 
2 Aceite Tellus 46 55 37,05% 143 80% 
3 Válvulas Acumulación Bombeo 47 49,22% 190 80% 
4 Inyectores 38 59,07% 228 80% 
5 Válvulas y Tuberías de la Turbina 24 65,28% 252 80% 
6 Válvulas y Tuberías Auxiliares V.E. 23 71,24% 275 80% 
7 Válvula Hongo 18 75,91% 293 80% 
8 Servomotor de deflectores 15 79,79% 308 80% 
9 Tanque 14 83,42% 322 80% 
10 Intercambiador de Calor 13 86,79% 335 80% 
11 Válvula HWQ-Rotación 13 90,16% 348 80% 
12 Válvula 20S 11 93,01% 359 80% 
13 Motores 9 95,34% 368 80% 
14 Bombas 8 97,41% 376 80% 
15 Instrumentación 5 98,70% 381 80% 
16 Filtros secundarios 5 100,00% 386 80% 
Fuente: Datos del historial de fallos APIPRO 
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Al graficar el diagrama de Pareto de las fallas totales de los equipos de las UGFAB, se 
evidencia y se verifica que el 80 % de fallas se genera por un 20% de causas. Donde se 
aprecia que los 8 primeros ítem son los más críticos y los que se deben tener mayor 
atención en el mantenimiento para eliminar las fallas que provocan indisponibilidad. 
 
 
Figura. 24-3: Registro de Fallas de las Unidades Fase AB  
 
 
3.4.        Inspección de Campo de las Actividades de Mantenimiento 
 
Como evidencia de las actividades de mantenimiento mecánico bimestrales, 
semestrales y anuales que se viene ejecutando en las unidades de generación de la fase 
AB, se toma como ejemplo la inspección realizada en el sitio del mantenimiento 
semestral de la Unidad 02 que se ejecutó el 27/04/2015, a partir de las 07:30 hasta el 
día 02/05/2016 a las 17:00 (Total de 159,10 horas hombre). Ver el detalle en la 
siguiente tabla: la letra (M) significa mecánico y la letra (H) que es el tiempo que se 
demora en horas. 
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Tabla 28-3: Actividades de mantenimiento mecánico  
 
Fuente: Plan de Mantenimiento Anual CHPM 
 
 
A continuación, en la siguiente figura se observa el reporte de las ODT únicamente del 
SOH, sacados del software de mantenimiento APIPRO.  
SISTEMA CODIGO ACTIVIDADES PERSONAL
TIEMPO 
HORAS 
HOMBRE
ABMO 1.- Análisis de Rodamientos. 1M 1 H.
1.- Limpieza de filtros principales.
2.- Limpieza general del equipo.
3.- Limpieza de filtros secundarios.
ABTQ Control del nivel, presión y temperatura del aceite en el sistema. 1M 1H
AEBO 1.- Control de vibraciones 1M. 1 H.
AEPZ 1.- Limpieza del pozo y rejillas de la toma de agua 2M 22H
AEEQ 1.- Engrase de los puntos de lubricación del nivel 1322 2M 4 H.
AETV 1.- Limpieza de filtros dúplex. 2M 5 H.
Cojinete Combinado CJCP 1.- Control de nivel y/o reposición de aceite 2M 1 H.
1.- Revisión general del sistema.
2.- Limpieza del recinto.
3.- Medición de zapatas de los gatos.
4.- Lubricación de retenes de los gatos. 
5.- Verificar ajuste de pernos de anclaje de los gatos.
GECJ 1.- Control de nivel y/o reposición de aceite. 1M 1H.
GEES 2.- Medición  del flujo de aire de enfriamiento 1M 1H
IAMO 1.- Análisis de Rodamientos. 1M 1 H.
1.- Limpieza y revisión general externa del sistema.
2.- Limpieza de filtros de aceite.
3.- Control funcionamiento de Bomba.
THRT 1.- Inspección de pintura del recinto de la turbina y rejillas quiebra chorros. 2M 6 H.
THCJ 1.- Verificación de nivel y/o reposición de aceite. 1M 1 H.
THCJ 1.- Registro de vibraciones. 1M 1 H.
1.- Engrase de inyectores.
2.- Inspección de agujas, asientos, deflectores y tuberías.
3.- Drenaje de punterías y/o cambio de O 'ring.
4.- Verificar y/o calibrar carrera de operación de agujas y deflectores.
5.- Cambio de astas de punterías.
THRO 1.- Inspección y/o reparación del rodete. 1M 10 H.
1.- Engrase de válvula esférica
2.- Limpieza  interna del Decantador y  Filtros dúplex.
3.- Limpieza interna de Cámaras del Servomotor.
4.- Evaluar fugas de agua por Sellos del Servomotor
1.- Limpieza de Cámaras de Apertura y Cierre de Sellos aguas arriba y abajo.
2.- Control de estanqueidad de Sello Metal - Metal, Cámaras de Apertura 
   y Cierre de sellos aguas arriba - abajo.
3.- Verificación del estado de Sello Metal - Metal aguas abajo.
4.- Control de estanqueidad de Válvula Hongo.
VUMO 1.- Análisis de rodamientos 1M 1 H.
1.- Limpieza de filtros de aire y recinto de ventiladores
2.- Revisión general del equipo
IATV
THIY
VGEQ
VGSE
Válvula de Guarda
Ventilación B y C
VUVE
2M 8 H.
2M 12H
Acumulación Bombeo y
 Regulación
Turbina Hidráulica
Inyección de Aceite 
Alta Presión
Generador 
Frenos y Gatos 
Agua de Enfriamiento
2M 4 H.
2M 36H
2M 8 H.
2M 6 H.
2M 8H
ABTQ
FLGT
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Figura. 25-3: Reporte de las ODT del Mantenimiento Semestral  
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Mediante la técnica de observación, durante la ejecución del mantenimiento 
programado se evidenció las siguientes novedades: 
 El cronograma realizado por parte de Ingeniería no se cumple a cabalidad, ya que el 
área de mantenimiento mecánico vuelve a reprogramar, 
 En cuanto a los repuestos no tiene listo, teniendo que ir a la bodega a retirar en ese 
momento. 
 Los reportes son muy deficientes faltan más información como son medidas de 
calibración, presiones, temperatura, etc., que servirán para realizar los planes de 
control para el historial de los equipos. 
 En el llenado de los formatos de hojas de vida es muy general, falta las horas de 
operación del equipo, los tipos de bandas o rodamientos utilizados. 
 Las ordenes de trabajo no reportan día a día y de esta forma no se puede hacer un 
buen seguimiento a la programación de las actividades 
 
 
3.5.        Eliminación del Mantenimiento Bimestral  
 
Actualmente se viene realizando actividades en los mantenimientos bimestrales de las 
Unidades de Generación, que consiste en la gran mayoría de limpieza e inspecciones 
rutinarias. Por la frecuencia de la actividad que es muy continuo, se viene presentando 
daños por la manipulación de aflojar y ajustar los pernos, el cual en algunos casos se 
han tenido daños en la rosca por el manejo constante que generan al realizar el 
mantenimiento en estos sistemas.  
Para el análisis de la eliminación de ésta actividad se recurre a los reportes realizados 
en las ordenes de trabajo, se cogen datos desde el año 2010 hasta el año 2014, en donde 
se puede verificar que no es necesario realizar las actividades bimestralmente ya que 
estos se encuentran en buenas condiciones de trabajo.  
Los tiempos que requieren el mantenimiento bimestral es de 9 horas con un grupo de 
personas de 6 mecánicos (M), a continuación, se detalla un resumen de las Ordenes de 
trabajo de la Unidad 01(ver tabla siguiente), en donde se evidencia que no amerita 
realizar el mantenimiento bimestral a las unidades de generación de la Fase AB. 
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Tabla 29-3: Reportes de Actividades Bimestrales  U01 
 
 
OT TIPO EQUIPO
DESCRIPCIO
N
REPORTE FECHA
70946 P U01-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques cuba.
SE REALIZA:
 _ Limpieza de filtros principales,se encontro los filtros de color negro con        
presencia de ollin.
 _ Limpieza de filtros secundarios, se cambia empaques.
   Se realiza pruebas de funcionamiento no se encontro novedad.
 _ Se repone 6 galones de aceite en la cuba del regulador aceite tellus 46      
purificado. 
03/01/2010
70947 P U01-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
SE REALIZA:
_ Revisón de aceite de compresor encontrandose el aceite en buen estado, por 
lo   tanto no se cambia el aceite.
_ Limpieza de válvula de descarga,se cambia sello de caucho.
_ Se realiza pruebas de funcionamiento en lo cual no se encontro novedad.
03/01/2010
70953 P U01-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guía 
turbina.
El nivel de aceite se encuentra dentro de parametros normales. 03/01/2010
70954 P U01-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
Se realiza la inspección de agujas , se encuentra en buen estado.
Se realiza la inspección de los asientos para ello se procede a abrir agujas, de 
igual manera se encuentran en buen estado.
Se verifica el ajuste de acoples de tuberias de los inyectores se encuentra con 
ajuste normal. Se realiza el engrase de los inyectores.
03/01/2010
070956 P U01-VG-EQ
2M-VG: 
Limpieza de 
filtros duplex
Se realiza el engrase de válvula esférica.
Se realiza la limpieza de filtros dúplex, no presentan ninguna fuga las vávulas de 
los filtros.
Se realiza la limpieza de cámaras de apertura y cierre de los sellos aguas arriba-
abajo, no presentan fuga entre cámaras.
03/01/2010
73117 P U01-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques cuba.
Se realiza la limpieza de los filtros principales, los cuales presenta 
hollín.
Se realiza la limpia los filtros secundarios, los mismos no presentan 
suciedad.
Se cambia los empaques de los porta filtros secundarios, ya que los que 
estaban en servicio presentaban resequedad.
Se realiza la limpieza externa del equipo.
06/03/2010
73118 P U01-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
Se realiza la limpieza general del equipo.
Se desmonta la válvula de descarga de cabezotes, para su limpieza y 
lubricación
Se coloca codo-neplo de 1/4" en la válvula, para la descarga hacia el 
piso, ya que no se encontró, dicho codo, estando descargando hacia la 
pared, ensuciándola, al igual que el pulmón de aire.
Se reviza el estado del aceite del carter el cual se encuentra normal.
Se repone 100cc de aceite en el cater.
Se arranca el compresor, trabaja normalmente; al parar la válvula de 
descarga funciona con un poco de retardo.
06/03/2010
73123 P U01-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guía 
turbina.
Se realiza la inspección y se detecta nivel normal
06/03/2010
73125 P U01-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
Se realiza la inspeccion de asientos y agujas ver formatos M 34 y M 35.
En Iny.1 y 5 se observa ondulaciones y cambio de color
Asientos sin novedad.
Se reviza las tuberias y acoples de aceite de los inyectores no existe 
fuga y el torque de los acoples esta normal.
Se realiza el engrase de los 6 inyectores.
06/03/2010
73127 P U01-VG-EQ
2M-VG: 
Limpieza de 
filtros duplex
Se realiza el engrase de todos los puntos de lubricacion de valvula 
esferica.
Se procede a desmontar los filtros duplex se encuentra con bastante 
lodo el filtro de la linea numero 1 el filtro numero 2 no se encuentra 
muy sucio, se cambian los empaques y se procede a realizar el montage 
se  procede a presurizar para ver fugas 
todo se encuentra  OK.
Se realiza la limpieza de camaras de  apertura y cierre de sellos aguas 
arriba y abajo al momento de lavar se observa que el agua sale bastante 
sucio y se espera hasta que el agua salga limpio.
06/03/2010
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Fuente: Plan de Mantenimiento Anual CHPM 
 
74214 P U01-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques cuba.
Se realiza la limpieza de los filtros principales, en los mismos se 
encontro hollín, y restos de wipe.
Se limpia los filtros secundarios, los cuales no presentan suciedad.
Se prueba un filtro secundario (nuevo) el cual no ingresa al alojamiento 
del porta- filtro por ser el diámetro del anillo (28 mm) que soporta la 
malla más grande que el ingreso al al porta-filtro; se calibra los anillos 
de los filtros montados dando entre 27.3mm a 27.6mm.
Se limpia el equipo.
Se realiza pruebas al equipo y no se detecta novedades.
12/07/2010
74215 P U01-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
Se reliza la limpieza del equipo.
Se verifica el estado del aceite (a travez del visor): el mismo no presenta 
emulcióny y color normal.
Se verifica el nivel de aceite: normal.
Se arranca el compresor y se verifica la actuación de la válvula de descarga de 
cilindros, aunque con un poco de retraso; se desmonta la válvula y realiza una 
limpieza interna de la misma, internamente se ve normal los elementos de la 
misma, se la monta, arranca el compresor, y verifica su actuación pero sigue el 
retrazo.
12/07/2010
74218 P U01-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guía 
turbina.
Se realiza la inspección del nivel de aceite, y se lo detacta normal. 12/07/2010
74220 P U01-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
Se realiza la inspeccion de los asientos y agujas del recinto de la turbina 
de la unidad numero 1 ver informacion en los formatos M 34 y M 35.
Asientos se encuentran sin novedad.
Aguja1: Pequeños puntos de cavitacion al contorno del porta agujas.
Aguja2: Porta agujas existe puntos de cavitacion.
Aguja3: Pequeñas manchas y cambio de coloracion.
Aguja4: Pequeño punto de cavitacion en punta y cambio de coloracion en 
portaagujas se observa puntos de cavitacion en contorno.
Aguja 5: Se observa ondulaciones de cambio de coloracion, en portagaujas 
puntos de cavitacion.
Aguja 6: con pequeños rayones y en porta agujas se encuentra puntos de 
cavitacion.
Se verifica ajuste de acoples de tuberias de aceite sin novedad.
Se realiza el engrase de inyectores sin novedad.
12/07/2010
74221 P U01-VG-EQ
2M-VG: 
Limpieza de 
filtros duplex
Se realiza el engrase de valvula esferica sin novedad.
Se desmontan los filtros dulpex para lavar se encuentran con lodo y 
los empaques dañados lo que se procede a cambiar.
Se realiza el lavado de las camaras de apertura y cierre de los sellos 
aguas arriba y abajo se verifica que se encuentra con lodo.
Se encuentra aceite regado en el piso se verifica que es la fuga entre 
la valvula By-Pas IQ y la valvula V-HWQ.
12/07/2010
76211 P U01-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques cuba.
  Se realiza verificación y limpieza externa 
   limpieza de filtros principales, limpieza de filtros secundarios, todo sin novedad  
   Se proceda a cambiar los filtros secundarios todos nuevos
12/09/2010
76217 P U01-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
    Se realiza revision de aceite en el compresor el cual se 
   encuentra en los rangos normales de operacion
      Se realiza revision de valvula de descarga
   se precede a cambiar  empaque  queda todo normal
12/09/2010
76220 P U01-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guía 
turbina.
    Se realiza revision e nivel de aceite 
  en cojinete de turbina  el mismo que se
  encuentra normal
12/09/2010
76222 P U01-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
Se realiza la inspección de agujas, la aguja del inyector 6 presenta una pequeña 
rayadura.
Se realiza la inspección de los asientos, no presentan ninguna novedad.
Se verifica el ajuste de acoples de tuberias de los inyectores. se encuentra con 
ajuste normal
Se realiza el engrase de los inyectores
12/09/2010
76223 P U01-VG-EQ
2M-VG: 
Limpieza de 
filtros duplex
Se realiza el engrase de válvula esférica
Se realiza la limpieza de filtros dúplex
Se realiza la limpieza de cámaras de apertura y cierre de los sellos aguas arriba-
abajo, no se encontro fuga de agua entre cámaras y válvulas 
12/09/2010
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En el Anexo G se podrá ver el listado de órdenes de trabajo con los reportes indicados 
en cada unidad de la Fase AB como evidencia se coloca solamente del año 2010. 
 
3.6.        Optimización del nuevo plan de mantenimiento mecánico 
 
Con el nuevo plan de mantenimiento que se propone implementar, se va a conseguir 
optimizar el plan de mantenimiento mecánico para el mejoramiento de la disponibilidad 
del SOH en las unidades de generación de la Fase AB de la CHPM con esto logramos 
alcanzar el objetivo general motivo del estudio.  
 
Del análisis realizado de los reportes de las ordenes de trabajo en el software APIPRO, 
en donde se verificó que no es necesario realizar las actividades bimestrales ya que 
existen actividades como por ejemplo la limpieza de los filtros principales secundarios 
en donde el reporte indica que no hay suciedad y lo mejor es hacer semestral y anual, 
también se pretende realizar el mantenimiento predictivo para el aceite como es el 
análisis físico químico y el micro filtrado en línea ya que el lubricante es el más 
importante dentro del SOH, rodamientos de los motores y actividades que se puedan 
realizar con máquina operando, como el cambio de filtros principales, secundarios, 
registros de vibraciones, entre otros.   
 
 
3.6.1     Mantenimiento Preventivo y Predictivo 
 
A continuación, se detallan propuestas de mejora y sistemáticamente organizadas para 
cada uno de los campos que se describen en las órdenes de trabajo preventivas y 
predictivas del nuevo plan de mantenimiento mecánico de la CHPM del SOH de la Fase 
AB. 
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3.6.1.1.    Código de restricción 
 
Este campo establece la condición operativa de la instalación, sistema, equipo a realizar 
el mantenimiento preventivo. 
  Tabla 30-3: Código de Restricción 
CÓDIGO RESTRICCIÓN NOMBRE RESTRICCIÓN 
F Fuera de servicio 
O Operando 
R Operando con restricción 
V Verificación (prueba en vacío) 
X Ninguna 
   Fuente: Plan del Mantenimiento Anual 
 
 
 
3.6.1.2.    Intervalo de mantenimientos 
 
Este campo se establece la periodicidad de la instalación, sistema, equipo a realizar el 
mantenimiento preventivo. 
      Tabla 31-3:  Intervalo de Mantenimientos 
CÓDIGO DE INTERVALO NOMBRE INTERVALO 
1M MENSUAL  
6M SEMESTRAL 
1 A ANUAL 
2 A CADA DOS AÑOS 
3A CADA TRES AÑOS 
         Fuente: Plan del Mantenimiento Anual 
          
 
 
3.6.1.3.    Código de racimo 
 
Este campo es un agrupador para actividades de mantenimiento por instalación, sistema 
y equipo, además permite realizar las consultas de las ODT asociadas a cada racimo, en 
el software de APIPRO. A continuación, tomamos como modelo la Unidad 01 el resto 
de unidades son iguales. 
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      Tabla 32-3: Código de Racimo 
CÓDIGO DE RACIMO NOMBRE RACIMO 
U01-3A UNIDAD 01 TRIENAL 
U01-1A UNIDAD 01 ANUAL 
U01-6M UNIDAD 01 SEMESTRAL 
U01-1M UNIDAD 01 MENSUAL 
        Fuente: Plan del Mantenimiento Anual 
       
 
3.6.1.4.    Seguridad 
 
Este campo contiene todos los riesgos asociados a cada actividad de mantenimiento 
preventivo de la instalación, sistema o equipo, se actualizó e incluyeron varias clases de 
riesgos, con la ayuda del personal de Seguridad Industrial de la CHPM.  
     Tabla 33-3: Clases de Riesgos 
CODIGO RIESGOS CLASES RIESGOS 
RA7 RIESGOS AMBIENTALES 
RA7-10 Emanaciones al aire 
RA7-10-0 Medidas de control general 
RA7-20 Desechos peligrosos al agua 
RA7-20-0 Medidas de control general 
RA7-30 Desechos peligrosos al suelo 
RA7-30-0 Medidas de control general 
RA7-40 Desechos orgánicos al agua 
RA7-40-0 Medidas de control general 
RA7-50 Desechos orgánicos al suelo 
RA7-50-0 Medidas de control general 
RA7-60 Deshechos inertes al agua 
RA7-60-0 Medidas de control general 
RA7-70 Deshechos inertes al suelo 
RA7-70-0 Medidas de control general 
RB2 RIESGOS BIOLOGICOS 
RB2-10 Contacto con bacterias, virus 
RB2-10-0 Medidas de control general 
RB2-20 Contacto con derivados orgánicos 
RB2-20-0 Medidas de control general 
RB2-30 Mordedura de serpientes 
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RB2-30-0 Medidas de control general 
RB2.30 Pisada sobre objetos 
RE5 RIESGOS ERGONOMICOS 
RE5-10 Carga mental 
RE5-10-0 Medidas de control general 
RE5-20 Mandos y señales 
RE5-30 Posturas forzadas 
RE5-30-0 Medidas de control general 
RE5-40 Sobreesfuerzo físico 
RE5-40-0 Medidas de control general 
RE5-50 Diseño del centro o puesto de trabajo 
RE5-50-0 Medidas de control general 
RE5-60 Máquinas y herramientas 
RE5-60-0 Medidas de control general 
RE5-70 Organización del trabajo 
RE5-70-0 Medidas de control general 
RE5-90 HORARIO (Tiempo de Trabajo) 
RE5-90-0 Medidas de control general 
RF3 RIESGOS FISICOS 
RF3-10 Ruido y vibración 
RF3-10-0 Medidas de control general 
RF3-100-0 Medidas de control general 
RF3-100-0-2 Mantener el orden y limpieza durante las actividades 
RF3-110 Choque contra objetos inmóviles 
RF3-110-0 Medidas de control general 
RF3-120 Choque contra objetos móviles 
RF3-120-0 Medidas de control general 
RF3-130 Golpes/cortes por objetos y herramientas 
RF3-130-0 Medidas de control general 
RF3-130-0-8 Utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo 
RF3-140 Proyección de fragmentos o partículas y/o fluidos presurizados 
RF3-140-0 Medidas de control general 
RF3-150 Atrapamiento por o entre objetos 
RF3-150-0 Medidas de control general 
RF3-160 Atrapamiento por vuelco de maquinaria 
RF3-160-0 Medidas de control general 
RF3-170 Contacto térmico (quemaduras) 
RF3-170-0 Medidas de control general 
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RF3-180 Asfixia y ahogamiento 
RF3-180-0 Medidas de control general 
RF3-190 Contacto eléctrico directo 
RF3-190-0 Medidas de control general 
RF3-190-0-1 Al aplicar mantenimiento eléctrico realizar las 5 reglas de oro. 
RF3-190-12 Actividades de mantenimiento electrónico en Casa de Máquinas 
RF3-20 Iluminación 
RF3-20-0 Medidas de control general 
RF3-200 Contacto eléctrico indirecto 
RF3-200-0 Medidas de control general 
RF3-30 Estrés térmico 
RF3-30-0 Medidas de control general 
RF3-40 Radiaciones ionizantes 
RF3-40-0 Medidas de control general 
RF3-50 Radiaciones no ionizantes 
RF3-50-0 Medidas de control general 
RF3-60 Caída de personas a distinto nivel 
RF3-60-0 Medidas de control general 
RF3-80 Caída de objetos desprendidos o por desplome 
RF3-80-0 Medidas de control general 
RF3-90 Caída de objetos y herramientas en manipulación  
RF3-90-0 Medidas de control general 
RG8 RIESGOS GEOMECANICOS 
RG8-10 Asentamientos, deslizamientos, derrumbes 
RG8-10-0 Medidas de control general 
RG8-20 Rotura de presa 
RG8-20-0 Medidas de control general 
RG8-30 Inundación por rotura de tubería en casa 
RG8-30-0 Medidas de control general 
RG8-40 Incendio y explosión en transformador de 
RG8-40-0 Medidas de control general 
RG8-50 Incendio y explosión en gasolinera, camp 
RG8-50-0 Medidas de control general 
RG8-60 Incendio forestal 
RG8-60-0 Medidas de control general 
RI4 RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION 
RI4-10 Incendio 
RI4-10-0 Medidas de control general 
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RI4-20 Explosión 
RI4-20-0 Medidas de control general 
RP6 RIESGOS PSICOSOCIALES 
RP6-20 Fatiga laboral 
RP6-20-0 Medidas de control general 
RP6-30 Hastío 
RP6-30-0 Medidas de control general 
RP6-40 Monotonía 
RP6-40-0 Medidas de control general 
RQ1 RIESGOS QUIMICOS 
RQ1-10 Contacto dérmico y/u ocular con sustancias químicas 
RQ1-10-0 Medidas de control general 
RQ1-20 Inhalación de sustancias nocivas, causticas o corrosivas 
RQ1-20-0 Medidas de control general 
       Fuente: Seguridad Industrial de CHPM       
 
 
3.6.1.5.     Plan de Actividades Preventivas del Mantenimiento Anual del SOH 
 
En las siguientes tablas se enumera las actividades propuestas para el nuevo plan de 
mantenimiento anual del SOH. Para las actividades donde se indique “cambio”; por 
ejemplo, cambio de filtros secundarios es necesario contar con los repuestos para 
cumplir esta tarea y evitar que se realice la limpieza, con esto se logra disminuir el 
tiempo en la intervención del mantenimiento anual.  
Tabla 34-3: Actividades Anuales del SOH propuestas  
EQUIPO ACTIVIDADES HORAS PERSONAL 
MOTOR-BOMBA 
1.- Revisión y/o cambio de los cauchos de 
acoplamiento de los motores-bombas. 
2.- Revisión y/o alineación de los motores-
bombas. 
7 2 
CUBA REGULADOR 
1.- Cambio de filtros de filtros principales. 
2.- Cambio de filtros secundarios 
3.- Limpieza de la cuba y verificación del estado 
del aceite. 
4.- Limpieza general del equipo.  
7 2 
VALVULAS REGULADOR 
1. Limpieza y calibración de válvula NQPR1/2 y 
toma de datos de Presión del circuito. 
4 2 
CIRCUITO DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO ACEITE 
REGULADOR 
1. Limpieza interna del intercambiador de calor 
con productos químicos. 
2. Control de estanqueidad de intercambiador de 
calor  
4 1 
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COMPRESOR 
1. Cambio del aceite del compresor 
2. Cambio de válvula de descarga 
3. Limpieza general del equipo. 
4. Control de presión y temperatura  
2 2 
COJINETE GUIA TURBINA 1.- Verificación de nivel y/o reposición de aceite. 1 1 
RECINTO TURBINA 
1.- Inspección de pintura del recinto de la turbina 
y rejillas quiebra chorros. 
5 2 
INYECTORES 
1. Inspección de agujas, asientos, deflectores y 
tuberías.  
2. Cambio de O'ring de punterías 
3. Cambio de astas de punterías. 
4.  Verificar y/o calibrar carrera de operación de 
agujas y deflectores. 
10 2 
RODETE 
1.- Inspección y/o reparación del rodete.  
2.- Verificación de perfiles de cangilones con 
plantillas. 
18 2 
INYECTORES TURBINA 
1.- Verificar tiempos y presiones de operación de 
agujas y servomotor de deflectores. 
1 6 
SERVOMOTOR DE DEFLECTORES 
1.- Verificación del ajuste de tuercas en el 
varillaje de deflectores y agujas. 
1 2 
COJINETE GUIA TURBINA 
1.- Verificación de temperatura del 
intercambiador de calor. 
2.- Limpieza del intercambiador de calor. 
4 1 
TUBERÍAS, VALVULAS Y 
ACCESORIOS VALVULA ESFÉRICA 
1.- Verificación del ajuste de pernos en bridas y 
uniones de tuberías de agua y aceite de control 
de válvula esférica. 
1 2 
1.- Verificación de tiempos de operación de 
Válvulas Auxiliares. 
1 6 
DECANTADOR, FILTROS Y 
SERVOMOTOR DE VALVULA 
ESFÉRICA 
1. Limpieza interna del decantador  
2. Cambio de filtros dúplex 
3. Limpieza interna de cámaras del servomotor 
4. Evaluar fugas de agua por sellos de 
servomotor. 
4 2 
SELLOS Y VÁLVULA HONGO DE 
VÁLVULA ESFÉRICA 
1. Limpieza de Cámaras de Apertura y Cierre de 
Sellos aguas arriba y abajo. 
2. Control de estanqueidad de Sello Metal - 
Metal, Cámaras de Apertura y Cierre de sellos 
aguas arriba - abajo. 
3. Verificación del estado de Sello Metal - Metal 
aguas abajo. 
4. Control de estanqueidad de Válvula Hongo. 
4 2 
CUERPO DE VALVULA ESFÉRICA 
1.- Limpieza, inspección y/o pintura de Válvula 
Esférica. 
12 2 
TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN 86   
Fuente: Plan Anual de Mantenimiento CHPM 
 
 
 
3.6.1.6.    Plan de Actividades Preventivas del Mantenimiento Semestral del SOH 
 
En las siguientes tablas se enumera las actividades del mantenimiento semestral del 
SOH, de igual forma como en el anual para el cambio, es necesario contar con todos los 
repuestos y de esta manera se disminuirá las horas de intervención y los repuestos que 
salga se realizará el mantenimiento respectivo para que sean utilizados en otras 
unidades  
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Tabla 35-3: Actividades Semestrales del SOH 
EQUIPO TAREAS  HORAS PERSONAL 
CUBA REGULADOR 
1.- Cambio de filtros de filtros principales. 
2.- Cambio de filtros secundarios 
4.- Limpieza general del equipo.  
2 2 
COMPRESOR REGULADOR 
1. Cambio del aceite del compresor 
2. Cambio de válvula de descarga 
3. Limpieza general del equipo. 
4. Control de presión y temperatura  
2 2 
COJINETE GUÍA TURBINA 
1. Verificación de nivel y/o reposición de 
aceite.  
1 2 
RECINTO TURBINA 
1.- Inspección de pintura del recinto de la 
turbina y rejillas quiebra chorros. 
5 2 
INYECTORES 
1. Inspección de agujas, asientos, deflectores y 
tuberías. 
2. Drenaje de punterías y/o cambio de O'ring. 
3. Cambio de astas de punterías. 
4. Verificar y/o calibrar carrera de operación 
de agujas y deflectores. 
10 2 
RODETE 1.- Inspección y/o reparación del rodete.  11 2 
DECANTADOR, FILTROS Y 
SERVOMOTOR DE VALVULA 
ESFÉRICA 
1. Limpieza interna del decantador  
3. Cambio de filtros dúplex 
4. Limpieza interna de cámaras del servomotor 
5. Evaluar fugas de agua por sellos de 
servomotor. 
4 2 
SELLOS Y VÁLVULA HONGO DE 
VÁLVULA ESFÉRICA 
1. Limpieza de Cámaras de Apertura y Cierre 
de Sellos aguas arriba y abajo. 
2. Control de estanqueidad de Sello Metal - 
Metal, Cámaras de Apertura y Cierre de sellos 
aguas arriba - abajo. 
3. Verificación del estado de Sello Metal - 
Metal aguas abajo. 
4. Control de estanqueidad de Válvula Hongo. 
4 2 
TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN 39   
Fuente: Plan Anual de Mantenimiento CHPM 
 
 
 
3.6.1.7.    Diseño del plan en línea de los equipos del SOH 
 
En la siguiente tabla se enumera las actividades del plan de mantenimiento predictivo 
del SOH que se pueden realizar con máquina operando, cumpliendo de esta forma el 
objetivo específico propuesta en este proyecto: 
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Tabla 36-3: Plan de actividades Predictivas y Monitoreo de la Condición 
EQUIPO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HORAS INTERVALO 
PERSONAL 
MECÁNICO 
MOTOR 
1. Monitoreo de vibraciones de los motores-
bombas. 
2. Monitoreo  de vibraciones del motor-compresor. 
3. Monitoreo de  temperaturas de los motores y 
bombas 
1 1M 1 
TUBERÍAS, 
VÁLVULAS Y 
ACCESORIOS 
Inspección visual de fugas de aceite en el circuito 
hidráulico 
1 1M 1 
TANQUE CUBA 
Toma de muestras para el análisis físico químico 
del aceite hidráulico 
2 6M Por contrato 
Micro filtrado en línea del aceite hidráulico 8 6M 
Por contrato o 
adquirir el 
equipo 
Monitoreo del nivel, presión y temperatura del 
aceite en el sistema. 
1 1M 1 
ACOPLE 
TURBINA - 
GENERADOR 
1.- Limpieza inspección y/o pintura del recinto 
acople. 
11 1A 2 
COJINETE GUIA 
TURBINA 
1. Monitoreo de  vibraciones de Turbina-
Generador. 
2. Monitoreo de vibraciones (Panel inferior ZPU2 
del 5-12 en mm/s) del sistema de monitoreo 
VIBROSYSTM. 
1 1M 1 
INYECTORES 1. Engrase de inyectores 1 3M 1 
VÁLVULA 
ESFÉRICA 
1. Engrase válvula esférica 1 3M 1 
EQUIPO EN 
GENERAL 
VÁLVULA 
ESFÉRICA 
1. Limpieza y/o pintura de escotillas 
2. Revisión y limpieza de conductos de drenaje 
3. Limpieza y/o pintura de tuberías que existen bajo 
las escotillas (agua-aceite) 
4. Revisión y/o limpieza exterior del conjunto de 
válvulas existentes en el sistema de válvula esférica 
nivel 1320.5 
4 6M 2 
Fuente: Plan Anual de Mantenimiento CHPM 
 
 
3.7.          Plan de Mantenimiento Actual vs Plan Propuesto 
 
A continuación, se detalle el plan actual vs plan propuesto, para el mantenimiento 
bimestral, semestral y anual, adicional las actividades que se realizarán cada 3 años. 
 
3.7.1     Mantenimiento Bimestral 
 
En la siguiente tabla está la comparación de las actividades que se realizan actualmente 
y la propuesta que en este caso es la eliminación del mantenimiento bimestral. 
  
84 
 
Tabla 37-3: Plan de actividades Bimestral Actual Vs Propuesta 
EQUIPO TAREAS ACTUALES 
TAREAS 
PROPUESTA 
HORAS 
ACTUAL 
HORAS 
PROPUESTA 
PERSONAL 
COMPRESOR 
1.- Revisión y/o cambio de aceite del 
compresor. 
Se elimina las 
actividades 
2 0 2 
2.- Verificación de la Válvula de 
Descarga. 
Se elimina las 
actividades 
CUBA DEL 
REGULADOR 
1.- Limpieza general del equipo. 
Se elimina las 
actividades 
3 0 2 2.- Limpieza de filtros principales. 
Se elimina las 
actividades 
3.- Limpieza de filtros secundarios. 
Se elimina las 
actividades 
4.- Verificación de nivel y/o 
reposición de aceite.  
Se elimina las 
actividades 
1 0 2 
INYECTORES 
1.- Inspección de agujas, asientos, 
deflectores y tuberías. 
Se elimina las 
actividades 
2 0 2 
 2.- Engrase de inyectores. 
Se elimina las 
actividades 
RODETE 
1.- Inspección recinto de turbina, 
rodete, rejillas y carcaza. 
Se elimina las 
actividades 
4,5 0 1 
CUBA 
TURBINA 
1.- Verificación de nivel y/o 
reposición de aceite.  
Se elimina las 
actividades 
1 0 1 
VALVULA 
ESFERICA 
1.- Engrase de válvula esférica 
Se elimina las 
actividades 
2 0 2 2.- Limpieza de filtros dúplex. 
Se elimina las 
actividades 
3.- Limpieza de cámaras de apertura 
y cierre de sellos aguas arriba-abajo. 
Se elimina las 
actividades 
TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN   15,5 0 
 Fuente: Plan Anual de Mantenimiento CHPM 
 
 
En el siguiente gráfico se aprecia las horas actuales y las horas propuestas del 
mantenimiento bimestral del SOH. 
 
 
            Figura. 26-3: Mantenimiento Bimestral Actual - Propuesta 
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3.7.2     Mantenimiento Semestral 
En la siguiente tabla está la comparación de las actividades que se realizan actualmente y la propuesta que en este caso es la reducción de horas.  
Tabla 38-3: Plan de actividades Semestral Actual Vs Propuesta 
EQUIPO TAREAS ACTUALES TAREAS PROPUESTA 
HORAS 
ACTUALES 
HORAS 
PROPUESTAS 
PERSONAL 
MECÁNICO 
RAZÓN DEL CAMBIO 
MOTOR-BOMBA 1.- Registro de vibraciones. Se pasa a realizar mensualmente 1 0 1 Mensualmente  
CUBA 
REGULADOR 
1. Limpieza de filtros principales. 
2. Limpieza general del equipo. 
3. Limpieza de filtros secundarios. 
4. Control del nivel, presión y temperatura 
del aceite en el sistema. 
1.- Cambio de filtros de filtros principales. 
2.- Cambio de filtros secundarios 
3.- Limpieza general del equipo.  
4 2 2 
Se reemplaza la limpieza 
por el cambio y el item 4 
se realizará 
mensualmente 
COMPRESOR 
REGULADOR 
1. Revisión y/o cambio de aceite del 
compresor. 
2. Verificación de la Válvula de Descarga. 
1. Cambio del aceite del compresor 
2. Cambio de válvula de descarga 
3. Limpieza general del equipo. 
4. Control de presión y temperatura  
2 2 2 
Se reemplaza la revisión, 
verificación por el 
cambio y se aumenta 2 
item más (3 y 4) 
COJINETE GUÍA 
TURBINA 
1.- Registro de vibraciones. Se pasa a realizar mensualmente 1 0 1 Mensualmente  
2.- Verificación de nivel y/o reposición de 
aceite.  
1. Verificación de nivel y/o reposición de 
aceite.  
1 1 1   
RECINTO 
TURBINA 
1.- Inspección de pintura del recinto de la 
turbina y rejillas quiebra chorros. 
1.- Inspección de pintura del recinto de la 
turbina y rejillas quiebra chorros. 
5 5 2   
INYECTORES 
1. Engrase de inyectores. 
2. Inspección de agujas, asientos, deflectores 
y tuberías. 
3. Drenaje de punterías y/o cambio de O'ring. 
4.- Verificar y/o calibrar carrera de operación 
de agujas y deflectores. 
5. Cambio de astas de punterías. 
1. Inspección de agujas, asientos, deflectores 
y tuberías. 
2. Cambio de O'ring de punterías 
3. Cambio de astas de punterías. 
4. Verificar y/o calibrar carrera de operación 
de agujas y deflectores. 
13 10 2 
La actividad de engrase 
se realizará 
trimestralmente y con 
unidad en operación y el 
drenaje de punterías no 
se realiza 
RODETE 1. Inspección y/o reparación del rodete. 1.- Inspección y/o reparación del rodete.  11 11 2   
DECANTADOR, 
FILTROS Y 
SERVOMOTOR 
DE VALVULA 
ESFÉRICA 
1. Engrase válvula esférica 
2. Limpieza interna del decantador  
3. Limpieza de filtros dúplex 
4. Limpieza interna de cámaras del 
servomotor 
5. Evaluar fugas de agua por sellos de 
servomotor. 
1. Limpieza interna del decantador  
2. Cambio de filtros dúplex 
3. Limpieza interna de cámaras del 
servomotor 
4. Evaluar fugas de agua por sellos de 
servomotor. 
4 4 2 
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EQUIPO TAREAS ACTUALES TAREAS PROPUESTA 
HORAS 
ACTUALES 
HORAS 
PROPUESTAS 
PERSONAL 
MECÁNICO 
RAZÓN DEL CAMBIO 
ELLOS Y 
VÁLVULA 
HONGO DE 
VÁLVULA 
ESFÉRICA 
1. Limpieza de Cámaras de Apertura y Cierre 
de Sellos aguas arriba y abajo. 
2. Control de estanqueidad de Sello Metal - 
Metal, Cámaras de Apertura y Cierre de 
sellos aguas arriba - abajo. 
3. Verificación del estado de Sello Metal - 
Metal aguas abajo. 
4. Control de estanqueidad Válvula Hongo. 
1. Limpieza de Cámaras de Apertura y Cierre 
de Sellos aguas arriba y abajo. 
2. Control de estanqueidad de Sello Metal - 
Metal, Cámaras de Apertura y Cierre de 
sellos aguas arriba - abajo. 
3. Verificación del estado de Sello Metal - 
Metal aguas abajo. 
4. Control de estanqueidad Válvula Hongo. 
4 4 2 
  
TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN 46 39   
 Fuente: Plan Anual de Mantenimiento CHPM 
 
En el siguiente gráfico se aprecia las horas actuales y las horas propuestas del mantenimiento semestral del SOH. 
 
 
                       Figura. 27-3: Mantenimiento Bimestral Actual - Propuesta 
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3.7.3     Mantenimiento Anual 
En la siguiente tabla está la comparación de las actividades que se realizan actualmente y la propuesta que en este caso es la reducción de horas 
del mantenimiento anual. 
Tabla 39-3: Plan de actividades Anual Actual Vs Pro 
puesta 
EQUIPO TAREAS ACTUALES TAREAS PROPUESTA 
HORAS 
ACTUALES 
HORAS 
PROPUESTAS 
PERSONAL 
MECÁNICO 
RAZÓN DEL CAMBIO 
MOTOR-BOMBA 1. Registro de vibraciones. Realizar mensualmente con unidad operando 1 0 1 Mensualmente  
MOTOR-BOMBA   
1.- Revisión y/o cambio de los cauchos de 
acoplamiento de los motores-bombas. 
2.- Revisión y/o alineación de los motores-
bombas. 
0 7 2 Actividades nuevas 
CUBA REGULADOR 
1. Limpieza de filtros principales. 
2. Limpieza de filtros secundarios. 
3. Limpieza de la cuba y verificación del 
estado del aceite. 
4.- Limpieza general del equipo. 
1.- Cambio de filtros de filtros principales. 
2.- Cambio de filtros secundarios 
3.- Limpieza de la cuba y verificación del 
estado del aceite. 
4.- Limpieza general del equipo.  
12 7 2 
Se reemplaza la 
limpieza por el cambio 
VALVULAS 
REGULADOR 
1.- Limpieza y calibración de válvula 
NQPR1/2 
1. Limpieza y calibración de válvula 
NQPR1/2 y toma de datos de Presión del 
circuito. 
4 4 2 
  
CIRCUITO DE AGUA 
DE ENFRIAMIENTO 
ACEITE REGULADOR 
1. Limpieza de intercambiador de calor. 
1. Limpieza interna del intercambiador de 
calor con productos químicos. 
2. Control de estanqueidad de 
intercambiador de calor  
4 4 1 
Se aumenta item 2 
debido a que puede 
existir fuga  
COMPRESOR 
1.- Revisión y o cambio del aceite del 
compresor. 
2.- Verificación de la  válvula de descarga  
3. Limpieza general del equipo. 
4. Control de presión y temperatura 
1. Cambio del aceite del compresor 
2. Cambio de válvula de descarga 
3. Limpieza general del equipo. 
4. Control de presión y temperatura  
3 2 2 
Se reemplaza la 
revisión, verificación 
por el cambio. 
COJINETE GUIA 
TURBINA 
1.- Registro de vibraciones.   1 0 1   
1.- Verificación de nivel y/o reposición de 
aceite. 
1.- Verificación de nivel y/o reposición de 
aceite. 
1 1 1   
RECINTO TURBINA 
1.- Inspección de pintura del recinto de la 
turbina y rejillas quiebra chorros. 
1.- Inspección de pintura del recinto de la 
turbina y rejillas quiebra chorros. 
5 5 2   
  
88 
 
EQUIPO TAREAS ACTUALES TAREAS PROPUESTA 
HORAS 
ACTUALES 
HORAS 
PROPUESTAS 
PERSONAL 
MECÁNICO 
RAZÓN DEL CAMBIO 
INYECTORES 
1- Engrase de inyectores. 
2. Inspección de agujas, asientos, deflectores 
y tuberías. 
3. Drenaje de punterías y/o cambio de O'ring. 
4. Cambio de astas de punterías. 
5.  Verificar y/o calibrar carrera de operación 
de agujas y deflectores. 
1. Inspección de agujas, asientos, deflectores 
y tuberías.  
2. Cambio de O'ring de punterías 
3. Cambio de astas de punterías. 
4.  Verificar y/o calibrar carrera de operación 
de agujas y deflectores. 
13 10 2 
La actividad de engrase 
se realizará 
trimestralmente y con 
unidad en operación y el 
drenaje de punterías no 
se realiza 
RODETE 
1.- Inspección y/o reparación del rodete.  
2.- Verificación de perfiles de cangilones con 
plantillas. 
1.- Inspección y/o reparación del rodete.  
2.- Verificación de perfiles de cangilones con 
plantillas. 
18 18 2 
  
INYECTORES 
TURBINA 
1.- Verificar tiempos y presiones de 
operación de agujas y servomotor de 
deflectores. 
1.- Verificar tiempos y presiones de 
operación de agujas y servomotor de 
deflectores. 
1 1 6 
  
SERVOMOTOR DE 
DEFLECTORES 
1.- Verificación del ajuste de tuercas en el 
varillaje de deflectores y agujas. 
1.- Verificación del ajuste de tuercas en el 
varillaje de deflectores y agujas. 
1 1 2   
ACOPLE TURBINA - 
GENERADOR 
1.- Limpieza inspección y/o pintura del 
recinto acople. 
Se puede realizar con unidad operando 11 0 2 
Se realizará con máquina 
operando 
COJINETE GUIA 
TURBINA 
1.- Verificación de temperatura del 
intercambiador de calor. 
2.- Limpieza del intercambiador de calor. 
1.- Verificación de temperatura del 
intercambiador de calor. 
2.- Limpieza del intercambiador de calor. 
4 4 1 
  
TUBERÍAS, 
VALVULAS Y 
ACCESORIOS 
VALVULA ESFÉRICA 
1.- Verificación del ajuste de pernos en 
bridas y uniones de tuberías de agua y aceite 
de control de válvula esférica. 
1.- Verificación del ajuste de pernos en 
bridas y uniones de tuberías de agua y aceite 
de control de válvula esférica. 
1 1 2 
  
1.- Verificación de tiempos de operación de 
Válvulas Auxiliares. 
1.- Verificación de tiempos de operación de 
Válvulas Auxiliares. 
1 1 6   
DECANTADOR, 
FILTROS Y 
SERVOMOTOR DE 
VALVULA ESFÉRICA 
1. Limpieza interna del decantador  
2. Cambio de filtros dúplex 
3. Limpieza interna de cámaras del 
servomotor 
4. Evaluar fugas de agua por sellos de 
servomotor. 
1. Limpieza interna del decantador  
2. Cambio de filtros dúplex 
3. Limpieza interna de cámaras del 
servomotor 
4. Evaluar fugas de agua por sellos de 
servomotor. 
4 4 2 
  
 
 
 
 
EQUIPO TAREAS ACTUALES TAREAS PROPUESTA HORAS HORAS PERSONAL RAZÓN DEL CAMBIO 
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ACTUALES PROPUESTAS MECÁNICO 
SELLOS Y VÁLVULA 
HONGO DE 
VÁLVULA ESFÉRICA 
1. Limpieza de Cámaras de Apertura y Cierre 
de Sellos aguas arriba y abajo. 
2. Control de estanqueidad de Sello Metal - 
Metal, Cámaras de Apertura y Cierre de 
sellos aguas arriba - abajo. 
3. Verificación del estado de Sello Metal - 
Metal aguas abajo. 
4. Control de estanqueidad Válvula Hongo. 
1. Limpieza de Cámaras de Apertura y Cierre 
de Sellos aguas arriba y abajo. 
2. Control de estanqueidad de Sello Metal - 
Metal, Cámaras de Apertura y Cierre de 
sellos aguas arriba - abajo. 
3. Verificación del estado de Sello Metal - 
Metal aguas abajo. 
4. Control de estanqueidad Válvula Hongo. 
4 4 2 
  
CUERPO DE 
VALVULA ESFÉRICA 
1.- Limpieza, inspección y/o pintura de 
Válvula Esférica. 
1.- Limpieza, inspección y/o pintura de 
Válvula Esférica. 
12 12 2   
TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN   101 86 
  Fuente: Plan Anual de Mantenimiento CHPM 
 
En el siguiente gráfico se aprecia las horas actuales y las horas propuestas del mantenimiento anual del SOH. 
 
 
          Figura. 28-3: Mantenimiento Bimestral Actual - Propuesta 
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3.7.4     Mantenimiento Trienal (3A) 
 
A continuación, se detalla las actividades de algunos equipos que se realizarán cada 3 años debido a que no es necesario realizar anualmente. 
 
Tabla 40-3: Plan de actividades Trienal (3A) 
EQUIPO ACTIVIDADES HORAS PERSONAL 
VALVULAS REGULADOR 
1. Limpieza de válvulas AWPR(1-2). 
2. Limpieza de válvulas VQPR(1-2). 
3. Limpieza de válvulas RQPR(1-2). 
4. Limpieza y mantenimiento de relé hidráulico y válvula NP del Transductor E.H.T. 
7 2 
TANQUE 
1. Limpieza interna del tanque acumulador aire-aceite. 
1.     Limpieza interna del tanque acumulador aire. 
12 2 
TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN 19   
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3.8.         Mejoramiento de la disponibilidad del SOH 
 
Con solo eliminar el mantenimiento bimestral y realizar el mantenimiento predictivo o en 
línea (máquina operando) en las unidades de generación de CHPM se mejora la 
disponibilidad del SOH, cumpliendo de esta forma el objetivo específico propuesto en este 
proyecto.  
 
En la siguiente tabla se observa las horas utilizadas en los mantenimientos preventivos 
durante un año calendario (8760 Horas):  
 Semestral (6M) una vez al año (72Horas) 
 Anual (1A) una vez al año (144 Horas) 
 Bimestral (2M) 4 veces al año (36 Horas) 
 
Adicional se encuentra las horas totales por indisponibilidad: 
 Total, de horas (6M-1A-2M) = 72+144+36 = 252  
 Total, de horas (6M-1A) = 72+144= 216 
 
Tabla 41-3: Horas Utilizadas en Mantenimiento Preventivo 
HORAS UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
INDICADORES DE GESTION DE MANTENIMIENTO 
6M 1A 2M 
1 UNIDAD 5 UNIDADES 
HORAS 
INDISPONIBILIDAD POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: 
SEMESTRAL - ANUAL - BIMESTRAL (ACTUAL) 
72 144 36 252 1260 
INDISPONIBILIDAD POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: 
SEMESTRAL - ANUAL (PROPUESTA) 
72 144 0 216 1080 
DISPONIBILIDAD EN UN AÑO 8760 8760 
 
A continuación, se presenta un gráfico comparativo entre la indisponibilidad por 
mantenimientos preventivos (6M-1A-2M) vs indisponibilidad por mantenimientos 
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preventivos (6M-1A) de una Unidad. Se observa que la mejora en la disponibilidad es del 
1%. 
 
Figura. 29-3: Mejoramiento de la Disponibilidad en 1 Unidad 
 
 
En la siguiente figura se observa que el mejoramiento de la disponibilidad en las 5 unidades 
es del 2%.  
 
Figura. 30-3: Mejoramiento de la Disponibilidad en las 5 Unidades 
 
 
3.8.1      Cálculo de la Disponibilidad 
 
Para el cálculo se aplica la siguiente fórmula: 
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Disponibilidad Actual: 
               
        
    
      
                      
 
Disponibilidad Propuesta: 
               
        
    
      
                      
 
Mejora de Disponibilidad de 1 Unidad (MD1) 
                                                   
                  
          
 
Mejora de disponibilidad de 5 Unidades(MD5) 
            
          
 
En la siguiente tabla se presenta el cálculo de la mejora de la disponibilidad eliminando el 
mantenimiento bimestral: 
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 Tabla 42-3: Mejora de la Disponibilidad eliminando el Mantenimiento Bimestral 
 
Fuente: Plan Anual de Mantenimiento CHPM 
 
 
3.9.          Costo de Implementación del nuevo Plan de Mantenimiento 
 
Para el costo de implementación del nuevo plan de mantenimiento se necesita de algunos 
recursos tanto humanos, materiales y equipos, en la siguiente tabla el detalle del costo anual 
de un personal de predictivo. 
 
   Tabla 43-3: Costo Mensual y Anual de Personal de Predictivo 
GASTOS MENSUAL ANUAL 
RECURSO HUMANO     
TRABAJADOR PREDICTIVO 2.150,00 25.800,00 
DECIMO TERCER SUELDO 179,17 2.150,00 
DECIMO CUARTO SUELDO 31,25 375,00 
VACACIONES 89,58 1.075,00 
FONDO DE RESERVA 179,17 2.150,00 
APORTE 12,15% 261,23 3.134,70 
SUB TOTAL 2.890,39 34.684,70 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS     
EQUIPO PARA PREDICTIVO 300,00 3.600,00 
MATERIALES - REPUESTOS     
GASTOS DE OFICINA 100,00 1.200,00 
VARIOS 100,00 1.200,00 
TOTAL USD  3.390,39 40.684,70 
 
A continuación, se presenta la siguiente tabla de los tiempos de indisponibilidad de los 
mantenimientos bimestrales realizados durante el año 2015 de las unidades de generación 
de la Fase AB de la CHPM, datos tomados del software SARDOM. 
INDICADORES DE 
GESTION DE 
MANTENIMIENTO
HORAS
INDICES DE DISPONIBILIDAD
PORCENTAJE
INDISPONIBILIDAD POR 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: 
SEMESTRAL-ANUAL-BIMESTRAL
252 DISPONIBILIDAD ACTUAL 97,12%
INDISPONIBILIDAD POR 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: 
SEMESTRAL - ANUAL 
216 DISPONIBILIDAD  PROPUESTA 97,53%
MEJORA DE DISPONIBILIDAD:
 1 UNIDAD
0,41%
MEJORA DE DISPONIBILIDAD: 
 5 UNIDADES
2,05%
DISPONIBILIDAD EN UN 
AÑO
8760
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Tabla 44-3: Tiempos de Indisponibilidad Bimestral de las Unidades Fase AB Año 2015 
Unidad Periodicidad 
Horas de 
Operación 
Acumuladas 
Fecha y Hora 
Inicio 
Fecha  y Hora  
Finalización 
Horas 
Operación 
Último Mtto. 
Tiempo 
Indisponible 
(HORAS) 
U01 Bimestral 191443 01/03/2015 7:30 01/03/2015 15:40 1119 8,17 
U01 Bimestral 192926 10/05/2015 6:45 10/05/2015 14:42 1483 7,95 
U01 Bimestral 194878 04/08/2015 13:30 04/08/2015 20:00 814 6,50 
U01 Bimestral 195912 03/10/2015 7:30 03/10/2015 14:44 1034 7,23 
U02 Bimestral 197155 14/06/2015 7:30 14/06/2015 15:52 944 8,37 
U02 Bimestral 198343 04/08/2015 7:30 04/08/2015 14:00 1188 6,50 
U02 Bimestral 200042 21/11/2015 7:30 21/11/2015 14:42 900 7,20 
U03 Bimestral 195599 28/02/2015 7:30 28/02/2015 16:38 1601 9,13 
U03 Bimestral 197758 13/06/2015 6:45 13/06/2015 15:05 1063 8,33 
U03 Bimestral 198971 05/08/2015 7:30 05/08/2015 14:00 1213 6,50 
U03 Bimestral 200576 12/11/2015 7:30 12/11/2015 14:44 1058 7,23 
U04 Bimestral 194664 09/05/2015 6:45 09/05/2015 14:54 1527 8,15 
U04 Bimestral 195803 26/06/2015 6:45 26/06/2015 20:41 1139 13,93 
U04 Bimestral 197801 04/10/2015 7:30 04/10/2015 14:44 1148 7,23 
U04 Bimestral 198902 03/12/2015 7:30 03/12/2015 14:21 1101 6,85 
U05 Bimestral 200035 07/03/2015 7:30 07/03/2015 14:33 1034 7,05 
U05 Bimestral 201069 24/04/2015 7:30 24/04/2015 13:48 1034 6,30 
U05 Bimestral 203412 06/08/2015 7:30 06/08/2015 14:00 992 6,50 
U05 Bimestral 204515 27/09/2015 7:30 27/09/2015 16:35 1103 9,08 
U05 Bimestral 205970 05/12/2015 7:30 05/12/2015 14:23 1455 6,88 
TOTAL HORAS DE INDISPONIBILIDAD POR MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS 155,11 
Fuente: Software SARDOM 
 
Se presenta en la siguiente tabla el Costo Neto Local y Costo Neto Internacional por 
indisponibilidad de las unidades de generación de la Fase AB de la CHPM al realizar los 
mantenimientos bimestrales que se pretende eliminar, para de esta forma optimizar el plan 
de mantenimiento anual, datos tomado del año 2015.  
 
El costo diario que representa por indisponibilidad fue sacado de los indicadores 
sistemáticos de tipo económico: (CENACE, 2013) 
 Costo Neto local – Promedio diario ($116.684,16) /24 =4861,84 USD/H 
 Costo Neto Internacional – Promedio diario ($ 418.559,55) /24 =17439,98 USD/H 
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Tabla 45-3: Costo Anual por Indisponibilidad en Mantenimientos Bimestrales 
UNIDAD 
HORAS DE 
INDISPONIBILIDAD 
COSTO NETO 
LOCAL (USD) 
COSTO NETO 
INTERNACIONAL (USD) 
1 29,85 $ 145.125,92 $ 520.583,44 
2 22,07 $ 107.300,81 $ 384.900,39 
3 31,20 $ 151.689,41 $ 544.127,42 
4 36,17 $ 175.852,75 $ 630.804,12 
5 35,82 $ 174.151,11 $ 624.700,13 
TOTAL                                  155,11 $ 754.120,00 $ 2.705.115,49 
Fuente: Indicadores Sistemáticos de Tipo Económico (CENACE, 2013) 
 
En la tabla siguiente 37-4 y figura se muestra el costo local por indisponibilidad de las 
cinco unidades   y el costo por la implementación del mantenimiento predictivo o basado en 
condición y la diferencia que representa el ahorro para el país tan solo eliminando el 
mantenimiento bimestral. 
 
          Tabla 46-3: Costo por Indisponibilidad de las 5 Unidades    
DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL (USD) 
COSTO POR INDISPONIBILIDAD POR BIMESTRALES 754.120,00 
COSTO POR PERSONAL Y EQUIPOS DEL NUEVO PLAN  40.684,70 
AHORRO PARA EL PAIS 713.435,30 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
4.           RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1.         Análisis de la encuesta realizada 
 
El resultado de la encuesta realizada al personal, fue “aceptable” con un valor promedio 
cuantitativo de 51,63%. Para mejorar esta calificación hay que trabajar en todos los 
ámbitos de la gestión de mantenimiento, pero el alcance de la propuesta de la investigación 
considera la mejora en el proceso de la: 
 Preparación y planificación del trabajo que alcanzó un valor de 59,50% (Aceptable). 
 Ingeniería y mantenimiento preventivo con un porcentaje de 51,80% (Aceptable), 
mayor detalle en la siguiente tabla. 
Estos 2 puntos se consideran lo mas importantes ya que abarcan todo el plan y tipo de 
mantenimiento anual que se realizará en los equipos del SOH, motivo del presente estudio. 
Tabla 47-4: Resultado general de la Encuesta 
No 
CATEGORÍA DE LA GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
META 
% 
% Calificación 
del 
Mantenimiento 
% 
Calificación 
ÁREA 
1 ORGANIZACIÓN, PERSONAL, RELACIONES 20 9,15 45,75% 
2 PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 20 11,9 59,50% 
3 
INGENIERIA, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
15 7,77 51,80% 
4 COMPRAS Y ALMACENES DE MANTENIMIENTO 10 5,28 52,80% 
5 CONTRATACIÓN 10 6,13 61,30% 
6 PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO 10 3,06 30,60% 
6 EFICIENCIA 15 8,34 55,60% 
Total 100 51,63 REGULAR 
Fuente: (SANTIAGO, 2009) 
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En la siguiente figura se aprecia el diagrama en barras del resultado general de la 
calificación de la gestión de mantenimiento auditadas.  
 
 
Figura. 31-3: Diagrama de barras de la gestión de mantenimiento CHPM 
 
4.2.           Análisis del informe de fallos Período 2004 – 2014 
 
Los resultados alcanzados del informe de fallos realizados en los equipos del sistema oleo 
hidráulico de todas las unidades de generación de la Fase AB, corresponde al período 
comprendido desde el año 2004 hasta el 2014.  Al desarrollar el gráfico del registro de 
fallas del SOH, se observó y verificó que el 80 % de fallas son producidas por los 
siguientes equipos: 
 
 
 
 
  
99 
 
      Tabla 48-4: Plan de actividades para los equipos críticos 
ITEM EQUIPO 
1 COMPRESOR 
2 ACEITE TELLUS 46 
3 VÁLVULAS DE ACUMULACIÓN Y BOMBEO 
4 INYECTORES 
5 VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE LA TURBINA 
6 VÁLVULAS Y TUBERÍAS AUXILIARES DE V.E. 
7 VÁLVULA HONGO 
8 SERVOMOTOR DE DEFLECTORES 
 
En los equipos que se enumeraron anteriormente se debe desarrollar un plan de 
mantenimiento ya que son los que causan la indisponibilidad del SOH de las unidades de 
generación. 
 
A continuación, se enumera el plan de actividades para los equipos críticos analizados en 
el diagrama de Pareto, que son necesarias realizar para disminuir los correctivos que afecta 
en la disponibilidad del sistema oleo hidráulico.  
 
Tabla 49-4: Plan de actividades para los equipos críticos  
EQUIPO ACTIVIDADES HORAS PERSONAL 
COMPRESOR Cambio 8 2 
ACEITE TELLUS 46 
Micro filtrado en línea 
cada 6 meses 
16 
2 
VÁLVULAS DE ACUMULACIÓN Y BOMBEO 
Mantenimiento cada 3 
años 5 2 
INYECTORES Cambio 92 8 
VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE LA TURBINA 
Mantenimiento cada 3 
años 8 2 
VÁLVULAS Y TUBERÍAS AUXILIARES DE V.E. 
Mantenimiento cada 3 
años 8 2 
VÁLVULA HONGO Cambio cada 3 años 22 4 
SERVOMOTOR DE DEFLECTORES Cambio  44 4 
 
4.3.        Análisis de la inspección de campo 
 
De la inspección de campo se aprecia que hay actividades que se pueden realizar con una 
periodicidad mayor a los 2 meses, además según los reportes en el APIPRO estos equipos 
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no presentan novedades alarmantes que se tenga que resolver en ese período, se puede 
realizar los mantenimientos en línea debido a la redundancia que existe en los sistemas 
como por ejemplo los filtros principales y secundarios, ver tabla 28-3. 
 
4.4.         Análisis de la eliminación del Mantenimiento Bimestral 
 
Según los reportes de las órdenes de trabajo es factible formalizar la eliminación de las 
actividades bimestrales y realizar solamente semestral y anualmente con esto se optimiza el 
plan de mantenimiento y se garantiza la disponibilidad de las unidades de generación de la 
CHPM quedando de la siguiente manera el plan del mantenimiento anual. 
 
 
       Figura. 32-3: Plan Anual Propuesto  
 
4.5.        Análisis de la optimización y el plan de mantenimiento propuesto 
 
De la propuesta realizada se obtiene los siguientes resultados para la optimización del plan 
de mantenimiento mecánico, con esto reducimos los tiempos de intervención en los 
mantenimientos semestrales y anuales en las unidades de generación cumpliendo de esta 
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forma el objetivo específico que es diseñar un nuevo plan de mantenimiento para el sistema 
oleo hidráulico. 
 
         Figura. 33-3: Horas de mantenimiento Actual - Propuesto  
 
 
4.6.         Análisis del mejoramiento de la disponibilidad del SOH 
 
El resultado obtenido con la eliminación del mantenimiento bimestral en las unidades de 
generación de CHPM es mejorar la disponibilidad del SOH, cumpliendo de esta forma el 
objetivo específico propuesto en este proyecto.  
 
    Figura. 34-3: Disponibilidad Actual vs Propuesta 
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En la siguiente figura se observa que la mejora de la disponibilidad en una unidad es del 
0,41% y el total en las 5 unidades de generación es del 2,05%, con esto logramos el 
objetivo específico planteado. 
 
 
             Figura. 35-3: Mejora de la Disponibilidad 
 
 
4.7.        Análisis del Costo de Implementación del nuevo Plan de Mantenimiento 
 
El resultado obtenido con la implementación del nuevo plan de mantenimiento representa 
un ahorro para el país tan solo eliminando el mantenimiento bimestral, detalle en la figura 
siguiente. 
 
Figura. 36-3: Costo Anual 
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CONCLUSIONES 
 
La realización de este estudio en búsqueda de la optimización del plan de mantenimiento 
mecánico para el mejoramiento de la disponibilidad del SOH en las unidades de generación 
de la Fase AB de la CHPM determina las siguientes conclusiones: 
- La evaluación al plan de mantenimiento ha determinado, con el análisis del informe 
de fallas, que las principales causas de las fallas que reporta el SOH se dan en los 
siguientes equipos - lubricantes críticos: Compresor, Aceite Tellus 46, Válvulas de 
Acumulación y Bombeo, Inyectores, Válvulas y tuberías de la turbina, Válvulas y 
tuberías auxiliares de válvula esférica, Válvula Hongo, Servomotor de deflectores. 
 
- De la inspección de campo realizado en un mantenimiento, se evidenció que se 
realizaban tareas innecesarias como la redundante limpieza de filtros que 
prácticamente estaban limpios luego del bimestral anterior; esto sirvió para eliminar 
las actividades del mantenimiento bimestral y elaborar un nuevo plan de 
mantenimiento preventivo con actividades solo semestrales y anuales, con ello se 
logrará mejorar la disponibilidad del SOH y se reducirán costos. 
 
- La auditoría a la gestión calificó al Mantenimiento como “aceptable”, de los cuáles 
se trabajó en las categorías motivo del estudio que son: planificación y 
mantenimiento preventivo.  
 
- Se ha diseñado un nuevo plan de mantenimiento considerando el monitoreo de la 
condición de los equipos y la realización de actividades con máquina operando, 
complementados con el mantenimiento preventivo; a la vez, se disminuirán los 
tiempos de intervención con máquina parada y de esta forma se optimiza el plan de 
mantenimiento mecánico.  
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- Mediante la implementación del plan de mantenimiento propuesto, el nivel de 
incremento de la disponibilidad es del orden del 2.05% para los sistemas de las 
cinco unidades de generación de la Fase AB. 
 
RECOMENDACIONES 
 
- Implementar el plan de mantenimiento preventivo propuestos para los sistemas oleo 
hidráulicos de las unidades de generación de la Fase AB. 
 
- Poner en práctica el plan de mantenimiento propuesto sobre el monitoreo de la 
condición de los equipos. 
 
- Según el análisis de Pareto se recomienda ampliar el análisis de criticidad a los demás 
sistemas electromecánicos de las unidades de generación. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ANEXO A: Esquema Oleo Hidráulico de la Unidad de Generación 
 
  
 
 
ANEXO B: Formatos Utilizados en la CHPM 
 
Pag: 1 de 1
Revisión: 01
Código: M-02
Fecha Elab: 07/06/2008
Bar Kg/cm 2
Fecha Responsable O.D.T Horas de Operación Mantenimiento
Presión
OBSERVACIONESUnidad
Tem.       
°C
Nivel            
Gls.
POTENCIA 
Mw.
63 1 GO    63 2 GOS 
CONTROL DE PRESION Y TEMPERATURA DEL SISTEMA DE REGULACION
Protección: Mant Mecánico Archivo activo : 2 añosAlmacenamiento: Físico
  
 
 
 
Pag : 1 de 1
Revisión: 01
Código: M-23
Fecha Elab: 08/06/2008
C arrera de Carrera Teórica INYECTOR No. 1 INYECTOR No. 2 INYECTOR No. 3 INYECTOR No. 4 INYECTOR No. 5 INYECTOR No. 6
Servo mo to r PUNTERIA AGUJA DEFLECTOR Punt. Ajuga Defect. Punt. Ajuga Defect. Punt. Ajuga Defect. Punt. Ajuga Defect. Punt. Ajuga Defect. Punt. Ajuga Defect.
0 0 0 -17
27 0 0 0
40 0,1 0,3 8
50 0,4 1 14
60 0,92 2,4 20
70 1,73 4,5 26
80 2,8 7,3 32
90 3,76 9,8 37,5
100 5 13,2 43
111 7 18,2 49
130 10,6 27,5 59
146 14,8 38,5 67,5
160 18,85 49 74,5
174 23,8 61,9 82
190 30 78 88
200 34 88,4 93
215 41,5 108 99,5
225 47 122,2 103
230 50 130 105
Observaciones
Protección: Mant Mecánico Almacenamiento: Físico
Hrs Operación: Mantenimiento:
UNIDAD:__________
Archivo activo : 2 años
Fecha: Responsable
CALIBRACION DE CARRERA DE AGUJAS Y ASIENTOS                                        
FASE "AB"
No. ODT
  
 
 
 
Pag 1 de 1
Revisión: 01
Código: M-44
Protección: Mant Mecánico Fecha Elab: 20/06/2008
SISTEMA : EQUIPO:
FECHA HORAS DE ORDEN DE PARTES TIPO DE HORAS 
OPERACIÓN TRABAJO CAMBIADAS MANTENIMIENTO HOMBRE
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO MECANICO
Almacenamiento: Físico Archivo activo : 2 años
INSTALACION: 
DESCRIPCION DEL TRABAJO
  
 
 
 
DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CUBA
REGULADOR 0
COJINETE GUIA SUPERIOR 0
COJINETE GUIA INFERIOR 0
COJINETE GUIA TURBINA 0
REGULADOR 0
COJINETE GUIA SUPERIOR 0
COJINETE GUIA INFERIOR 0
COJINETE GUIA TURBINA 0
REGULADOR 0
COJINETE GUIA SUPERIOR 0
COJINETE GUIA INFERIOR 0
COJINETE GUIA TURBINA 0
REGULADOR 0
COJINETE GUIA SUPERIOR 0
COJINETE GUIA INFERIOR 0
COJINETE GUIA TURBINA 0
REGULADOR 0
COJINETE GUIA SUPERIOR 0
COJINETE GUIA INFERIOR 0
COJINETE GUIA TURBINA 0
REGULADOR 0
COJINETE GUIA SUPERIOR 0
COJINETE GUIA INFERIOR 0
COJINETE GUIA TURBINA 0
REGULADOR 0
COJINETE GUIA SUPERIOR 0
COJINETE GUIA INFERIOR 0
COJINETE GUIA TURBINA 0
REGULADOR 0
COJINETE GUIA SUPERIOR 0
COJINETE GUIA INFERIOR 0
COJINETE GUIA TURBINA 0
REGULADOR 0
COJINETE GUIA SUPERIOR 0
COJINETE GUIA INFERIOR 0
COJINETE GUIA TURBINA 0
REGULADOR 0
COJINETE GUIA SUPERIOR 0
COJINETE GUIA INFERIOR 0
COJINETE GUIA TURBINA 0
AÑO MES AREA
MANTENIMIENTO MECÁNICO
FORMATO DE RECOPILACIÓN DE DATOS
HOJA DE CONTROL DE REPOSICIÓN MENSUAL DE ACEITE EN LAS CUBAS
Identificación: Objeto | A lmacenamiento: Impreso | Archivo activo: 2 años | Retención: M antenimiento M ecánico | Revisión: 01 | Año: 2014
U06
UNIDAD TOTAL
U01
U02
U03
U04
U05
U07
U08
U09
U10
OBSERVACIONES: La cantidad de aceite está expresada en galones.
                              Este formato solo será llenado por los Supervisores Mecánicos
M-50
  
 
 
 
 
Pag 1 de 1
Revisión: 01
UNIDAD:  ___________ Código: M-12
Fecha Elab: 07/06/2008
ODT
REALIZADA NOMINAL
Presión del conducto forzado 66 kg/cm2
Presión aceite de regulación 28 Kg/cm2
Presión que actúa rele 63Q-By pass 50 Kg/cm2
ABRE 2.5 sg
CIERRA 3 sg.
ABRE 2.5 sg
CIERRA 3 sg.
Carrera sello aguas arriba 20mm
Carrera sello aguas abajo 20mm
ABRE 15sg
CIERRA 21sg
CARRERA 48mm
ABRE 120sg
CIERRA 150sg
Tiempo de cierre total de válvula esférica
mas válvula hongo
Tiempo de abertura total desde comando 20S 127sg
ABRE 6sg
CIERRA 15sg
ABRE 2sg
CIERRA 3sg
Operación de válvula de aireación
Fugas de agua ó aceite
Estado de pintura
ACCIONA 50 Kg/cm2
REPONE 60 Kg/cm2
Nota:
DESCRIPCION
CALIBRACION
Mantenimiento
OBSERVACIONES
184sg
Horas de operación
Protección: Mant Mecánico 
PRUEBAS DE VALVULAS AUXILIARES DE VALVULA 
ESFERICA
ResponsableFecha
Archivo activo: 2 añosAlmacenamiento: Físico
Limpieza interna del decantador cámaras de sellos, servomotor, 
válvula esférica
Presostato de bloqueo de V. Esférica por baja presión
Sello aguas arriba
Sello aguas abajo
Válvula hongo
Válvula esférica
Válvula VHWQ ó Abre cierra  aguas abajo 
Válvula HWQ Rotación
  
 
 
 
Pag:  1 de 1
Revisión: 01
Código: M -21
Fecha Elab: 08/06/2008
Fecha:
TIEMPOS DE CARRERA DE AGUJAS
RECORRIDO
Nominal 
/Seg.
0 - 50     % 11
0 -100    % 22
100 - 50 % 27
80 - 30   % 37
PRESIONES DE CARRERA DE AGUJAS
Presión en: Kg/cm 2 Bar:
POSICION % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nominal 
Continua
0 6 8 15 18 20 22 24 25 26 28
Nominal  
Fija
0 3 4 6 9 13 17 19 21 25 28
OBSERVACIONES
Horas de operación
61
Responsable
53
CALIBRACION DE TIEMPOS Y PRESIONES DE 
CARRERA DE AGUJAS 
Apertura 
Continua
Posición 
Fija
Presión en 
regulador
Unidad N° ______
42
MantenimientoNo. ODT
  
 
 
 
Pag 1 de 1
Revisión: 01
Código: M-06
2 3 4
18 28 1,8
11 18 1,1
7,1 11 0,7
4,5 7,1 0,4
2,8 4,5 0,3
1,8 2,8 0,2
1,1 1,8 0,1
0,7 1,1 0,1
0,5 0,7 0
A H
A V
A Ax
2 3 4
18 28 1,8
11 18 1,1
7,1 11 0,7
4,5 7,1 0,4
2,8 4,5 0,3
1,8 2,8 0,2
1,1 1,8 0,1
0,7 1,1 0,1
0,5 0,7 0
B H
B V
B Ax
2 3 4
18 28 1,8
11 18 1,1
7,1 11 0,7
4,5 7,1 0,4
2,8 4,5 0,3
1,8 2,8 0,2
1,1 1,8 0,1
0,7 1,1 0,1
0,5 0,7 0
C H
C V
C Ax
UNIDAD: SISTEMA : EQUIPO: Clase:
DATOS DE VIBRACIONES
Protección: M ant M ecánico Almacenamiento: Físico Archivo activo: 2 años Fecha Elab: 07/06/2008
0
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ANEXO C: Ficha de Evaluación a Mantenimiento 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ANEXO D: Categorías de la Gestión de Mantenimiento 
Ponderación 
Áreas 
A 
ITEM CATEGORÍA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
Ponderación 
FUNCIONES 
B (%) 
15 1 ORGANIZACIÓN, PERSONAL, RELACIONES 100 
  1.1. Adecuación y balance del organigrama 10 
  1.2. Directrices de mantenimiento 15 
  1.3. Formación y cualificación del personal 25 
  1.4. Planes de formación 25 
  1.5. Motivación del Personal 10 
  1.6. Comunicación 15 
15 2 PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 100 
  2.1. Sistemática de órdenes de trabajo (O.T) 15 
  2.2. Coordinación de especialidades 15 
  2.3. Establecimiento de programas 15 
  2.4. Definición de materiales 10 
  2.5. Estimación de tiempos 10 
  2.6. Estimación de fechas de finalización 10 
  2.7. Recepción de trabajos terminados 15 
  2.8. Evaluación de necesidades externas 10 
15 3 
INGENIERIA, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO. 
100 
  3.1. Diseño y montaje instalaciones existentes 15 
  3.2. Documentación técnica disponible 10 
  3.3. Historial equipos 15 
  3.4. Investigación sistemática de averías. 15 
  3.5. Gamas de mantenimiento preventivo 15 
  3.6. Análisis de métodos de trabajo 15 
  3.7. Dotación de medios de mantenimiento e inspección 15 
20 4 COMPRAS Y ALMACENES DE MANTENIMIENTO 100 
  4.1. Sistemas de la gestión de compras 30 
  4.2. Recepción de materiales 15 
  4.3. Locales. Disposición física de los materiales. Localización 20 
  4.4. Codificación. Estandarización de recambios 15 
  4.5. Calidad del servicio de los almacenes de mantenimiento 20 
10 5 CONTRATACIÓN 100 
  5.1. Política de contratación de trabajos 20 
  
 
 
Ponderación 
Áreas 
A 
ITEM CATEGORÍA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Ponderación 
FUNCIONES 
B (%) 
  5.2. Especificación técnica de los trabajos a contratar 30 
  5.3. Selección de Contratistas 30 
  5.4. Supervisión de Contratistas 20 
10 6 PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO 100 
  6.1. Preparación de presupuesto anual de mantenimiento 30 
  6.2. Definición de tipos de mantenimiento. Tratamiento Contable 15 
  6.3. Documentos de Gestión Económica 15 
  6.4. Informatización del Control de Costes. 15 
  6.5. Seguimiento y Control de Costes 15 
  6.6. Existencia y evolución de índices económicos. 10 
15 7 EFICIENCIA 100 
  7.1. Duración de los trabajos de Mantenimiento 20 
  7.2. Cumplimiento de los plazos 15 
  7.3. Calidad de los trabajos realizados 15 
  7.4. Costos de los trabajos realizados 15 
  7.5. Estado de las Instalaciones-Averías 15 
  7.6. Calidad de servicio 20 
 Fuente: Auditorías de Gestión de Mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ANEXO E: Resultados de la Entrevista 
1. Organización y Personal CALIFICACIÓN PROMEDIO 
Adecuación y balance del organigrama 10 6 8 3 4 1 5 5,3 
Directrices de mantenimiento 8 7 6 5 4 1 3 4,9 
Formación y cualificación del personal 8 5 5 4 3 1 2 4,0 
Planes de formación 8 5 5 3 3 1 2 3,9 
Motivación del Personal 8 5 1 4 5 1 3 3,9 
Comunicación 9 7 7 6 4 6 5 6,3 
2. Planificación del trabajo CALIFICACIÓN PROMEDIO 
Sistemática de órdenes de trabajo (O.T) 9 10 6 8 5 5 5 6,9 
Coordinación de especialidades 9 8 6 6 4 6 5 6,3 
Establecimiento de programas 9 8 7 3 4 3 3 5,3 
Definición de materiales 9 4 5 1 4 3 2 4,0 
Estimación de tiempos 10 8 8 5 7 1 4 6,1 
Estimación de fechas de finalización 10 8 8 5 7 1 4 6,1 
Recepción de trabajos terminados 10 8 7 7 5 1 2 5,7 
Evaluación de necesidades externas 10 10 8 7 8 1 5 7,0 
3. Ingeniería Mantenimiento CALIFICACIÓN PROMEDIO 
Diseño y montaje instalaciones existentes 9 10 7 7 9 4 8 7,7 
Documentación técnica disponible 8 6 7 4 3 1 2 4,4 
Historial equipos 7 8 2 1 2 1 2 3,3 
Investigación sistemática de averías. 9 6 3 1 4 1 1 3,6 
Gamas de mantenimiento preventivo 8 9 3 3 4 2 2 4,4 
Análisis de métodos de trabajo 9 9 4 4 5 8 5 6,3 
Dotación de medios de mantenimiento e 
inspección 
9 7 7 
2 
7 6 6 6,3 
4. Compras y Almacenes CALIFICACIÓN PROMEDIO 
Sistemas de la gestión de compras 10 8 3 3 1 1 3 4,1 
Recepción de materiales 10 9 10 6 4 1 4 6,3 
Locales. Disposición física de los materiales. 
Localización 
10 9 6 5 4 1 2 5,3 
Codificación. Estandarización de recambios 10 9 3 5 5 1 3 5,1 
Calidad del servicio de los almacenes de 
mantenimiento 
10 9 6 5 6 6 3 6,4 
5. Contratación CALIFICACIÓN PROMEDIO 
Política de contratación de trabajos 7 9 4 4 2 1 5 4,6 
Especificación técnica de los trabajos a contratar 8 9 9 5 4 1 9 6,4 
Selección de Contratistas 10 9 8 6 6 1 8 6,9 
Supervisión de Contratistas 9 8 8 6 3 1 8 6,1 
  
 
 
6. Costos CALIFICACIÓN PROMEDIO 
Preparación de presupuesto anual de 
mantenimiento 
8 5 4 4 3 1 2 3,2 
Definición de tipos de mantenimiento. 
Tratamiento Contable 
10 7 1 4 2 1 5 3,3 
Documentos de Gestión Económica 10 7 1 4 1 1 2 2,7 
Informatización del Control de Costes. 10 7 1 4 2 1 3 3,0 
Seguimiento y Control de Costes 9 7 1 4 2 1 3 3,0 
Existencia y evolución de índices económicos. 9 7 1 4 1 1 4 3,0 
7. Eficiencia CALIFICACIÓN PROMEDIO 
Duración de los trabajos de Mantenimiento 9 9 8 5 6 3 4 5,8 
Cumplimiento de los plazos 9 9 8 5 7 1 5 5,8 
Calidad de los trabajos realizados 9 9 5 6 6 1 5 5,3 
Costos de los trabajos realizados 9 9 6 6 6 1 6 5,7 
Estado de las Instalaciones-Averías 10 9 7 6 4 1 4 5,2 
Calidad de servicio 9 9 8 5 5 1 5 5,5 
Fuente: Auditorías de Mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ANEXO F: Historial de Fallos sacados del APIPRO 
 
Fecha 
finalizac
Número 
OT
Nombre Orden Trabajo
Objeto 
Mtto.
Posición ID. Técnica
Centro 
Costo
Tipo de 
manten.
Pedido por Responsable
Area
24/12/2014 111100 cambio de neplos de 3/4" U05-AB-TV U05-AB TUA-AB-TV U05 L mlcordova MMMALLA M
23/12/2014 111023 Revisar nivel aceite U01-AB U01-AB-TQ U01-AB U01 L PVANEGAS MMMANOSALVAS M
16/12/2014 110925 Revisar nivel de aceite en U04-AB U04-AB-TQ U04-AB U04 L DFERNANDEZMWCHUQUI M
30/11/2014 110597 Revisa nivel de aceite U04-AB U04-AB-TQ U04-AB U04 L EBARROS M M
29/11/2014 110594 AB- TQ. Reposición de aceite en cuba. U04-AB-TQ U04-AB U04 L VCHERREZ MWCHUQUI M
28/12/2014 110365 Cambio del compresor. U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L FTOGRA MFMACANCELA M
17/11/2014 110257 Revisar cañería válvula 20AWPR1 U01-AB U01-AB-TQ U01-AB U01 L DFERNANDEZMGVILLA M
06/10/2014 109445 Revisar compresor regulación U01 U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L JSARMIENTOMGVILLA M
30/09/2014 109221 Cambio de válvula de drenaje de aire U03-AB-TV U03-AB TUA-AB-TV U03 L mlcordova MFMACANCELA M
04/09/2014 108539 Revisar válvula descarga compresorU05-RV U05-AB-CM U05-AB DS20 U05 L PVANEGAS MLQUIZHPI M
03/09/2014 108513 Cambio de válvula 3/4" de esfera U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L MLCORDOVAMFMACANCELA M
30/08/2014 107155 Purificación de aceite de la cuba U03 U03-AB-TQ U03-AB U03 L VCHERREZ MMMANOSALVAS M
25/04/2014 105271 Revisar válvula compresor regulador U01 U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L PVANEGAS MMMANOSALVAS M
22/03/2014 104256 Reposición de aceite en el regulador U01-AB-TQ U01-AB U01 L VCHERREZ MGVILLA M
13/01/2014 102555 Cambio de intercambiador de calor por pr U02-AB-AE U02-AB U02 L JCAJILIMA MGVILLA M
13/01/2014 102516 Revision y limpieza de rele hidraulico U01-AB-TV U01-AB TUA-AB-TV U01 L JCAJILIMA MGVILLA M
28/11/2013 101095 Pruebas de estanqueidad U02-AB-TQ U02-AB U02 L FTOGRA MFMACANCELA M
06/10/2013 100072 Aceite del compresor se encuentra emulci U05-AB-CM U05-AB DS20 U05 L JCAJILIMA MGVILLA M
15/09/2013 099095 Purificación del aceite emulsionado. U04-AB-TQ U04-AB U04 L FTOGRA MMMANOSALVAS M
10/09/2013 099094 Limpieza y cambio de aceite. U04-AB-TQ U04-AB U04 L FTOGRA MMMANOSALVAS M
26/07/2013 098465 Revisar aceite compresor regualdor U03 U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L JTORRES MCGONGORA M
13/06/2013 097424 Cambio de Bomba #1. U03-AB-BO U03-AB U03 L FTOGRA MFMACANCELA M
17/05/2013 096941 Revisar compresor regulador U01 U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L JTORRES MAPASTUZO M
21/04/2013 096387 Alineacion de motor bomba U02-AB-BO U02-AB U02 L JCAJILIMA MGVILLA M
14/04/2013 096046 Revisar sistema de acumulación U04 U04-AB-TQ U04-AB U04 L CABAMBARI MFMACANCELA M
25/06/2013 095516 Purificacion de aceite de la cuba del R U01-AB-TQ U01-AB U01 L JCAJILIMA MWCHUQUI M
10/03/2013 095402 Aceite en cuba mesclado con agua U01-AB-TQ U01-AB U01 L EBRAVO MMMANOSALVAS M
28/11/2012 093140 Revisar sistema regulación U03 U03-AB-AE U03-AB U03 L PVANEGAS MVUZHCA M
25/10/2012 092413 Revisar regulador de velocidad U02 U02-AB-TV U02-AB TUA-AB-TV U02 L PVANEGAS MCGONGORA M
19/10/2012 092196 Revisar compresor regulador U02 U02-AB-TV U02-AB TUA-AB-TV U02 L PVANEGAS MLQUIZHPI M
15/10/2012 092118 Cambio de válvula Argus DN 20. U02-AB-TV U02-AB TUA-AB-TV U02 L FTOGRA MCGONGORA M
07/10/2012 092045 Cambio de neplo de entrada de agua U04-AB-AE U04-AB U04 L JCAJILIMA MVUZHCA M
19/09/2012 091555 Revisión vibraciones y alineacion. U01-AB-MO U01-AB U01 L FTOGRA MNLOPEZ M
18/09/2012 091554 Revisión de válvula Check. U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L FTOGRA MNLOPEZ M
22/08/2012 090898 Revisar compresor U04 U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L EBRAVO MGVILLA M
09/08/2012 090737 Revision de valvula check U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L JCAJILIMA MGVILLA M
09/08/2012 090732 Revisar sistema de regulación U02 U02-AB-CM U02-AB DS20 U02 L FPENAFIEL MGVILLA M
08/08/2012 090706 Revisión de válvula de descarga U02-AB-CM U02-AB DS20 U02 L FTOGRA MFMACANCELA M
08/08/2012 090694 1.- Revisión y  alineación del Motor. U03-AB-MO U03-AB U03 L FTOGRA MFMACANCELA M
26/07/2012 090422 Revisar sistema regulación U04 U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L CABAMBARI MAPASTUZO M
23/07/2012 090339 Revisar válvula descarga compresor U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L JTORRES MCGONGORA M
07/07/2012 090025 Revisión de válvula de descarga. U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L FTOGRA MMMANOSALVAS M
01/07/2012 089929 Reparación de cañeria de cobre U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L JCAJILIMA MLQUIZHPI M
11/04/2012 087965 Cambio de tramo de tuberia de 1 1/4" U03-AB-AE U03-AB U03 L JCAJILIMA MGVILLA M
18/02/2012 086958 Reposición de aceite U01-AB-TQ U01-AB U01 L POYERVIDE MMMANOSALVAS M
17/10/2011 084561 Revisar válvula descarga compresor U01 U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L CABAMBARI MFMACANCELA M
23/10/2011 083846 Revisar compresor regulador U04 U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L CABAMBARI MFMACANCELA M
09/08/2011 083085 Revisar válvula aire compresor AB U03 U03-AB-TV U03-AB TUA-AB-TV U03 L JTORRES MLQUIZHPI M
19/03/2011 080642 Revisar Válvula. U04-AB-TQ U04-AB U04 L FTOGRA MMMANOSALVAS M
07/02/2011 079797 Cambio de neplo en tuberías U03-AB-AE U03-AB U03 L FTOGRA MMMALLA M
03/02/2011 079519 Reparar fuga de aire tanque reguladorU02 U02-AB-TV U02-AB TUA-AB-TV U02 L PVANEGAS MMMANOSALVAS M
27/12/2010 079133 Cambio de neplos en tubería . U01-AB-AE U01-AB U01 L FTOGRA MMMALLA M
26/11/2010 078582 Revisar indicador nivel de regulador U01 U01-AB-TV U01-AB TUA-AB-TV U01 L PVANEGAS MMMANOSALVAS M
27/11/2010 078499 Revisar válvula de descarga reguladorU01 U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L CABAMBARI MMMANOSALVAS M
28/08/2010 076915 Revisar fuga de aceite por caja de levas U03-AB-TV U03-AB TUA-AB-TV U03 L XCACERES MLQUIZHPI M
31/05/2010 075596 Toma de presiones y tiempos de valvulas U04-AB-TV U04-AB TUA-AB-TV U04 L JCAJILIMA MMMANOSALVAS M
22/05/2010 075443 revisar válvula de descarga U02-AB-CM U02-AB DS20 U02 L EBRAVO MLQUIZHPI M
07/06/2010 075365 Revisar el sistema U04-AB-TV U04-AB TUA-AB-TV U04 L PVANEGAS MRQUICHIMBO M
18/03/2010 074391 Reposicion de aceite U04-AB-TQ U04-AB U04 L JCAJILIMA MMMANOSALVAS M
26/02/2010 073997 Reparacion de fuga de aceite por valvula U02-AB-TV U02-AB TUA-AB-TV U02 L JCAJILIMA MCGONGORA M
22/02/2010 073836 Reparacion de sensor de nivel de la cuba U03-AB-TV U03-AB TUA-AB-TV U03 L JCAJILIMA MMMANOSALVAS M
29/11/2009 072390 Cambio de válvula U04-AB-TV U04-AB TUA-AB-TV U04 L POYERVIDE MCGONGORA M
23/11/2009 072366 Reparación de tubería U04-AB-TV U04-AB TUA-AB-TV U04 L FTOGRA MVUZHCA M
11/11/2009 072135 Revisar válvula de descarga U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L PJARA MGVILLA M
01/08/2009 070612 Cambio y montaje U05-AB-IN U05-AB U05 L POYERVIDE MNLOPEZ M
30/07/2009 070611 Cambio de neplos en tuberias de agua U05-AB-AE U05-AB U05 L JCAJILIMA MVUZHCA M
01/02/2009 067838 Alineación U05-AB-MO U05-AB U05 L FTOGRA MFTOGRA M
20/02/2009 067529 Revisión de válvula de descarga U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L JPUNIN M M
12/11/2008 066727 Ruido anormal en compresor U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L COCHOA M M
12/11/2008 066714 Revisión de ruido. U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L FTOGRA MGVILLA M
  
 
 
 
Fecha 
finalizac
Número 
OT
Nombre Orden Trabajo
Objeto 
Mtto.
Posición ID. Técnica
Centro 
Costo
Tipo de 
manten.
Pedido por Responsable
Area
08/10/2008 066210 Cuando opera el compresor existe fuga de U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L PVANEGAS M M
06/10/2008 066200 Verificacion de valvula de descarga U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L JCAJILIMA MCGONGORA M
30/09/2008 066127 Revisión de válvula. U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L FTOGRA MLQUIZHPI M
30/08/2008 065727 Construccion neplo /soldadura de cañeria U02-AB-CM U02-AB DS20 U02 L POYERVIDE MGVILLA M
20/05/2008 064146 Válvula de descarga se encuentra defectu U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L PVANEGAS M M
06/05/2008 064037 Cambio de aceite en compresor. U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L ACARPIO MFMACANCELA M
19/04/2008 063484 Revisión de goteo  de Agua por tuberia. U05-AB-AE U05-AB U05 L PVANEGAS MMMALLA M
07/03/2008 063266 Instalación de accesorios. U01-AB-IN U01-AB U01 L NACEVEDO MCGONGORA M
30/01/2008 062769 Cambio del  aceite del compresor. U05-AB-CM U05-AB DS20 U05 L FPENAFIEL MFMACANCELA M
07/01/2008 062342 Cambio de aceite del compresor. U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L JTORRES MFMACANCELA M
19/04/2008 062340 Ruido en acople  motor  bomba 2. U05-AB-BO-02U05-AB MAGNAGHI U05 L PVANEGAS MLQUIZHPI M
23/09/2007 060901 Revisión de fuga de aire por acople de v U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L JCARRERA MMMANOSALVAS M
22/09/2007 060863 Revisión sistema acumulación y bombeo U04-AB-TV U04-AB TUA-AB-TV U04 L JCARRERA MCGONGORA L
19/07/2007 060083 Revisión y/o cambio válvula de descarga U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L NACEVEDO MFTOGRA M
28/05/2007 059097 Revisión de fuga de aceite. U01-AB-TV U01-AB TUA-AB-TV U01 L NACEVEDO MMMANOSALVAS M
30/03/2007 058578 Reparación de sensor de nivel de aceite U03-AB-TV U03-AB TUA-AB-TV U03 L NACEVEDO MLQUIZHPI M
19/03/2007 058274 Revisión de sistema de regulador velocid U05-AB-TV U05-AB TUA-AB-TV U05 L NACEVEDO MFTOGRA M
26/02/2007 058032 Reparacion de sensor de nivel de aceite U03-AB-TV U03-AB TUA-AB-TV U03 L JCAJILIMA MCGONGORA M
23/09/2006 055797 Cambio de valvulas de presostatos U05-AB-TV U05-AB TUA-AB-TV U05 L JCAJILIMA MCGONGORA M
12/09/2006 055680 Reparacion de Válvula de Descarga U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L JCAJILIMA MDNAVARRETE M
23/08/2006 055363 Revisión de válvula de descarga U02-AB-CM U02-AB DS20 U02 L JCARRERA MLQUIZHPI M
12/08/2006 055275 Realizar revisión de valvula de descarga U01-AB-CM U01-AB DS20 U01 L JCAJILIMA MJCAJILIMA M
22/07/2006 054978 Revisiòn de vàlvulas check y descarga U05-AB-CM U05-AB DS20 U05 L NACEVEDO M M
06/07/2006 054804 Reparación de cañería U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L RCALLAY M M
28/05/2006 054257 Pintura externa U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L FTOGRA M M
13/05/2006 054009 Revisión de ruido anormal U05-AB-CM U05-AB DS20 U05 L FTOGRA M M
05/05/2006 053712 Reparaciòn de fuga de aceite U01-AB-TV U01-AB TUA-AB-TV U01 L NACEVEDO M M
26/05/2006 053692 Revisiòn del sistema de regulaciòn U04-AB-TV U04-AB TUA-AB-TV U04 L NACEVEDO M M
23/03/2006 053304 Revisión y reparación de fuga en tubería U02-AB-TV U02-AB TUA-AB-TV U02 L NACEVEDO M M
21/03/2006 053296 Cambio de aceite del compresor. U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L NACEVEDO M M
01/03/2006 053038 Cambio de aceite U04-AB-CM U04-AB DS20 U04 L JCAJILIMA M M
28/02/2006 052998 Cambio de aceite U03-AB-CM U03-AB DS20 U03 L JCAJILIMA M M
10/01/2006 052242 Cambio de aceite del compresor. U04-AB-CM U04-AB U04 L NACEVEDO M M
10/01/2006 052241 Cambio de aceite del compresor. U03-AB-CM U03-AB U03 L NACEVEDO M M
11/12/2005 051831 Revisión de válvula de descarga. U02-AB-CM U02-AB U02 L FTOGRA M M
17/11/2005 051498 Cambio de aceite del compresor. U03-AB-CM U03-AB U03 L NACEVEDO M M
14/12/2005 051368 Cambio de válvula de purga U02-AB-CM U02-AB U02 L NACEVEDO M M
06/09/2005 050612 Revisión y/o cambio de aceite U03-AB-CM U03-AB U03 L RCALLAY M M
14/08/2005 050207 Revisión de válvula de descarga compreso U01-AB-CM U01-AB U01 L NACEVEDO M M
07/08/2005 050184 Revisión de válvula de descarga U01-AB-CM U01-AB U01 L FTOGRA M TM
16/07/2005 049919 Revision de presostatos de bombas 1-2 U04-AB-IN U04-AB U04 L JCAJILIMA M M
16/07/2005 049833 Revisión de válvula de descarga U05-AB-CM U05-AB U05 L JCARRERA M M
19/06/2005 049451 Revisión de fuga de aceite en compresor. U03-AB-CM U03-AB U03 L NACEVEDO M M
06/06/2005 049334 Revisión de válvula de descarga U01-AB-CM U01-AB U01 L JCARRERA M M
30/05/2005 049273 Revision de valvula de descarga U04-AB-CM U04-AB U04 L JCAJILIMA M M
05/05/2005 048953 Cambio de aceite del compresor. U05-AB-CM U05-AB U05 L NACEVEDO M M
05/05/2005 048948 Cambio de aceite del compresor. U03-AB-CM U03-AB U03 L NACEVEDO M M
16/04/2005 048717 Reparacion de fuga de aire U04-AB-CM U04-AB U04 L JCAJILIMA M M
29/03/2005 048214 Reparacion de valvula de descarga U02-AB-CM U02-AB U02 l JCAJILIMA MJCAJILIMA m
11/03/2005 048064 Presion baja en Sist.Acumulacion U04-AB-TQ U04-AB U04 L FPENAFIEL M M
09/02/2005 045668 Reparación válvula de descarga del compr U02-AB-CM U02-AB U02 L JCARRERA M M
21/12/2004 044894 1. Cambio de válvula 20-GO del regulado U03-AB-TV U03-AB U03 L JCARRERA M M
27/11/2004 044569 1. Cambio de aceite de compresor. U05-AB-CM U05-AB U05 L JCARRERA M M
05/10/2004 044104 1. Cambio de válvula de presóstato 63-G U05-AB-TV U05-AB U05 L JCARRERA M M
27/09/2004 043713 1. Reparación de cañería de Bartón 780 U02-AB-IN U02-AB U02 L JCARRERA M M
24/08/2004 043501 1. Revisión de baja presión de bomba #1 U04-AB-BO U04-AB U04 L JCARRERA M M
24/08/2004 043492 1. Verificación y/o reposición de aceit U01-AB-TQ U01-AB U01 L JCARRERA M M
27/07/2004 043126 1. Cambio de válvula de presóstato de r U02-AB-TV U02-AB U02 L JCARRERA M M
30/07/2004 043117 1. Revisión y/o calibración de válvula U03-AB-TV U03-AB U03 L JCARRERA M M
15/06/2004 042528 Limpieza del intercambiador de calor. U01-AB-AE U01-AB U01 L JCARRERA M M
11/05/2004 042102 Medición de temperatura del aceite. U01-AB-CM U01-AB U01 L JCARRERA M M
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OT TIPO EQUIPO
DESCRIPCIO
N
REPORTE FECHA
072090 P U02-AB-TQ
2M_AB:Limpieza 
de equipo y 
filtros
Se realiza la limpieza de los filtros principales encontrándose  muy sucios, 
los filtros secundarios se encuentran en malas condiciones (malla). Se 
construye empaque de chesterton 455
Montaje en su lugar y control de fugas.
03/01/2010
072091 P U02-AB-CM
2M_AB: 
Revisión - 
cambio de 
aceite compr
Se realiza la revisión de estado de aceite del compresor se encuentra en 
buen estado.
Desmontaje de la válvula de descarga, limpieza interna y control de 
accionamiento.
Al realizar pruebas la válvula no descarga se realiza el desmontaje 
nuavamente y se cambia el sello de bronce por una construída en el taller 
mecánico.
03/01/2010
072097 P U02-TH-CJ
2M_TH_CJ: 
Verficación de 
nivel y/o repos
Se realiza la revisión se encuentra su nivel normal. 03/01/2010
072100 P U02-VG-EQ
2M_VG:Limpiez
a filtros dúplex
 y sellos
SE REALIZA:
Engrase de válvula esférica,se encontro una tubéria de engrase rota.
Limpieza de filtros duplex,Existe una pequeña fuga de válvula inferior de 
filtro   N° 1 se aforo dandonos 100 c.c en 120"
Limpieza de cámaras de apertua y cierre de sellos aguas arriva y abajo no   
presenta novedad
  Se pudo observar al interior del recinto turbina que existe fuga por tubería 
de drenaje de válvula esférica al averiguar  se confirma que es por el sello 
metal metal aguas abajo.
03/01/2010
73100 P U02-AB-CM
2M_AB: 
Revisión - 
cambio de 
aceite compr
Se revisa el estado del aceite del comprensor se encuentra en buen estado 
por lo que no se cambia.
Se desmonta la valvula de descarga del compresor para realiza su 
respectivo mantenimiento,se cambia el empaque se limpia internamente y 
se procede armar,luego se realiza las pruebas respectivas y se verifica que la 
valvula esta con fuga se desmonta para revisar se lija la parte interna se 
vuelve a montar y sigue con fuga luego se procede a cambiar una  valvula 
reparada despues se realiza las pruebas y queda funcionando normal.
03/05/2010
73101 P U02-AB-TQ
2M_AB:Limpieza 
de equipo y 
filtros
Se procede a sacar los 3 filtros principales y los 4 filtros secundarios 
para lavar no se encuentran muy sucio a conparacion de otras unidades.
Se realiza la limpieza externa de todo el sistema y se entrega al tecnologo de 
operacion sin novedad.
03/05/2010
73107 P U02-TH-CJ
2M_TH_CJ: 
Verficación de 
Se revisa el nivel de aceite del cojinete guia turbina se verifica que 
el nivel esta normal.
03/05/2010
73116 P U02-VG-EQ
2M_VG:Limpiez
a filtros dúplex
 y sellos
Se realizó el engrase de Válvula Esférica y Válvulas Adyacentes.
Se realizó la limpieza del filtro, portafiltro y tapa del filtro.
Sucio(lodo) normal. Se confeccionó y se colocó empaquetadura nueva en 
portafiltro. Se realizó la respectiva limpieza de las cámaras de cierre y 
apertura de Sellos aguas arriba-abajo.Sucio (Lodo) normal.
03/05/2010
  
 
 
 
OT TIPO EQUIPO
DESCRIPCIO
N
REPORTE FECHA
75170 P U02-AB-CM
2M_AB: 
Revisión - 
cambio de 
aceite compr
Revision de estado de aceite en buen estado, cambio de empaque de piston 
de valvula, pruebas de accionamiento sin novedad.
05/07/2010
75171 P U02-AB-TQ
2M_AB:Limpieza 
de equipo y 
filtros
Limpieza de filtros principales y secundarios.
Los filtros secundarios se encuentran su malla perforada y reparada con 
soldadura es necesario sustituir por nuevos.
05/07/2010
75177 P U02-TH-CJ
2M_TH_CJ: 
Verficación de 
nivel y/o repos
Se revisa el nive se encuentra normal. 05/07/2010
75180 P U02-VG-EQ
2M_VG:Limpiez
a filtros dúplex
 y sellos
Se realiza limpieza de cámaras de apertura y cierre de sellos aguas arriba y 
sellos aguas abajo, no se encontró novedad.
Se realiza limpieza de filtros dúplex, se cambio empaque de tapa de porta 
filtro. Se engrasa válvula esférica, la cañería N 4 que engrasa la biela de 
accionamiento de servomotor válvula esférica se encuentra perforada, se 
recomienda en el próximo mantenimiento cambiar dicha cañería.
05/07/2010
76143 P U02-AB-CM
2M_AB: 
Revisión - 
cambio de 
aceite compr
Se procede a desmontar la válvula de descarga para la limpieza respectiva, 
se cambia el sello de caucho. Aceite en buen estado y nivel correcto.
21/11/2010
76144 P U02-AB-TQ
2M_AB:Limpieza 
de equipo y 
filtros
Se procede a sacar los filtros principales,para la respectiva limpieza no se 
encontro mayor suciedad. Se realiza la limpieza de los filtros secundarios, se 
cambia el empaque de 1 filtro Se realiza la limpieza general del equipo.
21/11/2010
76151 P U02-TH-CJ
2M_TH_CJ: 
Verficación de 
nivel y/o repos
Se verifica el nivel, se encuentra normal 21/11/2010
76153 P U02-VG-EQ
2M_VG:Limpiez
a filtros dúplex
 y sellos
Se realiza el engrase de válvula esférica
Se realiza la limpieza de los filtros dúplex, se cambia la empaquetadura 
Se realiza la limpieza de las cámaras de apertura y cierre de los sellos 
aguas arriba- abajo, no presentan ninguna novedad.
21/11/2010
  
 
  
OT TIPO EQUIPO
DESCRIPCIO
N
REPORTE FECHA
72944 P U03-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
Se procede a desmontar la válvula de descarga del compresor, se realiza la 
limpieza y cambio de sello.
Se verifica el aceite del compresor, se encuentra en buen estado.
25/04/2010
72945 P U03-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques 
cuba.
Se realiza la limpieza de los filtros principales, se encontró con pequeñas 
pelusas. Se realiza la limpieza de los filtros secundarios , no presentar 
ninguna novedad. Se realiza la limpieza general del equipo.
Se repone 5 galones de aceite tellus 46 purificado en el sistema de 
acumulación bombeo y regulación.
25/04/2010
72946 P U03-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guía 
turbina.
SE VERIFICA NIVEL DE ACEITE. ENCONTRANDOSE EN NIVEL NORMAL.
-NO SE REPONE ACEITE.
25/04/2010
72950 P U03-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
Se realiza inspección de agujas. Las agujas 1,3,y 6 presentan un pequeño 
golpe en punta,La aguja del inyector 2 presenta pequeña mancha de 
cavitación en punta no recubierta,las agujas de los inyectores 4 y 5 se 
encuentran en perfecto estado. Se realiza inpección de asientos, todos los 
asientos de los inyectores se encuentran en buen estado.
Para mayor detalle rvizar los formatos adjuntos M34 y M35 adjunto.
Se reviza ajuste de acoples de tuberías de los inyectores encontrandose en 
perfecto estado.
25/04/2010
72952 P U03-VG-EQ
Mto. bimestral 
equipo en 
general VG.
Se realiza el engrase de válvula esférica.
Se realiza la limpieza de filtros dúplex, no se encontro ninguna novedad.
Se realiza la limpieza de cámaras de apertura y cierre de los sellos aguas 
arriba - abajo.
Se encontro fuga de agua de cámara de cierre a cámara de apertura de 1/2 
litro en 3 minutos 52 segundos sellos aguas arriba, con cuerpo de válvula 
esférica prezurizado.
También se encontro fuga de agua de cámara cierre a cámara de apertura de 
1/2 litro en 3 minutos 04 segundos,sellos aguas abajo con cuerpo de válvula 
esférica prezurizado.
25/04/2010
72954 P U03-TH-RT
Mto. bimestral 
del recinto 
turbina.
Se realiza la inspeccion  ,se obtiene las siguientes novedades :
                                   RODETE
 Partes en observacion : canjilones (rugosidad y pequeñas picaduras en 
todos)        Partes que se realiza la reparacion menor : Tricuspide (cavitacion 
)N 3.14.16        Fondo del canjilon (poros con cavitacion )N 5.9 
  Acoplamiento : sin novedad 
  Rejllas : sin novedad 
  Materiales utilizados   :E UTP 312 DE 3/32     0.08K/G
                            Grata N:50          1
25/04/2010
75029 P U03-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
Se verifica el estado del aceite del carter del compresor, se encuentra en 
buen. Se procede a desmontar la válvula de descarga, para la limpieza 
respectiva, se encontro con humedad.
27/06/2010
75030 P U03-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques 
cuba.
Se realiza la limpieza de los filtros principales, no se encontro 
ninguna novedad. Se realiza la limpieza de los filtros secundarios, se 
encontro un filtro deteriorada la malla, por lo que se necesita repuesto.
Se realiza la limpieza general del equipo.
27/06/2010
75036 P U03-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guía 
turbina.
Se comprueba que el nivel de aceite en éste cojinete se encuentra normal. 27/06/2010
75037 P U03-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
Realizada la inspección se comprueba que la aguja # 1 presenta           
desprendimiento del material aportado alrededor de la punta más
ó menos 2m.m./. La aguja # 2 presenta principios de cavitación en zona 
superior de la punta y a tolo lo largo del material aportado. (ver dibujo).
La aguja # 3 presenta la punta torcida ocasionada por golpes.
La aguja # 6 presenta desprendimiento de material aportado, la mitad 
de la punta más principios de cavitación.( ver dibujo ).
Agujas # 4 y 5 sin novedades que acotar. Todos los asientos presentan 
condiciones normales de trabajo sin daño alguno. Presurizado todo el 
sistema se realiza la verificación de ajuste de acoples de tuberías de los 
inyectores comprobándose, que nó existen fugas de aceite. Se realizó el 
engrase de inyectores así como de los deflectores.
27/06/2010
  
 
 
 
OT TIPO EQUIPO
DESCRIPCIO
N
REPORTE FECHA
75038 P U03-TH-RT
Mto. bimestral 
del recinto 
turbina.
Inspección realizada de resinto de turbina:
1- Los cangilones se encuentran sin novedad, las aristas principales asi 
como las tricuspides
2- Verificación realizada de los pernos de acoplamiento de los deflectores 
sin novedad
3- En la inspección de las rejillas quiebrachorros falta una de ellas aguas 
abajo del inyector No3 de las siguintes medidas 1385mm x 100mm x 12mm. 
Adjunto formatos M36 M37 
27/06/2010
75039 P U03-VG-EQ
Mto. bimestral 
equipo en 
general VG.
Se realizó lo siguiente: Engrase de válvula esférica y equipos adyacentes. 
Limpieza de portafiltro, filtro, y brida de filtro fuera de servicio, suciedad 
normal, como siempre. Confección, cambio de empaquetadura, montaje de 
filtro y brida. Presurización línea del filtro y pruebas de estanqueidad. 
Limpieza de cámaras de apertura y cierre de sellos aguas arriba-abajo, 
suciedad normal como siempre. Se entrega el equipo en condiciones 
normales de trabajo.
27/06/2010
76015 P U03-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
Realizada la revisión se comprueba que el aceite presenta buenas 
condiciones de trabajo. Se desmonta la válvula de descarga del sitio de 
trabajo y se le realiza la verificación comprobándose que el asiento de lona 
está en malas condiciones por lo que se le cambia éste, se monta la válvula y 
se realizan las pruebas respectivas, quedando el equipo en condiciones 
normales de trabajo.
02/11/2010
76016 P U03-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques 
cuba.
Se re lizó lo siguiente:                 
   - Limpieza general del equipo.
   - Desmontaje, limpieza y montaje de los filtros principales.
   - Desmontaje, limpieza, cambio de empaquetadura por O'rines 
     y montaje de los filtros secundarios. En sí, se nota que el 
     aceite está un poco sucio.
   - Reposición de 8 galones de aceite purificado.
02/11/2010
76020 P U03-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guía 
turbina.
 Realizada la verificación del nivel de aceite se comprueba que está nomal. 02/11/2010
76021 P U03-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
Se realiza la inspección de asientos los cuales no presentan ningún daño. 
(para este trabajo se abre las agujas al %100). Se realiza la inspección de 
agujas las cuales no presentan ningún daño. Se realiza una inspección visual 
de todos los acoples y tuberías los mismos no presentan novedades. Se 
observa goteo de agua por los tapones de la carcaza protectora de la puntería 
del inyector #1, se retiran los tapones y sale agua desde el interior de la 
carcaza, se retira toda el agua, y se coloca teflón en los tapones. (verificar el 
estado de los 3 o-rings de la carcaza en el semestral o anual. Se engrasa 
inyectores, y deflectores.
02/11/2010
76022 P U03-TH-RT
Mto. bimestral 
del recinto 
turbina.
Inspección realizada de turbina U3
1- El rodete y los canjilones mediante inspección se encuentran en buen 
estado no      amerita reparación
2- Los deflectotores tambien se encuentran sin novedad
3- verificación realizada de ajuste de los pernos de acoplamiento de los       
deflectoresse se encuentran sin novedad
4- En la inspección realizada de las rejillas se detecta menos una rejilla bajo 
el inyector N3 no se puede reponer por no existir material, las medidas son 
1400mm x 100mm x 12mm para realizar este trabajo se nesesita platina de 
las siguintes caracteristicas: 100mm x 12mm x6 metros.  Adjunto formatos 
M36 M37
02/11/2010
76023 P U03-VG-EQ
Mto. bimestral 
equipo en 
general VG.
Se realiza el engrase en los puntos de lubricación de VG.
Se requiere dar mantenimiento al engrasador neumático ARO. posible 
taponaminto en la manguera de grasa (pistola)
Se realiza la limpieza de la línea de filtro em operación, #1. Se detecta fuga 
pequeña de agua desde la válvula inferior. Se encuentra lodo en el filtro y 
portafiltro.
Se limpia las cámaras de los sellos, se encuentra lodo en las cámaras.
02/11/2010
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OT TIPO EQUIPO
DESCRIPCIO
N
REPORTE FECHA
78250 P U03-TH-RT
Mto. bimestral 
del recinto 
turbina.
Se realiza la inspeccion y se obtiene las siguientes novedades 
RODETE: Picaduras pequeñas en todos los cajilones
Partes reparadas con soldadura:Tricuspide (picaduras con cavitacion 
)N9/10/17 Fondo del canjilon (poros con cavitacion )N 2/4/13/16
Acoplamiento de ejes de dlectores : sin novedad 
Rejillas quiebrachorro:     sin novedad                                                
06/12/2010
78253 P U03-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques 
cuba.
Se realiza la limpieza de los filtros principales y secundarios los mismos 
que se encuentran limpios.
06/12/2010
78254 P U03-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
Se realiza la verificación de la válvula de descarga para su limpieza, 
verificacion del estado de aceite en buen estado.
Pruebas de accionamiento de la valvula sin novedad.
06/12/2010
78258 P U03-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guía 
turbina.
Se realiza revision de nivel de aceite en cojinete de turbina el cual 
se encuentra normal
06/12/2010
78259 P U03-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
Se realiza la inspeccion de las agujas y asientos los mismos que se 
encuentran en buen estado, los porta-asientos se encuentran sin pintura. El 
detalle se encuentra en los formatos adjuntos.
06/12/2010
78260 P U03-VG-EQ
Mto. bimestral 
equipo en 
general VG.
Se realiza la limpieza de las camaras de los sellos con las siguientes 
novedades: Fuga de agua en el sello aguas abajo de la camara de cierre a la 
camara de apertura de 1L/83"  e igual en el sello aguas arriba de 0.2L/155". 
Fuga de agua en la valvula de los filtros duplex lado izquierdo parte inferior 
de 1L/91". Se realiza el engrase de valvula esférica.
06/12/2010
  
 
 
 
 
OT TIPO EQUIPO
DESCRIPCIO
N
REPORTE FECHA
071528 P U04-TH-IY
2M_TH: 
Inspección de 
agujas, asientos, 
d
Se realiza la inspección de agujas, en las agujas de los inyectores 1,3,4 y 5 son 
las que tienen (10mm) de diámetro del desprendimiento de carburo de 
tungsteno, las agujas 2 y 6 estan entre (6mm) de diámetro de 
desprendimiento.
Los asientos de todos los inyectores se encuentran en buen estado.
31/01/2010
071530 P U04-VG-EQ
2M_VG: 
Limpieza 
cámaras 
apertura filtros
Se realiza el engrase de los inyectores. Se realiza la limpieza de los filtros 
dúplex, no existe fuga en las válvulas de los filtros. Se realiza la limpieza de 
las cámaras de apertura y cierre de sellos aguas arriba- abajo. Se observa 
fuga de agua de cámara de cierre a cámara de apertura de 1 litro en 1 minuto, 
con cuerpo de vávula esférica presurizado, y de 1 litro en 56 segundos con 
válvula esférica despresurizado.
31/01/2010
071532 P U04-AB-TQ
2M_AB:Limpieza 
general del 
Se realiza la limpieza de los filtros principales y secundarios con degreasol 
los mismos que se encuentran con poca suciedad.
31/01/2010
071536 P U04-TH-CJ
2M_TH: 
Verficación de 
Se realiza la revisión del nivel de aceite el mismo que se encuentra normal. 31/01/2010
071537 P U04-AB-CM
2M_AB: 
Revisión o 
cambio de 
Se realiza la revisión del aceite del compresor el mismo que se encuentra en 
buen estado, se procede al desmontaje de la valvula de descarga para su 
limpieza interna.
31/01/2010
73511 P U04-AB-TQ
2M_AB:Limpieza 
general del 
equipo filtro
Se procede a desmontar los  los filtros principales se encuentran  
bastantes sucios (hollin) lo que se procede a lavar con degreasol 
luego se sopletea se procede a montar en el sitio. Igualmente se procede a 
desmontar los filtros secundarios se procede a lavar y se procedea sopletear 
para proceder al montaje. Se realiza la limpieza externa de todo el sistema 
del regulador sin ninguna novedad.
05/04/2010
73512 P U04-AB-CM
2M_AB: 
Revisión o 
cambio de 
aceite
Se procede a revizar el estado del aceite del compresor y se verifica 
que se encuentra en buenas condiciones lo que no se realiza el cambio.
Se realiza el desmontaje de la valvula de descarga del comprensor,se cambia 
el sello y el oring y se realiza la limpieza interna de la valvula lo que se 
procede a montar para realizar sus respectivas pruebas sin novedad.
05/04/2010
73518 P U04-TH-CJ
2M_TH: 
Verficación de 
Se realiza la revicion del nivel de aceite del cojinete guia turbina se 
encuentra el nivel normal 
05/04/2010
73519 P U04-TH-IY
2M_TH: 
Inspección de 
agujas, asientos, 
d
Se realizó lo siguiente: Inspección de agujas y asientos.(Los datos obtenidos 
se encuentran en formatos adjuntos a la O/T. Apertura de agujas al 100% y 
verificación de ajuste de acoples de tuberías de los inyectores. (no existen 
fugas de aceite, y su ajuste es normal). Engrase de inyectores # 1 # 2 # 3 y # 6 
.(el # 4 y # 5 se encuentran obstruídos, se verifica ésto desconctando  en tres 
partes de la cañería y no tenemos salida de grasa, por lo que tendremos que 
desacoplar toda la tubería para vericar donde es el taponamiento.(Se sugiere 
programar para el próximo mantenimiento ésta actividad).
05/04/2010
73521 P U04-VG-EQ
2M_VG: 
Limpieza 
cámaras 
apertura filtros
Se realizó el engrase en los puntos de lubricación de la Válvula
Esférica y adyacentes.(Algunos puntos se encuentran obstruídos, se 
verifica retorno de la grasa. (Se sugiere programar ésta actividad
para un próximo mantenimiento).Se puede verificar éstos puntos en el
plano N°9F141266. Se realizó la limpieza interna del portafiltros y de la tapa, 
se confecciona empaquetadura y se monta con un filtro nuevo debido a que 
filtro se encontro desoldada y deteriorada malla interna.
Se realizó la limpieza de cámaras de apertura y cierre de sellos aguas
arriba-abajo.(se encontraban un poco sucias). Se colocan en las válvulas de 
drenaje de las cámaras de lo sellos arriba-abajo 4 tapones de 1/2" debido a 
que no existian.
05/04/2010
74796 P U04-AB-TQ
2M_AB:Limpieza 
general del 
equipo filtro
   Se realiza revision limpieza de filtros principales y  secundarios del 
regulador en donde no se encontro mucha suciedad luego de lo cual queda 
todo normal. Nota: Se realizó el cambio de los 4 filtros secundarios por 
nuevos
16/08/2010
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OT TIPO EQUIPO
DESCRIPCIO
N
REPORTE FECHA
74797 P U04-AB-CM
2M_AB: 
Revisión o 
cambio de 
aceite
 Se realiza revision de compresor de regulador en donde se realiza cambio 
de aceite  revisado valvula de descarga se cambia empaque  limpieza 
externa general luego de lo cual queda todo normal
16/08/2010
74803 P U04-TH-CJ
2M_TH: 
Verficación de 
nivel de aceite
 Se realiza revisión de nivel de aceite en donde se encontró todo normal 16/08/2010
74804 P U04-TH-IY
2M_TH: 
Inspección de 
agujas, asientos, 
d
Se realiza inspección de agujas, la aguja  1, 2, 3, 4, 5, 6 presentan 
desprendimiento de material de aporte (carburo de tugsteno)en la punta. 
Los asientos no presentan novedad. Los detalles de las agujas son 
reportados en los formatos M 34 y M 35 adjunto. Se verifica ajuste de acoples 
y tuberías de los inyectores no se encontró novedad.
16/08/2010
74806 P U04-VG-EQ
2M_VG: 
Limpieza 
cámaras 
apertura filtros
Se realiza engrase de válvula esférica no se encontró novedad.
Se realiza limpieza de filtros dúplex, se cambio los dos empaques de los 
filtros, los filtros se encontraron en buen estado.
Se realiza limpieza  de cámaras de apertura y cierre de sellos aguas arriba y 
abajo  no se encontró novedad. 
16/08/2010
76667 P U04-AB-TQ
2M_AB:Limpieza 
general del 
equipo filtro
Se realiza la limpieza de los filtros principales,para la limpieza no se 
utiliza el limpiador industrial, porque no dio resultado, se utiliza 
condsolvent. Se realiza la limpieza de los filtros secundarios, no se encontro 
ninguna novedad. Se realiza la limpieza general del equipo
11/10/2010
76668 P U04-AB-CM
2M_AB: 
Revisión o 
cambio de 
aceite
Se procede a desmontar la válvula de descarga para limpieza respectiva y 
cambio de sello de caucho Se verifica el aceite, se observa en buen estado. 
Se realiza la limpieza general del equipo.
11/10/2010
76674 P U04-TH-CJ
2M_TH: 
Verficación de 
nivel de aceite
Se verifica el nivel de aceite , se observa el nivel normal 11/10/2010
76676 P U04-TH-IY
2M_TH: 
Inspección de 
agujas, asientos, 
d
Se realiza la inspecion de lasa agujas y asientos se encuentran en buen 
estado, se observa una coloracion gris y sombreado en la area de salida 
de chorro de agua. Los porta agujas se observa cavitaciones así tambien en 
los porta asientos erosiones de material. Detalle en formatos adjuntos.
11/10/2010
76677 P U04-VG-EQ
2M_VG: 
Limpieza 
cámaras 
apertura filtros
Se realiza ODT, limpíeza de camaras de los sellos existe fuga en sello aguas 
abajo de 1/2L en 40 seg, de la camara de cierre a la apertura.
Limpieza de filtros duplex sin problema.
28/10/2010
  
 
 
 
 
 
 
OT TIPO EQUIPO
DESCRIPCIO
N
REPORTE FECHA
72697 P U05-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
Se realiza la revisión de aceite se encuentra normal, desmontaje de válvula 
de descarga de aire,limpieza interna de elementos y colocación en el 
equipo, limpieza general y pruebas de funcionamiento.
09/04/2010
72698 P U05-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques 
cuba.
Se realiza la limpieza de filtros principales y secundarios, éstos se 
encuentran en mal estado (malla rota).
Prueba de funcionamiento.
09/04/2010
72704 P U05-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guia 
turbina.
Se realiza la revision del nivel de aceite en el cojinete guía turbina 
encontrándose bajo los rangos establecidos.
09/04/2010
72705 P U05-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
Se realiza la inspección de agujas, las agujas del inyector N.- 1 Y 5 presentan 
pequeño desprendimiento del recubrimiento de carburo de Tungteno, las 
demás se encuentran en buen estado.
Se realiza la inspección de los asientos se encuentran en buen estado.
Se verifica el ajuste de los acoples de tuberias de los inyectores no 
presentan fugas. 
Se realiza el engrase de los inyectores.
09/04/2010
72706 P U05-VG-EQ
Mto. bimestral 
equipo en 
general VG.
Se realiza el engrase de válvula esférica.
Se realiza la limpieza de los filtros dúplex, se encuentra en buen estado las 
válvulas. Se realiza la limpieza de cámaras de aperura y cierre de sellos aguas 
arriba-abajo, no presenta fuga de agua por sellos y válvulas 
09/04/2010
74855 P U05-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
Se reviza el estado y nivel de aceite del compresor, se encuentra en buen 
estado, el nivel esta un poco bajo lo que se procede a reponer 1/4 de litro. 
Se reviza la valvula de descarga se limpia la parte interna se cambia de 
empaque y se procedde a montar luego se realizan las pruebas de 
accionamiento de la valvula sin novedad.
13/06/2010
74856 P U05-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques 
cuba.
Se realiza la limpieza externa general del sistema de acumulacion y bombeo. 
Se realiza la limpieza de los filtros principales y secundarios,un filtro 
secundario se encuentra roto se pide a bodega y no hay para cambiar se 
coloca el mismo se toma fotos para registro,el filtro roto queda en la línea de 
filtros de reposo. Se entrega el trabajo al tecnólogo de operación sin 
novedad.
13/06/2010
74861 P U05-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
 Realizada la inspección se comprueba que los asientos están en condiciones  
normales de trabajo sin daño alguno, la aguja del inyector # 5 presenta 
desprendimiento del material aportado en todo su alrededor en la punta 
con una longitud de 12 m.m. máxima, las demás presentan un estado 
normal. Datos adjuntos a la O/T.
  - Con presión en todo el circuito se verifica el ajuste de acoples de tuberías 
de los inyectores comprobándose que nó, existen fugas de aceite.
  - Se realizó el engrase de inyectores, deflectores y reparación de la 
engrasadora.
13/06/2010
74862 P U05-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guia 
turbina.
Se revisa el nivel de aceite del cojinete guía turbina se encuentra normal. 13/06/2010
74864 P U05-VG-EQ
Mto. bimestral 
equipo en 
general VG.
Se realizó el engrase de válvula esférica, se comprueba que existen cañerías 
rotas y otras taponadas. Se realiza el respectivo cambio de línea de filtro y se 
procede a la limpieza del portafiltro, tapa, filtro y cambio de empaquetadura 
de línea saliente de operación. Suciedad normal como siempre. Se realizó la 
respectiva limpieza de cámaras de apertura y cierre de sellos aguas arriba-
abajo. Suciedad normal como siempre. Además se colocó volante de la 
válvula V4 prima el cual se encontraba en el suelo.
13/06/2010
  
 
 
 
 
 
OT TIPO EQUIPO
DESCRIPCIO
N
REPORTE FECHA
75768 P U05-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
Se realiza la revisión del estado del aceite, el mismo se encuentra normal. 
Se realiza la revisión del nivel de aceite, nivel normal.
Se desmonta, y realiza limpieza interna de la válvula de descarga de 
cilindros, se pasa lija fina al pistón. Se realiza la limpieza general externa al 
equipo. Se realiza pruebas operativas del compresor el cual opera 
correctamente.
17/10/2010
75769 P U05-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques 
cuba.
Se realiza la limpieza de los filtros principales, y secundarios (se cambia los 
empaques), no se encuentra demaciada suciedad. Se realiza la limpieza 
general del equipo. Se desmonta para limpieza la proteción (tubo plástico) 
del sensor de nivel de aceite de la cuba, la misma estaba con suciedad 
internamente.
17/10/2010
75775 P U05-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guia 
turbina.
Se realiza la inspección del nivel de aceite el cual se encuentra normal. 17/10/2010
75776 P U05-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
Se revisa el ajuste de las tuberias de aceite sin novedad ninguna presenta 
fuga de aceite.
Se realiza el engrase de los puntos de los inyectores sin novedad.
Se realiza la inspección de agujas y asientos, en el asiento del inyector 
número 5 se encuentra con un agujero de erosión de material.
17/10/2010
75778 P U05-VG-EQ
Mto. bimestral 
equipo en 
general VG.
Se realiza el engrase de los puntos de válvula esférica sin novedad.
Se realiza la limpieza de los filtros dúplex se cambian los empaques, se 
encuentran sucios queda funcionando la línea de filtros numero 2.
Se procede a lavar las cámaras de apertura y cierre de los sellos aguas arriba 
y abajo el agua sale con lodo.
17/10/2010
77984 P U05-AB-CM
Mto. bimestral 
de compresor.
Desmontaje de válvula de descarga, limpieza interna, montaje y control 
de accionamiento sin novedad.
18/12/2010
77985 P U05-AB-TQ
Mto. bimestral 
de tanques 
cuba.
Se realiza la limpieza de los filtros principales y secundarios no se 
encuentra novedades.
18/12/2010
77991 P U05-TH-CJ
Mto. bimestral 
de cojinete guia 
turbina.
Se realiza revision de nivel de aceite el mismo que se encuentra normal 18/12/2010
77992 P U05-TH-IY
Mto. bimestral 
de inyectores.
En el inyector 5, la aguja se observa en la punta, un pequeño 
desprendimiento del recubrimiento de carburo de tungsteno, en la aguja del 
inyector 1, se encontro de igual forma en la punta, pero en el centro de la 
misma se observa un chisporoteo de soldadura Solamente en el inyector N.-
5 se observa pequeña eroción y desprendimiento de material en la parte 
señalada en el formato adjunto. Se verifica el ajuste en cada uno de los 
acoples de tuberias de aceite del circuito de inyectores, se enontro con 
ajuste normal Se realiza el engrase de los inyectores
18/12/2010
77994 P U05-VG-EQ
Mto. bimestral 
equipo en 
general VG.
Se realiza la limpieza de cámaras de apertura y cierre de sellos aguas 
arriba - abajo. Se realiza la limpieza de filtros dúplex, se cambia 
empaquetadura. Se realiza el engrase de válvula esférica
18/12/2010
